

ATTO DD 2376/A1802B/2022

DEL 01/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E  
LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 829 del 4 gennaio 2022. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze interventi di cui alle O.C. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, O.C. 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020, D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020 e O.C. 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020.

Premesso che:

la Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" ha riconosciuto lo stato di emergenza per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 615 del 16.11.2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria", per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha esteso gli effetti dello stato di emergenza ad ulteriori territori della Regione Piemonte, per la durata di 12 mesi;

l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di

emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 03 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" che ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 829 del 04.01.2022 che, per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici di novembre 2019, nomina il dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019.

Dato atto che:

il primo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale (O.C.) n° 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020;

il secondo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020;

il terzo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale n° 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020;

un ulteriore stralcio del piano degli interventi è stato approvato con i fondi di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) ai sensi della D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020, che fissava al contempo, al punto 10, come termine per la rendicontazione degli interventi la data del 10 febbraio 2022;

considerato che all'articolo 11 delle citate O.C. n° 3/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 6/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 11/A18.000/615-622/2020 è specificato che la durata di ciascun intervento, riportata nell'Allegato 1 e, per la sola O.C. n° 6/A18.000/615-622/2020 anche Allegato 2, delle predette ordinanze è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo;

vista la nota n. 5020 in data 07 febbraio 2022 del Settore Infrastrutture e pronto intervento che ha prorogato al 31 luglio 2022 la scadenza delle rendicontazioni degli interventi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 della D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020;

considerato che, con la Determinazione Dirigenziale n. 230/A1802B del 3 febbraio 2022, per tutti gli interventi di cui alle O.C. n° 3/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 6/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 11/A18.000/615-622/2020 è stata concessa la proroga della scadenza della rendicontazioni, fornendo come unica data valida per tutti gli interventi il 31 luglio 2022, ad eccezione di quelli revocati o in corso di revoca perché affidati, senza giustificato motivo, oltre il 14 novembre 2021, periodo di vigenza dello stato di emergenza, ovvero quegli interventi per i quali entro i primi di maggio 2022 non è stata effettuata la richiesta di acconto o di saldo (se in unica soluzione);

considerato che molti soggetti attuatori non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi, anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19 e dalle successive ripetute calamità naturali, anche localizzate, nonché per le note difficoltà legate al conflitto russo-ucraino, che hanno causato difficoltà

logistiche e di mercato, con un conseguente significativo aumento dei costi dei materiali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1- 4046 del 17.10.2016.

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 dell'04 gennaio 2022;
- Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020;
- Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020;
- Ordinanza commissariale n. 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020;
- D.D. n. 2798 del 26/10/2020;
- D.D. n. 230/A1802B del 03.02.2022.

## **DETERMINA**

di stabilire che:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. tutti gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020, per i quali la scadenza delle rendicontazioni è stata prorogata al 31 luglio 2022, da ultimo con la D.D. 230/A1802B/2022, detta scadenza è ulteriormente prorogata al 31.01.2023;
3. tutti gli interventi degli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020, per i quali la scadenza delle rendicontazioni è stata prorogata al 31 luglio 2022, da ultimo con la D.D. 230/A1802B/2022, detta scadenza è ulteriormente prorogata al 31.01.2023;
4. tutti gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020, per i quali la scadenza delle rendicontazioni è stata prorogata al 31 luglio 2022, da ultimo con la D.D. 230/A1802B/2022, detta scadenza è ulteriormente prorogata al 31.01.2023;

5. tutti gli interventi di cui alla D.D. 2798/A1802B del 26/10/2020, per i quali la scadenza delle rendicontazioni è stata prorogata al 31 luglio 2022 con la nota n. 5020 in data 07 febbraio 2022 del Settore Infrastrutture e pronto intervento, detta scadenza per le rendicontazioni è ulteriormente prorogata al 31.01.2023;
6. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della legge regionale n.22/2010.

Il funzionario estensore:  
Geol. Riccardo Daniele

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe