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ALLEGATO A - NOTA METODOLOGICA

1. PREMESSA GENERALE - EDIZIONE 2021
1.1. Il Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte

La L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”
definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che
si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad
esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato. In attuazione dell'art. 14 c. 1 -
Concorso organizzativo - della medesima legge, nonché dell'art. 25 - Prezzario - del relativo
regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, la Giunta
Regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi
regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del
settore.

Per la previsione del prezzario regionale, riguardante beni e lavori afferenti i settori delle
opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, € stata prevista
la collaborazione degli enti locali con acquisita esperienza in materia ed in possesso di
dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati nonché del C.S.I. Piemonte e degli Enti
strumentali che statutariamente hanno competenza sull'argomento.

Con successiva legge 24 dicembre 1993, n. 537 all'art. 6 comma 19 & stato introdotto
I'obbligo di conduzione di apposite verifiche di congruita economica dei contratti e delle
concessioni ad opera dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, sulla base dei criteri
e dei parametri di riferimento fissati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto n.
38 del 25 febbraio 1994.

Con D.G.R. n. 214-33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994 la
Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dalla nota del Consiglio Superiore dei
LL.PP. di cui sopra, nel condividere il principio secondo il quale in criterio immediatamente
idoneo per l'effettuazione della verifica di congruita fosse quello del confronto diretto tra i
prezzi di contratto piu significativi e i prezzi stabiliti, per le varie categorie di lavoro, nel
prezzario ufficiale di riferimento appositamente definito, provvedeva all'adozione dei criteri e
dei parametri relativi nonché alla conseguente definizione dei prezzi unitari ufficiali di
riferimento per la Regione Piemonte; tali prezzi regionali, da aggiornare ed adeguare
periodicamente, costituivano dunque lo strumento di confronto per la verifica di congruita per
tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali.

La gestione dei lavori finalizzati alla stesura del prezzario regionale di riferimento fu affidata,
con D.G.R. n. 154-25338 del 05 agosto 1998 alla Direzione Regionale Opere Pubbliche (ora
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica), ed in specifico al Settore Opere Pubbliche (poi Settore Tecnico OO0.PP.), ad oggi
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (ai sensi della D.G.R. n.11-1409 dell’l1 maggio
2015) quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in
corso e/o programmate, al fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarita di
ogni tipologia di opera. Al Settore si demanda dunque la predisposizione dei provvedimenti
per la successiva adozione dei prezzari regionali di riferimento per le opere e i lavori pubbilici,
disponendo il necessario raccordo con le eventuali altre direzioni e settori regionali aventi
potenziali iniziative inerenti elenchi prezzi in materia.

L'adozione della prima edizione del Prezzario in argomento, quale riferimento per tutte le
opere ed i lavori pubblici nella Regione Piemonte, fu approvata con D.G.R. n. 12-29049 del
23 dicembre 1999; la banca dati iniziale fu rappresentata dai prezzari preesistenti in
possesso dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, del Comune di Torino e di altri enti
(Azienda Acquedotto Municipale di Torino e Azienda Elettrica Municipale).
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Successivamente, a cadenza annuale, con Delibera della Giunta Regionale venivano adottate
le varie edizioni di aggiornamento dell'Elenco Prezzi. L'ultima edizione, aggiornamento 2020,
e stata approvata con D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 (B.U. n. 27 s.0. n. 4 del
02/07/2020).

L'edizione 2021 & composta da:

- Allegato A - Nota Metodologica - anno 2021 propedeutica al corretto utilizzo del
prezzario, in cui & illustrata la metodologia per la formazione e la rilevazione dei prezzi.
Essa contiene in Appendice:

Appendice A: Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali — Tabelle del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili
e affini.

Appendice B: Decreto n. 37 del 16 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
— Tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell‘industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Appendice C: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2010-31
dicembre 2012 per operai e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico
forestale e idraulico agraria - Estratto.

Appendice D: Contratto Integrativo Regionale (CIR) 1 gennaio 2019 - 31 dicembre
2020 per i lavoratori addetti alle attivita di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria — Estratto.

Appendice E: Costo orario aziendale per Operai Tempo Indeterminato - 1° livello
Operaio Comune - 2° livello Operaio qualificato — 3° livello Operaio super qualificato -
4° livello Operaio specializzato — 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo
squadra - 5° livello Operaio specializzato super — 5° livello Operaio specializzato super
con funzioni di capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di
tree climbing.

Appendice F: Costo orario aziendale per Operai Tempo Determinato - 1° livello
Operaio Comune - 2° livello Operaio qualificato — 3° livello Operaio super qualificato -
4° livello Operaio specializzato — 4° livello Operaio specializzato con funzioni di capo
squadra - 5° livello Operaio specializzato super — 5° livello Operaio specializzato super
con funzioni di capo squadra.

Appendice G: Zonizzazione dei Comuni Piemontesi in base alle tipologie di
contribuzione INPS per i contratti agricolo forestali.

Appendice H: Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto
2011 (prot. M_INF-REG 3292).

- Allegato B - Elenco Prezzi Unitari - anno 2021 contenente le 32 sezioni tematiche
costituenti I'edizione 2021.

1.2. La partecipazione, la trasparenza e la semplificazione

Per garantire la qualita dell'attivita amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, nel
rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, a partire dall'anno
1999 sono stati sottoscritti e formalizzati due PROTOCOLLI D'INTESA tra la Regione
Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e tutti gli altri Enti ed Associazioni aventi interessi
e competenza in materia e che negli anni avevano collaborato alla pubblicazione annuale del
prezzario regionale.

In particolare, in attuazione della massima partecipazione alla sua stesura, successivamente
al primo protocollo d'intesa risalente al 12 marzo 1999, con D.G.R. n. 38-7357 del 5
novembre 2007, & stato formalizzato il secondo Protocollo d'Intesa e la conseguente
partecipazione, oltre che della Regione Piemonte, del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e
dei primi enti firmatari, anche di ulteriori nuovi enti ed organismi come di seguito riportato:
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la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (Confservizi), il Ministero delle
Finanze - Ufficio del territorio di Torino, il Politecnico di Torino Dipartimento di ingegneria dei
sistemi edilizi e territoriali, ['Unione Nazionale Comuni e Comunita ed Enti Montane (UNCEM),
['Unione Edilizia del Piemonte e delle Valle d'Aosta ora Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE), I'Unione Regionale delle Province Piemontesi (URPP), il Comune di Torino, la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino, [|'Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti (ASSISTAL - Piemonte e Valle d’Aosta), 'UNIONCAMERE Piemonte,
['Unione CNA Costruzioni, la Confartigianato, Casartigiani, la Societa di Committenza
Regionale (S.C.R.), la Societa Metropolitana Acque Torino (SMAT), I'IRIDE SERVIZI, I'Azienda
Energia e Servizi (AES), I|'Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini
Geognostiche (ANISIG), il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), I'Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale Torino (AMIAT), I'Azienda Multiutility Acqua Gas (AMAG di Alessandria),
I'Associazione Imprese di Impianti Tecnologici (AIT), la Soprintendenza per il patrimonio
storico artistico ed etnoantropologico per il Piemonte, la Fondazione Centro Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale" e il CONI - Comitato Regionale Piemonte.

Oggetto principale dell'Intesa € quello di promuovere, attraverso I'azione coordinata di tutti i
soggetti firmatari, nell'ambito delle relative specificita e competenze, il soddisfacimento delle
esigenze degli operatori pubblici e privati del settore, in particolar modo in merito alla
definizione della congruita dei prezzi applicati nei progetti di opere e lavori pubblici di
interesse regionale, nonché alle necessita degli enti pubblici in ordine alle valutazioni
economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e
I'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell’appalto previsti dalla
normativa vigente.

Nello specifico, attraverso I'ultimo protocollo in ordine cronologico, i vari soggetti
sottoscrittori hanno concordato di:

- promuovere e formalizzare un Tavolo Permanente di Lavoro coordinato e presieduto
dall’attuale Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e composto da uno o piu
rappresentanti appositamente designati da ciascuna parte firmataria, finalizzato alla
valutazione e al coordinamento dell’'operato dei soggetti referenti per le varie sezioni
tematiche tramite opportuni indirizzi ed avente come obiettivo la validazione e successiva
adozione di un documento di riferimento unitario per tutto il territorio piemontese;

- promuovere la costituzione di un organismo di supporto, informazione, valutazione e
controllo in materia di prezzi di riferimento per le opere pubbliche, eventualmente,
qualora necessario, avvalendosi della collaborazione di figure professionali esterne
designate dagli Enti su citati.

Al fine di ottenere un risultato di qualita e tecnicamente sempre pil accurato il Tavolo

Permanente definisce intese tendenti a:

- sollecitare tutti gli Enti appaltanti operanti nella Regione per il recepimento del Prezzario
regionale di riferimento anche alla luce della nuova normativa vigente in materia di opere
pubbliche (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - "Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del
d.l. n. 32 del 18 aprile 2019 cd “sbloccacantieri”, decreto semplificazioni n. 76/2020 conv. in
legge n. 120/2020, Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 in attesa di conversione), ferme
restando le autonome responsabilita dei funzionari degli enti e degli uffici pubblici appaltanti;

- favorire la circolazione e pubblicizzazione del Prezzario, cosi come definito, fra gli operatori
del Settore (consultazione ed acquisizione dei dati dal sito web ufficiale della Regione
Piemonte);

- fornire consulenza e assistenza tecnica e logistica alle stazioni appaltanti e a tutti i soggetti
che lo richiedano, anche nell'ambito dello sviluppo del progetto ITACA - Istituto per
I'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale - in particolare con
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riferimento alla definizione di voci tipo di capitolati tecnici e alla stesura di linee guida per la
definizione di prezzari';

- attuare la revisione e l'aggiornamento delle sezioni esistenti nonché la predisposizione di
nuove, alla luce delle normative in vigore nelle varie discipline settoriali.

Nell'ambito delle attivita del Tavolo di Lavoro Permanente, la relativa struttura tecnico-
amministrativa costituita all'interno dell’attuale Settore Infrastrutture e Pronto Intervento,
si occupa del coordinamento di tutte le attivita connesse alla predisposizione annuale degli
aggiornamenti necessari, in attuazione delle normative vigenti e alla cura della relativa
pubblicazione.

Dato il livello di specializzazione delle tecnologie costruttive impiegate nell’'ambito delle opere
pubbliche, al fine di fornire attraverso il Prezzario regionale uno strumento operativo in grado
di soddisfare le esigenze di mercato, negli ultimi anni sono stati altresi avviati confronti su
varie materie con le diverse categorie professionali interessate (ordini e collegi professionali,
associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e datoriali) in qualita di operatori
qualificati.

La Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, in quanto
Ente promotore e coordinatore dell'iniziativa, si assume |'onere della pubblicizzazione del
documento, attraverso la relativa messa a disposizione, per tutti gli utenti, sul sito web
ufficiale all'indirizzo www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-
pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte.

Dall’'anno 2020 la consultazione dei contenuti & direttamente accessibile nel catalogo dei
Servizi on line della regione Piemonte, al seguente indirizzo:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/prezzario-on-line-opere-pubbliche)

Al fine di agevolarne il sistema di consultazione, nell’'ottica della dematerializzazione dei
documenti della P.A., & altresi fornito gratuitamente sul sito web suddetto un apposito
applicativo - motore di ricerca informatico direttamente scaricabile via web su personal
computer.

La sua diffusione prevede, inoltre, la predisposizione di un file in formato editoriale, la cui
grafica si avvale del supporto del centro stampa regionale, anch’‘esso messo a disposizione,
sul sito regionale, per tutti i soggetti interessati. La copia cartacea del medesimo & distribuita
gratuitamente per gli enti pubblici mentre & acquistabile ad un “costo copia” calmierato
secondo le istruzioni reperibili on line.

Eventuali informazioni nonché consulenza giuridica e assistenza tecnica potranno essere
fornite dalla struttura tecnico-amministrativa del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento
disponibile ai seguenti recapiti: Coordinatore: Ing. Marianna Matta - Tel. 011-4322081 -
Ufficio di Segreteria — Dott.sa Lucia Bontempo - Tel. 011.432.2728 - sig.ra Marisa Cavedoni-
Tel. 011.432.3211, e-mail: elencoprezzi@regione.piemonte.it - C.so Bolzano, 44 - 2° piano -
10121 Torino.

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno altresi essere
formulati direttamente in linea, mediante I'utilizzo della funzione “Osservazioni” contenuta
all'interno dell'interfaccia grafica dell'edizione Internet, all'indirizzo di posta elettronica:
www.sistemapiemonte.it/cms/formprezzariooopp/.

1.3. L'applicazione e la validita del prezzario regionale - Edizione 2021

Nel rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 1 della L.R. 18/1984, per un equilibrato sviluppo
del territorio regionale in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, il prezzario

1 Si veda in proposito il documento “Linee guida per la definizione di un prezzario regionale di riferimento in materia
di appalti pubblici - Parte I - Impostazione metodologica - Sezione Lavori” messo a punto dal Gruppo di Lavoro
“Capitolati tecnici e prezzari” istituito presso ITACA (Istituto per I'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilita Ambientale) Rev. 01 - 19 luglio 2012).



ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

di riferimento della Regione Piemonte, a partire dall'anno 2000, si propone come strumento
operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, attraverso
un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle
normative settoriali vigenti. La presente Nota Metodologica, propedeutica al corretto utilizzo
del prezzario, illustra la metodologia utilizzata per la formazione e rilevazione dei prezzi
nonché i principi applicativi derivanti dalle norme vigenti.

Il suo utilizzo, nel rispetto della normativa comunitaria di tutela della concorrenza, garantisce
alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi
effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un
lato, e la qualita del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; € quindi necessario
che le stazioni appaltanti sul territorio considerino il prezzario regionale come base di
riferimento per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione
dell'importo da porre a base d’appalto, nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle
offerte.

A conferma di cid la normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.? (di
sequito denominato “Codice”), ha previsto, al comma 7 dell’articolo 23 (“Livelli di
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”) relativo alla
progettazione definitiva per lavori, servizi e forniture, l'utilizzo dei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto
con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per
la guantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione.

Tutte le Stazioni appaltanti, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera o) del Codice, sono tenute ad
utilizzare i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, per i fini di cui all'articolo 23 commi 7, 8 e 16.

Il Prezzario della Regione Piemonte, redatto ed aggiornato in collaborazione e di concerto con
I'articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume i caratteri
previsti dal comma 7 dell'art. 23 del Codice, e pertanto & da considerarsi prezzario di
riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione
Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di
interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle
Amministrazioni.

Nelle attivita di approvvigionamento di opere e lavori pubblici da parte di una
amministrazione, & di tutta evidenza come tanto piu corretta sia la stima effettuata a monte
per la definizione dei prezzi presi a riferimento, e quindi tanto pil aggiornato e rispondente
alla realta sia il prezzario di riferimento adottato, quanto piu sara possibile prevedere il giusto
ristoro per gli operatori economici, nonché una congrua spesa economica da parte della
Stazione appaltante che ha commissionato I'opera.

In attuazione di guanto previsto dal Titolo III della L.R. 18/1984 e s.m.i., i principi di
congruita dei prezzi sono da applicarsi in particolare per tutte le opere oggetto di
contribuzione e/o di interesse regionale, per le quali si rende dunque vincolante I'utilizzo del
prezzario regionale di riferimento per opere e lavori pubblici, annualmente revisionato ed
aggiornato dagli uffici preposti e successivamente adottato con delibera di Giunta.

Nei casi in cui il prezzario, in base a specifici atti regionali, venga utilizzato per verificare la
congruita dei prezzi applicati ai fini dell’assegnazione dei contributi pubblici, la sua validita &
stabilita dai rispettivi atti amministrativi che ne regolano la concessione.

2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Codice dei

contratti pubblici” e dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del dl n. 32 del 18 aprile 2019 cd “decreto
sbloccacantieri”.
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I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, per
I'anno 2021, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, sono in vigore dal
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e dovranno essere impiegati per tutte le nuove progettazioni (fattibilita
tecnico-economica, definitivo o esecutivo), fatta salva la transitorieta applicativa
della precedente edizione 2020 ai sensi dell’articolo 23 comma 16 come sopra
richiamato.

Inoltre, visto il permanere della vigenza del D.P.R. 207/10 relativamente ai contenuti dei
livelli progettuali, cosi come prevista dall’articolo 216 del Codice, secondo le previsioni del
coma 3 dell'articolo 23 sopra citato, fino all’emanazione del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, inerente i contenuti della progettazione nei tre livelli
progettuali, rimangono vigenti gli articoli del D.P.R. 207/10 riguardanti le modalita e i
contenuti della progettazione.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento all’applicazione dei
disposti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 20183,
all'articolo 8 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, comma 5, qualora si renda
necessario definire nuovi prezzi, questi dovranno riferirsi ai prezzi di riferimento vigenti alla
data di formulazione dell’offerta. Pertanto potranno essere utilizzati i prezzi adottati con le
precedenti D.G.R.: n. 44-29049 del 23 dicembre 1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437
del 12 novembre 2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30 dicembre 2002 (edizione
dicembre 2002), n. 44-11649 del 02 febbraio 2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-14770
del 14 febbraio 2005 (edizione dicembre 2004), n. 36-2315 del 06 marzo 2006 (edizione
dicembre 2005), n. 30-5269 del 12 marzo 07 (edizione dicembre 2006), n. 41-8246 del 18
febbraio 2008 (edizione dicembre 2007), n. 34-10910 del 02 marzo 2009 (edizione dicembre
2008), n. 45-13541 del 16 marzo 2010 (edizione dicembre 2009), n. 9-1728 del 21 marzo
2011 (edizione dicembre 2010), n. 9-3610 del 28 marzo 2012 (edizione dicembre 2011), n.
9-5500 dell’l1 marzo 2013 (B.U.R. n. 12 s.1 del 21/03/2013), n. 30-7297 del 24 marzo 2014
(B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014), n. 19-1249 del 30 marzo 2015 (BUR n. 13 s.0. n. 1
del 02/04/2015), n. 16-3559 del 4 luglio 2016 (BUR n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016) e n. 6-
6435 del 2 febbraio 2018 (BUR n. 6 s.o0. n. 2 del 08/02/2018), n. 20-8547 del 15/03/2019
(B.U. n. 12 s.0. n. 4 del 21/03/2019), n. 2-1603 del 30/06/2020 (B.U. n. 27 s.0. n. 4 del
02/07/2020).

La Regione Piemonte, dovendo procedere all'aggiornamento attinente I'anno 2021, nell'ottica
di assicurare una sempre maggiore completezza dell'insieme, ha predisposto la nuova
edizione denominata "Prezzario Regione Piemonte 2021", valevole dal momento della
sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali necessita di
aggiornamento conseguenti al fenomeno del “caro materiali” nonché previsioni normative di
cui al “decreto sostegni bis” (D.L. 73/2021), attualmente in discussione in Parlamento.

2. IL DETTAGLIO DEL PREZZARIO REGIONALE - EDIZIONE 2021
2.1. Principi generali

Il prezzario regionale costituisce guida e riferimento all'attivita progettuale, fornendo un
valido supporto all'attivita del tecnico progettista, fornendo voci e prezzi applicabili a
situazioni di media entita e difficolta. Un corretto utilizzo del prezzario comporta che il
progettista, nel quadro delle proprie responsabilita professionali ed ogni qualvolta se ne
presenti la necessita, utilizzi descrizioni o analisi prezzi diversi da quelli specificamente

3 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 «Approvazione delle linee

guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», articolo 8
comma 7.
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riportati nello stesso, per adeguarli alle esigenze dell'intervento ed in ragione delle condizioni
particolari di accessibilita del cantiere, delle sue dimensioni, delle peculiarita realizzative,
delle quantita in gioco, dei mezzi disponibili ecc.

Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, gli stessi
devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, cosi come previsto
dalla normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi*, applicabili
alla specificita dell'intervento in esame, utilizzando le voci elementari del prezzario nonché, in
assenza di queste ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali da idonee indagini di
mercato (con riferimento al costo della manodopera si veda quanto richiamato in dettaglio
nel paragrafo 2.2.1).

In nessun modo potra essere modificata una qualsiasi voce del prezzario regionale,
riportando lo stesso codice senza I'accompagnamento della relativa giustificazione

dello scostamento reallzzato attraverso la formulazwne del relativo glustlflcatlvo di

nuova e diversa codifica al fine di evitare false interpretazioni.

Il Prezzario viene in tal modo a rappresentare un punto di riferimento per il progettista, per il
committente e per |'esecutore delle opere, oltre che un costante momento di confronto e di
verifica critica nella preventivazione e nella valutazione dei costi degli interventi edilizi ed una
risposta alla necessita di ridurre le incertezze derivanti dalle difformita di comportamento
nella quantificazione dei costi delle opere, con particolare riferimento alle opere pubbliche,
necessita connessa, tra l'altro, agli obiettivi di unificazione normativa e di qualificazione del
processo edilizio che caratterizzano le iniziative nel settore delle costruzioni anche in ambito
comunitario, e che sottendono un’attenzione sempre maggiore agli elementi caratteristici del
momento progettuale dell’'opera pubblica.

Ogni progetto & caratterizzato dalla sua “unicita” e “particolarita” ed ¢ affidato alla esclusiva
responsabilita e professionalita del tecnico che lo predispone, avendo come obiettivo primario
la definizione, quale risultato del computo metrico specifico relativo, del “prezzo congruo”
ossia adeguato e sufficiente per l‘opera in esame, in conformita a quanto previsto in
particolare per le opere pubbliche dall’articolo 97 del Codice. Le responsabilita del progetto,
delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva
competenza ed a totale carico del progettista.

I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della
migliore qualita e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il
lavoro compiuto “a regola d’arte®”, secondo le norme del buon costruire.

Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un prezzario non pu6 contemplare tutte le
soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma solo situazioni medie, ovvero ricorrenti
con maggiore frequenza; da cui, per deduzione, & possibile ricavare I'applicazione per il
caso specifico.

Per tali motivazioni, con riferimento all’estensione e alla tipologia dei lavori previsti, si ricorda
la necessita di una corretta ed equa valutazione, precisando che:

- in funzione della tipologia del lavoro da realizzare il progettista dovra fare ricorso alle
specifiche sezioni tematiche di pertinenza del prezzario, avendo cura di scegliere la voce di
prezzo piu idonea per il caso specifico, in funzione dei luoghi e delle condizioni di intervento

4 L'analisi dei prezzi delle singole voci consente di esplicitare analiticamente il costo della manodopera, dei

noli, dei materiali, dei trasporti nonché delle spese generali e dell’utile di impresa; la disponibilita delle stesse
consente di valutarne facilmente l'incidenza a seguito di revisione dei prezzi elementari rendendo agevole ed
immediato I'aggiornamento relativo. La loro conoscenza ¢ altresi utile per la verifica dell’lanomalia delle offerte
economiche in sede di gara d’appalto.

> In una descrizione di opera compiuta si richiede sempre che una lavorazione venga realizzata “a regola
d’arte” con riferimento al fatto che si prevede che l'opera verra fatta seguendo tutte le precauzioni, le regole e,
quindi, le tecniche del buon costruire relative a quel particolare manufatto.
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previste. A tal fine costituisce presupposto fondamentale alla corretta applicazione la lettura
dei contenuti delle diverse premesse alle singole sezioni tematiche, illustrative delle
condizioni al contorno delle voci proposte (ad esempio I'utilizzo della sezione 25 “Grande
viabilita” esclusivamente per le tipologie di opere stradali ricadenti nella categoria a servizio
della grande viabilita, riportate nella premessa relativa). E’ fatto salvo ovviamente |'utilizzo
delle lavorazioni comuni a piu tipologie di opere (esempio materiali, noli, opere in
calcestruzzo armato etc.). Parimenti si consiglia la lettura preventiva dei contenuti delle note
riportate a livello di capitoli/articoli di elenco prezzi per una piu corretta ed esaustiva
conoscenza delle condizioni al contorno che governano le scelte tecniche da effettuarsi.

- per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), considerato anche
I'incremento di costo della manodopera, cosi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficolta degli
approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle
sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi
percentuali medi variabili dal 15% al 20%, in coerenza con |'effettivo contesto operativo di
riferimento. Sono fatti salvi i casi in cui tale disagio sia gia stato contemplato nella stima di
costo unitario di lavorazione.

- con riferimento alla tipologia e all’estensione dei lavori previsti si ricorda altresi la necessita
di una corretta ed equa valutazione della procedura di affidamento scelta, al fine di garantite
il giusto riconoscimento per l'esecuzione di lavorazioni di limitata e ridotta estensione (ad
esempio la previsione di lavori a cottimo, ovvero piccoli lavori artigianali o di pronto
intervento).

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale per le Opere
Pubbliche per il Piemonte, Valle D'Aosta e la Liguria, in relazione alle specifiche attivita
d'istituto finalizzate alla demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.) nel territorio
della Regione Piemonte, ha reso pubblico che si avvarra di questo Prezzario Regionale,
riportandolo a congruita, per le motivazioni espresse nel voto del proprio C.T.A. n. 1608 del
24.03.2004, mediante incremento dei prezzi del 25% per interventi di piccola portata di
importo complessivo a base di appalto inferiore a Euro 10.000,00; con incremento del 15%
per importo complessivo a base d'appalto compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 50.000,00;
senza alcun incremento nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore a Euro 50.000,00.
Trattandosi, inoltre, di attivita specifica da eseguirsi con particolari soggezioni, verra
riconosciuta all'lmpresa la spesa, dalla stessa anticipata, per l'attivazione di una polizza
assicurativa "tutti rischi" che tenga indenne I'Impresa e I'Ente appaltante per i rischi di
responsabilita civile che l'intervento potrebbe causare.

2.2. La strutturazione ed i contenuti — L'utilizzo del prezzario - Le principali novita

a) La codifica

In generale il prezzario, quale strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori
pubblici e privati del settore, si propone attraverso un'articolazione in sezioni tematiche
finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti.

All'interno di ciascuna sezione le voci di riferimento sono classificate con un codice di codifica
cosiddetto “parfante” a 4 livelli, corrispondenti rispettivamente alla sezione tematica (due
numeri —da 01 a 32), al capitolo (lettera e due numeri - generalmente, ma non in forma
esclusiva, da P01 a P99 per le forniture e da A0OO a A99 per le opere compiute), all‘articolo
(lettera e due numeri - da A01 a Z99) e al subarticolo riportante il prezzo (tre numeri - da
000 a 999).

Il principio della “classificazione univoca” €& infatti presupposto fondamentale per poter
definire "modi standardizzati” per la descrizione dei manufatti edilizi, ossia di tutti quegli
elementi che concorrono a costituire una qualsiasi opera di ingegneria civile®.

Un‘opera di ingegneria civile € un sistema di elementi strutturati che rispondono - nel loro insieme e

ciascuno per la sua parte - alla funzione assegnatagli. In tale contesto diventa fondamentale avere un unico ed
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Questa nuova edizione 2021 fornisce il necessario allineamento tecnico ed economico alla
dinamica evolutiva del mercato, attraverso la puntuale revisione dei costi elementari cosi
come approvata dal Tavolo Permanente tenuto conto delle variazioni, rilevate dalla
Commissione Regionale Prezzi istituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche del
Piemonte e della Valle D'Aosta, dell'inflazione programmata e del costo della manodopera,
con le modalita di seguito illustrate al paragrafo 2.2.1., nonché il conseguente aggiornamento
analitico di tutte le opere compiute relative alle varie sezioni per le quali si dispone di
dettagliata analisi prezzi. Attraverso |'azione di aggiornamento annuale condotta avvalendosi,
per alcuni contesti specifici, della diretta collaborazione delle associazioni di categoria, sono
state apportate modifiche a voci di elenco prezzi anche in relazione ad adeguamenti
normativi e/o regolamentari.

b) le sezioni tematiche
L'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, si articola dunque nelle sotto elencate sezioni,
attraverso la collaborazione dei soggetti indicati:

ELENCO SEZIONI TEMATICHE / FONTE

01 Opere edili: Citta di Torino - Regione Piemonte — Citta Metropolitana di Torino

02 Recupero edilizio: CCIAA di Torino

03 Edilizia sostenibile: Regione Piemonte

04 Segnaletica stradale: Citta di Torino - Regione Piemonte

05 Impianti termici: Iren Energia s.p.a.

06 Impianti elettrici e speciali: Iren Energia s.p.a.

07 Acquedotti: S M.A.T.

08 Fognature: S.M.A.T.

09 Depurazione: S.M.A.T.

10 Impianti ad interramento controllato: A.M.I.A.T. Torino

11 Gas: A.M.A.G. Alessandria

12 Teleriscaldamento: A.E.S. di Torino

13 Illuminazione pubblica: Iren Energia s.p.a.

14 Reti elettriche: Iren Energia s.p.a.

15 Impianti semaforici: Iren Energia s.p.a.

16 Impianti tranviari: G.7.T. - INFRA.TO di Torino

17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche: A.N.I.S.1.G.

18 Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente: Regione
Piemonte

19 Impianti sportivi: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Provincia Torino — Regione
Piemonte — Politecnico di Torino

20 Opere da giardiniere - verde pubblico urbano: Citta di Torino - Regione Piemonte

21 Confluita nella sezione 18

22 Bonifica di siti contaminati: Regione Piemonte

23 Gestione del territorio rurale e delle foreste: Regione Piemonte

24 ex sezione Agricoltura — non prevista nell’edizione 2020

25 Grande viabilita: S.C.R. Piemonte

26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte: Regione Piemonte con la collaborazione di
Unione CNA Costruzioni, Confartigianato e Casartigiani - Politecnico di Torino

27 Restauro e conservazione dei beni culturali: Soprintendenza archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Torino; Fondazione Centro Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale".

28 Salute e sicurezza sul lavoro — D.Lgs. 81/08 s.m.i.: Regione Piemonte

29 Conferimento a impianto di di recupero e riciclo autorizzato: Regione Piemonte

efficiente strumento di comunicazione nel settore delle costruzioni attraverso modi standardizzati per la descrizione
dei manufatti edilizi; la classificazione € uno dei mezzi per raggiungere tali obiettivi. Si veda in tal senso la norma
UNI 11337-1:2017 “Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione,
attivita e risorse- Identificazione, descrizione e interoperabilita”.
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30 Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai
decreti del M.A.T.T.M.: Regione Piemonte - CCIAA di Cuneo - Environment Park

31 Misure di sicurezza connesse con |I'emergenza sanitaria COVID-19: Regione
Piemonte

32 Prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni: Regione Piemonte

c) Le novita

Dal punto di vista tecnico, oltre alla revisione generale per tutte le sezioni tematiche di cui
sopra, sono state apportate modifiche e/o integrazioni alle seguenti sezioni, alle quali si
rimanda per il dettaglio degli aggiornamenti: n. 01 (Opere edili), n. 03 (Edilizia sostenibile);
n. 05 (Impianti termici), n. 06 (Impianti elettrici e speciali), n. 08 (Fognature), n. 13
(Illuminazione pubblica), n. 15 (Impianti semaforici); n. 16 (Impianti tramviari), n. 18
(Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'’Ambiente), n. 23 “Gestione del
territorio rurale e delle foreste”, n. 25 (Grande viabilita), n. 28 (Salute e sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/08 s.m.i.), n. 29 (Conferimento a impianto di trattamento autorizzato), n. 30
(Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del
M.A.T.T.M.), n. 31 (Misure di sicurezza connesse con lI'emergenza sanitaria COVID-19), n. 32
(Prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni).

Tra le novita di maggior rilievo dell’edizione 2021 si segnalano:

- Aggiornamento ed implementazione del Prezzario regionale in relazione alle misure
previste dal “"Decreto rilancio” e dal “"Decreto requisiti” cd. "Superbonus 110%":
come noto infatti con Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni con legge n. 77
del 17 luglio 2020 (decreto rilancio), si stabilisce che i prezzari regionali devono essere
utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della congruita dei
costi per una serie di opere e di lavori oggetto di incentivi fiscali e definiti in specifici atti
normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica sia nell'ipotesi di committenza
privata. Per la prima volta dalla sua pubblicazione, il Prezzario diventa uno degli strumenti
da utilizzare per la congruita dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo 119,
commi 1 e 2 del Decreto Rilancio nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione
dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato ai sensi dell’allegato A del Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.246 del 5 ottobre 2020 titolato “Requisiti tecnici per I'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”; tale decreto (cd decreto requisiti)
prevede infatti nell’Allegato A, all’art. 13 “Limiti delle agevolazioni * che la redazione
dell’'asseverazione da parte di tecnico abilitato deve essere redatto apposito computo
metrico i cui costi massimi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi
delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS) relativi alla regione in cui € sito
I’edificio oggetto dell'intervento’. Sono inoltre fornite indicazioni per casi in cui i prezzi di
interesse non siano direttamente riscontrabili sul prezzario regionale.

"si riporta per completezza la formulazione complessiva dell’articolo 13 dell’Allegato A al “decreto requisiti”:
Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai
sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del
tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati
i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui & sito l'edificio oggetto
dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui
“Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
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Per la prima volta dunque l'utilizzo del prezzario regionale viene di fatto esteso anche
all'ambito privato, nei casi in cui vengano richiesti incentivi statali previsti dalle
disposizioni legislative vigenti. Il professionista incaricato della progettazione
dell'intervento deve ricondurre le lavorazioni previste alle previsioni e ai principi
caratterizzanti il prezzario regionale per opere pubbliche. Restano ovviamente ferme le
competenze degli attori del sistema, quali agenzia delle Entrate, ENEA, MISE e MEF ai
quali rivolgersi per informazioni e chiarimenti in merito alla disciplina per |'accesso e per il
riconoscimento degli incentivi.

Sulla base della tipologia di interventi ammessi per le detrazioni fiscali di cui all'art. 119
commi 1 e 2, l'edizione 2021 del prezzario regionale presenta numerosi aggiornamenti
interessanti diverse sezioni tematiche, nelle quali sono stati rivisti/aggiornati/implementati
i descrittivi e i prezzi di voci elementari e di opere compiute per fornire elementi utili alla
progettazione dei suddetti interventi. Solo per fare qualche esempio si segnala:

- aggiornamento delle voci di telai per serramenti nelle diverse tipologie edilizie (legno,
PVC, alluminio, legno-alluminio) attraverso al previsione di valori di trasmittanza
termica rispettosi dei limiti previsti per le zone di riferimento, tanto nella sezione 01
(Opere Edili) quanto nella sezione 30 (CAM); aggiornamento delle voci di
porte/portoni di ingresso, sistemi di chiusura, schermature, facciate ventilate

- aggiornamento delle voci di materiali isolanti che devono espressamente prevedere il
rispetto dei criteri ambientali minimi;

- l'inserimento di nuove voci relative all'impiantistica (pompe di calore, impianti
fotovoltaici, sistemi di accumulo);

- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La definizione di una nuova sezione tematica, n. 32 ""Prove di laboratorio e in situ su
materiali e costruzioni”, predisposta dalla Regione Piemonte per rispondere alle sempre
maggiori richieste degli operatori del settore al fine di poter correttamente determinare in
maniera congrua ed uniforme i costi da sostenersi per la conduzione delle indagini e delle
verifiche sia sui materiali da costruzione sia sulle costruzioni (nuove o esistenti).

Come noto infatti ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n. 42 del 29 febbraio 2018) e della relativa
circolare esplicativa del Consiglio Superiore del Lavori pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019
“jstruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui
al decreto ministerile 17 gennaio 2018”, |la valutazione della sicurezza delle costruzioni non
puo che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve
riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da
costruzione. Diventa dunque indispensabile I|‘attuazione di un sistema di controllo e
certificazione dei materiali e delle costruzioni ai quali conferire valore di legge al fine di
garantire la massima credibilita ai parametri di progetto utilizzati. Per il dettaglio di quanto
proposto si rimanda alla lettura del successivo paragrafo 2.2.12.

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi
da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi,
il tecnico pud anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la
definizione dei nuovi prezzi ¢ allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per
|'asseverazione di cui al presente al legato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17
giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali I'asseverazione pud essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, I'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile & calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato
I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o0 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi
ivi indicati in relazione a una o pil tipologie di intervento, la detrazione & applicata nei limiti massimi individuati dal
presente decreto.
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- Con riferimento ai costi elementari dei materiali da costruzione, data la particolarita
del periodo in corso e I'anomalo andamento dei prezzi di alcuni materiali durante i primi
mesi del 2021 (acciaio, cemento, rame, legno, mattoni, isolanti ecc.), I'aggiornamento dei
valori economici applicato per spedizione 2021 ha tenuto conto, per quanto possibile,
compatibilmente con le medie dei valori riscontrati per il secondo semestre 2020 dalla
Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle infrastrutture e
ei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
D’Aosta e la Liguria, anche attraverso apposite indagini di mercato condotte, di ulteriori
valori di incremento puntuali su alcuni materiali al fine di assorbire almeno parzialmente
I'andamento fluttuante dei prezzi di mercato verificatosi nel primi 6 mesi del 2021. Quanto
sopra anche in relazione all’arco temporale di riferimento intercorso rispetto all’edizione
2020 del prezzario regionale, entrata in vigore nel luglio 2020 causa slittamento della
predisposizione annuale per il corretto recepimento delle misure anti-Covid 19.

La situazione contingente e diffusa non pud essere evidentemente affrontata solo a livello
regionale e probabilmente neanche solo a livello nazionale, ma deve essere riportata a
livello europeo, dal momento che I'aumento del costo delle materie prime sta mettendo in
difficolta tutti i mercati internazionali per [|'approvvigionamento dei materiali e
conseguentemente anche tutte le commesse in esecuzione e di futura realizzazione per
opere e lavori pubblici. E' quanto mai opportuno, dato il momento storico in essere, un
atto di segnalazione a livello nazionale ed internazionale attraverso il quale invitare
I'autorita governativa a proporre soluzioni ragionevoli nell'ambito delle regole contrattuali
possibili, al fine di consentire per lo meno una calmierazione del rischio economico
connesso, sia per operatori economici - che vedono ridurre il proprio margine di utile e
rischiano di non riuscire a garantire le consegne temporali pattuite, con conseguenti penali
applicate, sia per le stazioni appaltanti, che non vedono concludersi le proprie opere
pubbliche. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere la previsione straordinaria di un
meccanismo di revisione prezzi, la cui presa in conto ad oggi in un contratto di appalto,
secondo il codice appalti, & facoltativa a discrezione della stazione appaltante in sede di
definizione del bando di gara e di fatto non applicabile in molti contratti in essere non
essendo stata prevista a monte. Poiché su tale aspetto I’Amministrazione regionale non ha
facolta di legiferare, € necessaria un’azione condivisa in tutto il Paese. Per questo motivo
le Regioni hanno segnalato la problematica a livello di Conferenza®, attraverso Itaca,
proponendo anche listituzione di un Fondo ad hoc per supportare le amministrazioni che
non abbiano sufficiente copertura nei quadri economici®.

Allo stato attuale data la situazione contingente, che presenta ancora andamenti anomali
dei prezzi dei principali materiali da costruzione, e considerando la valenza dell’elenco
prezzi regionale edizione 2021, utilizzabile per progettazioni di opere da appaltarsi
successivamente alla sua entrata in vigore, al fine di prevedere tra le condizioni
contrattuali future, per quanto possibile, la sussistenza di condizioni che possano, in caso
di necessita, assorbire almeno in parte future criticita, si consiglia la previsione nell’ambito
dei contratti in divenire, delle previsioni di cui all’articolo 106 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla possibilita di attuare modifiche contrattuali che
comprendano clausole di revisione prezzi. Per quanto previsto dalla norma vigente infatti,
la mancanza di preventiva indicazione nei documenti di gara rende di fatto ad oggi non

8 Si richiama la nota del 26 maggio 2021 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
nella quale si richiede un’azione a livello centrale, anche al fine di evitare un’azione disomogenea tra le varie Regioni
e Province Autonome, nonché delle stazioni appaltanti.

s richiama I'attenzione sulla stesura del cosiddetto “decreto sostegni bis” di cui al D.L. 73/2021 attualmente in
discussione per conversione, che prevede all’articolo 1 bis la possibilita di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre 2021, per i contratti in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, attraverso apposita rilevazione da parte del MIMS, entro il 31
ottobre 2021, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento relative al primo
semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi. Per tali materiali si prevede un
meccanismo di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto all’art. 133 del
D.Lgs. 163/2006 e all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. E inoltre prevista la costituzione di un fondo ad hoc per
I'adeguamento prezzi presso il MIMS con importo di 100 milioni per il 2021, dal quale attingere, in caso di
esaurimento delle somme a disposizione e dei ribassi d’asta utilizzabili come derivanti dal quadro economico
d’appalto, fino all'occorrenza di 100 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa.
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applicabile una qualsivoglia revisione prezzi, per i contratti in esecuzione, sebbene
giustificabile con gli aumenti anomali dei materiali in analogia a quanto in essere in questi
mesi. Pertanto & consigliabile comunque il preventivo inserimento di tale possibilita in sede
di documentazione di gara d’appalto e di successive clausole contrattuali.

nell’'ambito della sezione 01 “opere edili” & stata attuata la revisione del capitolo dei noli,
con aggiornamento puntuale delle analisi prezzi. Sono state in generale riviste alcune voci
per tipologie costruttive quali murature, massetti e opere stradali; in particolare & stata
integrata la formulazione della lavorazione riguardante la scarifica della pavimentazione, al
fine di far chiarezza circa le diverse osservazioni e richieste di chiarimenti applicativi
pervenuti sia dagli operatori economici sia dalle stazioni appaltanti. Per tali motivi, con
riferimento alle voci specifiche 01.A22.E00 e 01.A22.E05 si & scelto di fornire la seguente
tabella riepilogativa che riassume le casistiche applicative potenzialmente ammissibili. In
particolare si richiama I'attenzione sulle definizioni fornite per interventi contigui,
interventi non contigui ed intervento complessivo:

per “intervento complessivo” deve intendersi l'insieme della totalita dei lotti singolarmente
cantierabili nei quali & potenzialmente suddivisibile I'appalto.

Per “interventi contigui” si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta
esecuzione, I'esecuzione di piu aree di lavoro;

- Per “interventi non contigui” si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta
esecuzione, dell’installazione di piu aree di lavoro anche non contemporanee.

Tabella delle casistiche applicative per le voci 01.A22.E00 e 01.A22.E05

INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE I 1500 MQ INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINC A 1500 MQ
Per singole pari non| |Per singole pari non contigue Per singole parti contigue,| |Per singole parti non contigue,
contigue maggion © uguali| |minori di 500 mq indipendentements dalla| [indipendentemente dalla loro

ai 500 mgq loro singola estensione singola estensione

VOCl VOCI VOocCl VOCI

01.A22.E00.105 - 110115 | | 01.A22.E05 da 120 a 130 O1.A22.ED5da105a 115 01.A22.E05 da 120 a 130

Per singole parti contigue,
indipendentements  dalla
loro  singola estensione
{maggicre o minore di 500
mq)

VOCI

01.A22.E00.105 — 110115

In relazione all'impiego di aggregati di riciclo, di cui al capitolo 01.P50, |I'edizione 2021 ha
previsto un aggiornamento delle voci di interesse accogliendo le richieste degli operatori del
settore in relazione alla comprensione, allinterno del costo unitario fornito, dei relativi costi
di trasporto presso il luogo di utilizzo per agevolare |'utilizzo delle voci stesse. Per tali ragioni
il prezzo unitario dell’edizione 2021 & apparentemente piu elevato delle annualita precedenti:
di fatto non si € incrementato il costo della materia prima, ma per lo stesso & stata prevista
incorporata la quota di costo di trasporto.

Come gia sopra riportato nella presente sezione sono state aggiornate le voci relative alle
porte, portoncini, telai per serramenti esterni, facciate ventilate ecc. per adeguamento del
prezzario a quanto richiesto dai decreti relativi alle misure di incentivazione fiscale.

- con riferimento alle lavorazioni caratteristiche della sezione 18 “Sistemazione, Recupero
e Gestione del Territorio e dell’Ambiente”, sono stati integrati alcuni costi relativi a varie
tipologie di opere idrauliche, e a opere di Ingegneria Naturalistica. Inoltre, sono stati rivisti i
costi delle scogliere con impiego di massi provenienti da cava, per renderli maggiormente
corrispondenti al mercato della produzione attuale.
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- con riferimento alla sezione 30 relativa ai “Componenti edilizi rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M.” (oggi Ministero della
Transizione Ecologica - MITE) tra le novita dell’edizione 2021 si segnala il nuovo capitolo
30.A10 relativo ai noli di macchinari comprendenti l'impiego di olii lubrificanti di tipo
ecologico, nel rispetto delle previsioni del punto 2.7.5 del decreto CAM. A partire infatti dalle
analisi dei noli della sezione 01 “Opere Edili” nei quali & previsto I'impiego di olio minerale
“tradizionale”, si € proceduto alla stima del quantitativo di olio “green” necessario nonché alla
valutazione di possibili costi di “conversione mezzo” da quantificarsi a parte. Tale proposta,
avente carattere sperimentale data la peculiarita della soluzione adottata, mira a soddisfare
quanto ipotizzato dal decreto CAM in relazione a possibili criteri premianti da adottarsi nella
gare d’appalto; l'operatore economico potrebbe infatti proporre l'impiego di macchinari e
mezzi idonei al soddisfacimento del criterio 2.7.5, ovvero la stazione appaltante potrebbe a
priori scegliere tale requisito quale condizione di accesso alla gara stessa. Nelle prossime
edizioni, in funzione della potenziale applicazione di tali voci, si valuteranno ulteriori
approfondimenti.

In attuazione delle previsioni delle disposizioni relative agli incentivi fiscali del cosiddetto
“Superbonus 110%"” di cui al decreto “rilancio” e al decreto “requisiti”, la sezione 30 & stata
puntualmente aggiornata con nuove voci ovvero con la revisione di quanto gia presente per i
serramenti esterni in alluminio e in legno, mediante la previsione di trasmittanze termiche
rispondenti ai requisiti per la zona territoriale di riferimento, nonché la previsione di voci di
materiale isolante idoneo; un aggiornamento & stato previsto anche per porte e portoni
esterni.

- dato il prorogasi dello stato d’emergenza fino a fine 2021 - la conferma sezione 31
“Misure di sicurezza connesse con I'emergenza sanitaria COVID-19" predisposta in
attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 11-1330 dell’ 8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3
del 14/05/2020). I contenuti presentati hanno dunque carattere sperimentale e temporaneo,
data la stretta connessione con |'emergenza sanitaria COVID-19 - ritenendo gli stessi
contenuti non pil necessari nel momento in cui possa essere considerata conclusa la fase
emergenziale del COVID.19.

Essa si propone dunque quale strumento operativo per rispondere, attualmente, alla crisi
emergenziale connessa con la diffusione del COVID-19 e alla necessita di mettere in atto, nei
cantieri temporanei o mobili - anche eventualmente non pubblici - tutte le misure di
sicurezza previste dai protocolli di regolamentazione definiti per il contenimento della
diffusione del COVID-19. Secondo quanto meglio illustrato al paragrafo 2.2.11, tale sezione &
finalizzata alla quantificazione economica delle misure da prevedersi in un cantiere
temporaneo o mobile per l'attuazione delle previsioni del protocollo di regolamentazione
Allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, sia in qualita di committenti
dell’‘opera - e quindi in termini di costi della sicurezza da individuarsi nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione
- sia in qualita di datori di lavoro — ossia in termini di onere aziendale della sicurezza da
considerarsi nell'ambito della quota di spese generali riconosciuta. In generale infatti le
misure ivi previste comportano la revisione delle procedure lavorative e gestionali
normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo |'attuazione di nuovi e aggiuntivi
apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto
di nuove/diverse modalita di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del
crono programma dei lavori. Per tutti gli approfondimenti e la conoscenza della metodologia
adottata si rimanda al successivo paragrafo 2.2.11 nonché alla relativa premessa della
sezione tematica. Anche l'edizione 2021 ha confermato la quota di spese generali al 15% per
le motivazioni illustrate nel paragrafo citato.

Anche per l'edizione 2021 si confermano alcuni contenuti tematici oggetto di analisi e
sviluppo applicativo, tra i quali si ricordano:

* nell'ambito della sezione 01 la conferma del capitolo 01.A40 “Lavorazioni in
copertura: dispositivi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in
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condizioni di sicurezza” finalizzato a fornire strumenti per la corretta progettazione
delle misure di sicurezza previste dalle nhorme vigenti, ed in particolare dalla Legge
regionale 14 luglio 2009 n. 20 nonché dal Regolamento regionale attuativo 23
maggio 2016, n. 6/R “Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in
copertura” . Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al successivo paragrafo 2.2.7.

e confermato altresi il capitolo 01.A50 “Calcestruzzi preconfezionati contenenti
materiali di riciclo” nel quale sono proposte alcune voci di calcestruzzi realizzati con
I'impiego di aggregato grosso proveniente da riciclo, nel rispetto dei limiti previsti
dalle NTC 2018 (Tabella 11.2.III)!°. In generale, infatti, se nelle NTC2018 per gli
aggregati da calcestruzzo si chiede la sola conformita alla norma UNI EN12620, nel
caso in cui si intendano usare aggregati da riciclo si devono usare solo aggregati
grossi e usarli con provenienza e nelle % di impiego indicate in tabella.

Nella definizione della composizione delle analisi dei calcestruzzi proposti, quale primo
approccio di metodo per il soddisfacimento delle previsioni di cui ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM), si & altresi tenuto conto della previsione che prevede un contenuto di
materiale riciclato (sul secco) maggiore del 5% del peso totale del prodotto.
Assumendo dunque per il calcestruzzo non armato il peso specifico convenzionale di
2400 kg/mc, non considerando la variabile cemento, per il soddisfacimento di
quest’ultima indicazione si richiederebbe I'impiego di almeno 120 kg di aggregato
riciclato per metro cubo di calcestruzzo. Inoltre considerando che la UNI EN12620
definisce “grosso” l'aggregato con diametro massimo D > 4 mm, nelle analisi si &
ipotizzato l'impiego di aggregato con frazione 15/30, oppure 8/14, andando a
sostituire, nelle analisi dei calcestruzzi “tradizionali” le corrispondenti percentuali in
peso di aggregato naturale e aggregato grosso proveniente da demolizione di cls,
soddisfacendo entrambe le condizioni previste (percentuale di impiego di aggregato di
riciclo inferiore ai valori previsti dalla Tabella 11.2.III delle NTC2018 e contenuto di
componente riciclata superiore al 5% in peso del materiale stesso). Nell'ambito della
singola composizione di analisi sono state altresi revisionati i quantitativi in esse
previsti per il contenuto di acqua - limpiego di aggregato di riciclo aumenta il
quantitativo di acqua richiesto - e di cemento - generalmente in aumento - e
dell’additivo — maggiore richiesta di additivo per minore lavorabilita dellimpasto.

Se da un lato le voci cosi proposte, introdotte nel 2020, non sono ancora state inserite
nell’lambito della sezione tematica specifica (sezione 30 sui CAM), in quanto non &
stato direttamente soddisfatto il requisito del decreto CAM in relazione alla
attestazione certificata del contenuto percentuale di materia riciclata - dall’altro di
fatto si & proposta una voce “potenzialmente CAM” nella misura in cui tale
composizione di analisi prezzi venga dimostrata - in sede di produzione e/o di
esecuzione - con idonea certificazione (si veda in tal senso il paragrafo 2.4.2.1. del
Decreto sui calcestruzzi).

Si evidenzia infine che la proposta di voci formulata, in coerenza con quanto previsto
al paragrafo 11.2.9.2 delle NTC2018, potra altresi consentire I'impiego oltre che di
aggregati di riciclo, anche di altre tipologie di materiali di riciclo provenienti da
processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620, in funzione
del mix design del calcestruzzo, garantendo comunque i medesimi requisiti
prestazionali del calcestruzzo finale.

¢ Confermata anche nel 2021 la suddivisione del prezzario regionale in 3 allegati,
prevedendo, come gia sopra riportato, un nuovo “Allegato C” - PRONTUARIO

10 e NTC2018 al paragrafo 11.2.9.2 stabiliscono che “...."sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso

strutturale (dunque da C12/15) gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero
provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620...". “.....& consentito I'uso di
aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, a condizione che la miscela di
calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee
prove di laboratorio. ..."
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TECNICO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, proposto quale primo
strumento operativo. Esso contiene gli schemi costruttivi/realizzativi riferiti ad alcune
voci di lavorazione della Sezione 18, tali da descrivere nel dettaglio la realizzazione
operativa delle relative voci, per le quali & altresi fornita, per la prima volta, I'analisi
prezzi di dettaglio.

Gli schemi grafici sono stati predisposti al fine di consentire agli operatori di
individuare le caratteristiche di ciascuna opera descritta, focalizzando I'attenzione
soprattutto su alcuni aspetti innovativi di recentissima introduzione (ad esempio gli
accorgimenti per la realizzazione di palificate e briglie in legname con specifica
funzione di sostegno strutturale).

Ad oggi le voci rappresentate in questo prontuario sono una trentina e corrispondono
ad opere compiute munite di analisi del prezzo che vengono anch’esse pubblicate.
Tutto cio e finalizzato a favorire il mondo professionale nella comprensione degli
aspetti fondamentali di questa disciplina, incoraggiando la volonta di collaborazione
tra progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e la Pubblica Amministrazione,
rammentando che lo strumento del Prezzario costituisce un riferimento per la corretta
progettazione, sempre soggetto a implementazioni e miglioramenti.

* Lo stralcio dell’'ex sezione 24 “Agricoltura” resosi necessario (a partire dall’edizione
2018) a causa del frequente uso non pertinente da parte degli operatori del settore
relativamente ad alcune voci presenti al suo interno, apparentemente impiegabili
anche per lavorazioni non connesse con i lavori agricoli, ed in particolare con la
realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura. Al contrario tale
sezione avrebbe dovuto essere esclusivamente utilizzata dalla Direzione Regionale
Agricoltura, dalle ex Amministrazioni provinciali, dalle Comunita montane e altri
soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura.
Relativamente a lavorazioni agricole non rientranti nella tipologia di finanziamento di
cui sopra, si rimanda all'impiego, per quanto compatibili, dei contenuti delle restanti
sezioni tematiche del prezzario.

* L'aggiornamento dei contenuti della sezione 30 “Componenti edilizi rispondenti
ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M."” (oggi
Ministero per la transizione Ecologica - MITE) predisposta dalla Regione Piemonte,
avvalendosi altresi della collaborazione della C.C.I.A.A. di Cuneo e dell’Environment
Park S.p.A nell'lambito del Progetto Europeo “PC INTERREG V-A-ALCOTRA
Italia/Francia 2014-2020. Progetto Eco-Bati n. 1660 - CUP E26G17000330007". Tale
sezione si propone quale studio a carattere sperimentale finalizzato a dare attuazione
alle previsioni di cui all’articolo 34 del codice, laddove si richiede alle stazioni
appaltanti I'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del
Ministero dell’/Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) nella
documentazione progettuale e di gara. Ne consegue che i prezzari regionali, in quanto
strumenti operativi di riferimento per la stima dell'importo economico di un’‘opera
pubblica, devono integrare tale criteri al proprio interno attraverso idonee indagini di
mercato nel rispetto delle previsioni di norma. Per tutti gli approfondimenti e la
conoscenza della metodologia adottata si rimanda al successivo paragrafo 2.2.10
nonché alla relativa premessa della sezione tematica.

Con riferimento agli affidamenti di servizi attinenti l'ingegneria e |'architettura
(S.I.A.), a partire dalle previsioni di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016'!, si
richiamano le previsioni del correttivo al Codice di cui all’articolo 24 comma 5 laddove si
prescrive l'impiego di tali corrispettivi da parte delle stazioni appaltanti per la definizione
degli importi da porre a base di gara delle procedure di affidamento. Nell'ambito di un

1 D.M. Giustizia del 17/06/2016: “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 -
cosiddetto “decreto parametri”.
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appalto di S.I.A. inoltre, in virtu del combinato disposto tra Iarticolo 95 comma 10,
relativamente ai casi di esclusione!® e dell’articolo 23 comma 16, non & evidentemente
richiesta l'indicazione della componente di costo della manodopera da parte della stazione
appaltante per la determinazione dell'importo da porre a base di gara e della conseguente
verifica di cui all'articolo 97 comma 5 lettera d).

d) Le Analisi prezzi

I prezzi delle opere compiute sono, prevalentemente®?, il risultato delle analisi delle relative
lavorazioni. Nel dettaglio I'analisi del prezzo € un procedimento attraverso il quale e possibile
ottenere il costo di un'opera compiuta mediante la definizione dei suoi componenti e delle
incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto
riportata’:

a. unita di tempo delle risorse umane (manodopera)

b. quantita di prodotti/ prodotti da costruzione (forniture)

c. unita di tempo delle attrezzature (noli/trasporti)

d. spese generali fissate al 15% (salvo le eccezioni di cui al punto successivo)

e. utili d'impresa pari al 10%

dove a+b+c rappresenta il cosiddetto “costo tecnico”

Il prezzo viene pertanto determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

1) applicando alle quantita di prodotti (forniture), attrezzature (noli e trasporti) e risorse
umane (manodopera) necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari;

2) aggiungendo la percentuale del quindici per cento per spese generali;

3) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Le analisi sono elaborate secondo lo schema di seguito riportato.

12 Nell’'offerta economica l'operatore non é tenuto ad indicare i propri costi della manodopera per le forniture

senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a).

13 Sebbene in progressiva riduzione nelle varie edizioni, anche il prezzario 2021 contiene ancora un certo
numero di lavorazioni proposte prive di analisi; la stima relativa & stata condotta per analogia con lavorazioni simili
ovvero dedotta da lavori effettivi ex post.

14 Paragrafo desunto dalle linee guida Itaca di cui alla nota 1.
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Edizione 2021

Ove necessario, durante le fasi di gestione ed aggiornamento dei prezzari, si procedera alla
verifica delle incidenze per adeguare le stesse alle tecnologie e alle normative piu attuali.

e) Incidenza per spese generali ed utili di impresa - Esclusione di IVA
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Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono pubblicati
al netto di IVA e sono incrementati e comprensivi dei compensi per spese generali e utili
d’impresa (per un totale addizionato del 26,50%), al fine di tenere conto degli oneri
derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, con le
spese generali individuate al 15% e gli utili al 10%, entrambi determinati come indicato
all'ex art. 32 comma 2 del DPR 207/2010. Fanno eccezione:

* |a sezione 02 “Recupero Edilizio” che comprende una percentuale corrispondente al
28,7% (pari al 17% per spese generali e 10% di utile);

* |a sezione 28 “Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.” comprensiva
della sola quota di spese generali (15%) per le motivazioni espresse nella premessa
relativa nonché al successivo punto 2.2.4.

* |a sezione 31 “"Misure di sicurezza connesse con I'emergenza sanitaria COVID-
19" comprensiva della sola quota di spese generali (15%) per le motivazioni espresse
nella premessa relativa nonché al successivo punto 2.2.4.

e l|a sezione32 “Prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni:” che
comprende una percentuale corrispondente al 28,7% (pari al 17% per spese generali e
10% di utile).

Nei procedimenti diretti alla concessione di contributi o altre sovvenzioni pubbliche, la
nozione di spese generali assume un significato peculiare, esattamente definito dalla vigente
normativa europea, nazionale o regionale (ad esempio il Reg. UE 1305/2013), a cui si
rimanda per maggiori dettagli e approfondimenti).

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali per quanto
riguarda i lavori pubblici, ai sensi dell’ex art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/10% sono
ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole
lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle
singole categorie d'opera.

In particolare, in relazione alla nuova sezione tematica 31 “Misure di sicurezza connesse con
I'emergenza sanitaria COVID-19”, si ricorda che sono altresi ricompresi in tale componente gli
“Oneri aziendali per la sicurezza” ossia le quote afferenti all’esercizio dell’attivita svolta
da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente

15 Ai sensi dell’'ex art.32 del D.P.R. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici), tuttora

vigente, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori” e percio a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera
di cantiere;

I) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio di
direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86,
comma 3-bis, del D.Igs. 163/2006;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
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alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attivita svolta e alle misure
operative gestionali.

Si portano a seguire alcune indicazioni operative direttamente discendenti dall’articolo su
richiamato.

- Con riferimento ai costi di trasporto indicati alla lettera f) del comma su richiamato (si
veda la nota n. 12) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in
merito nel parere del 3 agosto 2011 (prot. M_INF-REG 3292)'® precisando quanto segue: “In
merito alla lettera f) della disposizione sopra richiamata, dalla formulazione generale della
stessa ("“le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera”) si deduce che le
spese ivi indicate comprendono quelle di consegna del materiale in cantiere
indipendentemente dal punto di approvvigionamento dello stesso, non prevedendo il
regolamento alcun limite al riguardo”. Nondimeno, qualora si ritenesse che, in relazione alle
specifiche peculiarita di cantiere e alle reali esigenze di approvvigionamento di materiali e/o
mezzi d'opera, le spese per trasporto, relative a talune specifiche lavorazioni, assumano un
impatto cosi marcato da non trovare completa e adeguata copertura all'interno delle spese
generali quantificate in Prezzario (che, si ricorda, fissa la misura del 13%), nell'esercizio del
proprio potere di discrezionalita tecnica, il progettista potra alternativamente procedere a:

e aumentare (oppure, nell'ipotesi contraria, diminuire) la percentuale di spese generali
relative alla specifica lavorazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che consente di
fissare l'importo di dette spese in una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento;

e elaborare un'autonoma analisi del costo di trasporto da applicare alla specifica lavorazione.

Se non diversamente indicato, i costi per il trasporto, che trovano remunerazione nelle spese
generali, nhon comprendono anche il trasporto di attrezzature e/o materiale fino agli impianti
di trattamento o, comunque, al di fuori dal cantiere. Per tale ragione, detti costi dovranno
essere separatamente determinati e computati dal progettista anche secondo le previsioni di
cui alla sezione tematica n. 29.

- per quanto riguarda i costi del carburante si & proceduto ad aggiornare il costo unitario
ai fini della corretta determinazione degli oneri derivanti dal consumo dei carburanti presenti
nel prezzario nell’'ambito dei vari mezzi e macchine operative. Tale costo di aggiornamento fa
riferimento ai dati pubblicati dal sito del Ministero per lo Sviluppo Economico (M.I.S.E.) in
base alle registrazioni delle variazioni mensili dei prezzi dei carburanti al netto dell'IVA. La
stessa rilevazione & stata presa a riferimento anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (ex M.I.T. oggi MIMS) per la determinazione dei costi per litro del gasolio per
autotrazione.

- Spese per attrezzi e opere provvisionali, spese per le vie di accesso al cantiere,
spese di adeguamento cantiere, oneri generali e particolari previsti dal capitolato
speciale d'appalto: nel medesimo comma 4 dell'ex art. 32 del DPR 207/2010 la lettera g)
prevede le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori; la lettera i) contempla le spese per le vie di accesso al cantiere,
I'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; le lettere 0) e p)
rispettivamente si riferiscono alle spese di adeguamento cantiere in osservanza del d.lgs.
81/2008, di cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti dall'art 86 comma 3 bis del codice e agli oneri generali e particolari
previsti dal capitolato speciale d'appalto. Dal tenore letterale della norma si deduce che le
spese di cui alle sopra citate lettere g), i), 0), p) sono a carico dell'esecutore in quanto
incluse nelle lavorazioni € non ricomprese nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto
ai sensi del d.lgs. 81/2008 - in particolare allegato XV. Si veda per maggior dettaglio quanto
trattato al successivo punto 2.2.4.

16 Si veda I’Appendice H) alla Nota Metodologica anno 2021
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- Poiché nelle spese generali rientrano anche le spese di "installazione e esercizio delle
attrezzature e mezzi d'opera", quali gru, impianto betonaggio, mezzi trasporto idonei,
ovvero |'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi, provenienti da appositi
impianti di betonaggio o di preparazione, il progettista dovra valutare se, in relazione
all’entita e complessita delle opere da realizzare, nella percentuale del 15% di spese generali
possano trovare capienza tali oneri. Pertanto, nel caso di realizzazione di un intervento che
prevede |'esecuzione di opere di modesta entita che comportano la realizzazione di un
impianto di cantiere complesso - vedi ad esempio un impianto per la perforazione e la
realizzazione di pali in numero contenuto - il progettista potra valutare |'opportunita di
definire analiticamente i costi dell’impianto di cantiere non rientranti nelle spese generali. In
sede di edizione 2021 tali presupposti sono stati applicati alla nuova sezione tematica 32
relativa alle prove di laboratorio e in situ su materiali e costruzioni.

2.2.1. Manodopera applicata - verifica di congruita

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del DIlgs 50/2016 e smi, per i contratti relativi a lavori, il costo
del lavoro & determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro € determinato in relazione al contratto colletto del settore merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione.

Tali costi, per il settore edilizia e affini, sono stati recentemente aggiornati'’ dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, come integrato dal
D.D. n. 60 del 12 ottobre 2020, nel quale il Ministero ha fornito il costo medio orario su base
provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia ed attivita affini
(con decorrenza dalla data della sua emanazione). Per il settore Metalmeccanico -
impiantistico risultano vigenti e tabelle definite con Decreto della Direzione Generale dei
rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 37 del 16 giugno 2021.

In relazione al settore produttivo da prendere a riferimento per le analisi relative alle diverse
tipologie di lavorazione, & stato altresi valutato quanto precisato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con nota n. 0008592 del 26/04/2017. In tale nota il Ministero, nel
ricordare che l'elaborazione di tali tabelle del costo del lavoro riguarda i diversi settori
merceologici interessati alla partecipazione ad appalti pubblici, ha da un lato evidenziato
I'efficacia delle stesse dal momento della loro pubblicazione, escludendo qualsivoglia valenza
retroattiva, e dall’altro ha altresi ricordato espressamente che:” <....> i decreti del costo del
lavoro sono emanati per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti di valutazione
dell’adeguatezza del valore economico, proposto in sede di gara, rispetto al costo del lavoro
elaborato da questa amministrazione”.

Per l'edizione 2021 il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volonta di meglio
dettagliare i valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di
natura prettamente impiantistica differenziando per le tipologie settoriali di riferimento
(Edilizia e affini'®, metalmeccanico-impiantistico e affini'®), all’interno delle singole analisi
prezzo nelle 32 sezioni tematiche, i costi della manodopera definiti per il settore
deII edilizia e affini d| cui al D.D. n. 26/20 e s.m.i ovvero, per le sezioni prettamente

sezione 06 “Impianti_elettrici_e

speciali” e sezione 15 “Impianti semaforici” i costi della manodopera definiti per il
settore dell'industria metalmeccanica privata e dell’'installazione di impianti di cui
al D.D. n. 37/21. Per consentire una piu agevole consultazione dei valori presi a

v Il decreto precedente era il Decreto della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle

relazioni industriali n. 23 del 3 aprile 2017.

di cui al decreto della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n.
26 del 22 maggio 2020, come integrato dal D.D. n. 60 del 12 ottobre 2020.
19 di cui al decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 37 del 16
giugno 2021.
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riferimento, anche per I'anno 2021 tali importi sono pubblicati - oltre che sul sito regionale
all'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-
pubbliche/opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-manodopera-applicata -
direttamente nel capitolo relativo, 01.P01, della sezione 01 “Opere Edili. Sono inoltre allegati
in appendice alla presente nota metodologica.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alle attivita di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria, proposte nella sezione tematica 23 “Gestione del territorio rurale e delle
foreste”, & stata adottata la manodopera relativa a tali settori, come determinata in
attuazione delle previsioni di cui al CCNL - per la regolamentazione delle relazioni sindacali,
dei principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e
dei relativi minimi salariali - nonché del relativo CIR - per la disciplina dei singoli istituti di
dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le indennita, le
erogazioni legate alla produttivita e altre specificita legate al territorio. Per la definizione di
dettaglio di quanto considerato si rimanda alla lettura dei contenuti del paragrafo 2.2.9

nonché della relativa premessa alla sezione tematica.

E’ opportuno evidenziare tuttavia che, vista I'adozione, per la maggior parte delle tipologie di
lavorazione proposte nel prezzario 2021, del costo della manodopera inerente il settore
dell’'edilizia e affini, e I'utilizzo della manodopera impiantistica per le sezioni specifiche 05, 06
e 15, nel caso concreto di utilizzo di particolari lavorazioni in ambiti diversi dalla tipologia
prettamente edile, sara cura del progettista valutare |'opportunita di adottare una nuova
analisi prezzi che tenga conto dell’effettivo diverso valore del costo della manodopera
impiegata.

Si ricorda, altresi, che tali costi della manodopera si riferiscono a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Essi tengono conto, inoltre, della disposizione
contenuta nella legge di stabilita per il 2015 (Legge n. 190/2014), la quale ha previsto che, a
partire dal primo gennaio 2016, i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato
siano totalmente deducibili dalla base imponibile IRAP.

Va da se che qualora il progettista avesse necessita di predisporre nuove analisi prezzi, non
riscontrando quanto necessario all'interno del prezzario 2021, dovra procedere con la
redazione di nuove analisi, in coerenza con quanto previsto all’ex articolo 32 comma 4 del
D.P.R. 207/10, adottando il costo orario della manodopera relativo all’effettivo
settore produttivo di riferimento e alla zona - ovvero provincia - nella quale si
eseguono le prestazioni?® (vedi articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 50/16), attraverso |'utilizzo
dei valori forniti dalle tabelle ministeriali, laddove esistenti, ovvero attraverso i costi orari
definiti dalle categorie di riferimento derivanti dai CCNL vigenti in materia.

A margine si evidenzia che, con riferimento alle disposizioni relative al costo della
manodopera, nell’'ambito del D.Lgs. 56/2017, & stata prevista una nuova disciplina inerente il
controllo della regolarita dei costi del personale impiegato in un appalto, attraverso le
previsioni integrative di cui all'articolo 23 comma 16 penultimo comma, articolo 95 comma
10 e articolo 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La lettura coordinata dei suddetti articoli definisce infatti una necessaria valutazione
preventiva dei costi presunti della manodopera connessa con il singolo appalto ad opera della
stazione appaltante nell'ambito del progetto posto a base di gara (articolo 23 comma 16),

20 Il prezzario si applica in relazione al luogo di esecuzione dell’appalto, fatto salvo per quei lavori svolti su piu

Regioni, appaltati da soggetti il cui ambito di operativita € sovra regionale, per i quali si applica il criterio della
prevalenza economica e territoriale dell’appalto. In tali casi, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 50/16 al
personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto svolta dallimpresa anche in maniera
prevalente.
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una conseguente indicazione degli stessi come stimati dall’operatore economico in sede di
offerta economica®® (articolo 95 comma 10 - oltre allindicazione degli oneri aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro), per concludere con la verifica degli stessi in sede preventiva all’aggiudicazione
attraverso il controllo, da parte della stazione appaltante, dei valori minimi previsti per la
tipologia di lavoro e/o servizio ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d), con riferimento ad
un valore minimo non derogabile (minimo salariale retributivo) secondo le previsioni di cui
alle tabelle del Ministero del Lavoro.

Nell'ambito della stesura del prezzario regionale sono forniti i valori presunti di manodopera
impiegata nelle singole lavorazioni previste (cosiddetta “Incidenza della manodopera”): il
valore & infatti proposto o a livello di singola voce puntuale di lavorazione, allorquando dotata
di analisi (definito quale rapporto tra il costo complessivo della manodopera presente in
analisi e il costo totale della lavorazione), ovvero a livello di capitolo/articolo con range
indicativi presunti di incidenza della manodopera®?. Tali valori sono rappresentativi di un
importo “lordo”, ovvero comprensivo del 26,50% per spese generali (15%) ed utili di impresa
(10%).

Per la corretta previsione della nuova disciplina di Codice di cui sopra, &€ opportuno
evidenziare che il valore di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi “netto”%,
ovvero privo di tali percentuali per spese generali ed utili di impresa, per ovvie ragioni di
corretta stima da sottoporre a confronto concorrenziale.

E’ altresi opportuno ricordare che la disposizione di cui trattasi non ha in alcun
modo previsto la reintroduzione del mancato ribasso in sede di offerta della quota
di costo di manodopera impiegata, comportando al contrario un onere di verifica
degli importi corrispondenti, come derivanti dalle offerte economiche dei singoli
operatori anche su tale quota di costo presunto.

L'edizione 2021 proseguendo nel lavoro di aggiornamento ed implementazione delle analisi
dei prezzi e dei conseguenti valori di incidenza del costo della manodopera impiegata, ha
altresi confermato i valori percentuali presunti a livello di tipologia di lavorazione e/o opera,
laddove non presente il singolo valore puntuale sulla base dei criteri riportati in nota®”.

2.2.2. Noleggi, materiali, opere compiute, Computo Metrico Estimativo dell’opera

Le voci di noleggio fornite possono essere determinate sia a caldo sia a freddo, secondo la
specifica fornita dalla voce stessa.

I costi e i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, comprendono, oltre al
costo del normale ammortamento: il costo della manodopera necessaria per l'impiego, i
consumi, i carburanti, i lubrificanti la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le
eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell’appaltatore.

21 Ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

Come per le passate edizioni, I’'edizione 2021 ripropone, in aggiunta al valore percentuale di incidenza della
manodopera per ciascuna voce di opera compiuta dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo totale della
manodopera presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima), anche il relativo valore assoluto di
tale incidenza, al fine di poter consentire una pit immediata definizione del computo metrico estimativo attinente
alla manodopera impiegata per la realizzazione di una determinata opera.

Una eventuale indicazione di tale manodopera “lorda” potrebbe comportare una valutazione presunta della

stessa elevata, tale da superare il limite del 50% di costo del personale impiegato sullimporto totale del contratto
(si veda l'articolo 50 comma 1 ultimo capoverso) e dunque rendere obbligatorie le previsioni di cui all’articolo 95
comma 3 lettera a) ultimo capoverso, ovvero il ricorso esclusivo al criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa, non potendosi applicare il criterio del minor prezzo.
24 Per la definizione del valori percentuali proposti sono state assunte a riferimento le tabelle di cui al Decreto
Ministeriale 11 dicembre 1978 “Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la
composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali” (G.U. 23/12/1978 n. 357)
arrivando a proporre, nell’ambito delle premesse alle sezioni tematiche o a livello di capitolo e/o articolo, i valori
percentuali ritenuti applicabili per le voci di interesse. Trattandosi di una valutazione media di stima, il prezzario
regionale non fornisce valori puntuali esatti di tali incidenze, ma piuttosto valori ritenuti medi.
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I costi e i prezzi per i noli a freddo non comprendono, ai sensi degli articoli 1571 e seguenti
del codice civile, il costo della manodopera, del carburante, dei lubrificanti nonché della
conservazione e ordinaria manutenzione.

I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui I'occupazione del suolo
pubblico ed oneri di allacciamento.

Con riferimento alle attrezzature e ai macchinari impiegati nel lavorazioni forestali di cui alla
sezione tematica 23 “Gestione del territorio rurale e delle foreste”, poiché generalmente
I'impresa forestale fa ricorso all'impiego di manodopera e mezzi propri, non si € adottato un
costo di noleggio, bensi un “costo di utilizzo”, ossia il costo macchina determinato sui costi
reali sostenuti per |'esercizio di alcune attrezzature che si avvicini il pit possibile ai costi reali
di impiego. Per i dettagli si rimanda alla lettura del successivo paragrafo 2.2.9 e della
premessa alla sezione tematica.

I prezzi dei materiali sono da considerarsi forniti a pieé d’opera, salvo diversa indicazione, e
provengono da listini dei maggiori produttori nazionali per i materiali di produzione
industriale, presenti in Regione/extra Regione tramite rappresentanze, e da listini di fornitori
presenti sul territorio regionale/extra regionale per materiali di produzione locale.

I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entita,
tenendo conto in ogni caso dell’incidenza del trasporto in cantiere.

Per i materiali si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformita in accordo con la
legislazione vigente e di quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018,
“Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla Circolare n. 7 del 21
gennaio 2019 “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

In particolare si richiama il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 - Regolamento sui prodotti da Costruzione CPR (UE) n. 305/11 -
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio. Tale regolamento, come noto, ha inteso
disciplinare l'immissione e la libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti da
costruzione prevedendo, per tutti i materiali da costruzione coperti da una norma
armonizzata, 'obbligo di Marcatura CE®.

Con I'entrata in vigore, il 9 agosto 2017, del D.Lgs. 106/2017, recante: "Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE”. di recepimento e adeguamento della normativa nazionale al regolamento
305/2011, obbligatoriamente tutti i prodotti da costruzione da impiegarsi devono essere
conformi al Regolamento UE, essendo terminato il periodo transitorio concesso per la
completa entrata in vigore delle previsioni regolamentari.

Progettisti, direttori lavori, direttori dell’esecuzione o collaudatori devono rispettare tale
obbligo di impiego, pena, nei casi piu gravi, sanzioni quali I'ammenda o l'arresto.

Nell’'ambito di tutte le voci rappresentative materiali da costruzione all‘interno dell'elenco
prezzi si richiama dunque, ancorché non espressamente indicato nel descrittivo della voce
stessa, I'obbligo di marcatura CE dei prodotti.

Con riferimento ai prodotti per impianti elettrici e speciali la conseguente armonizzazione ha
avuto un significativo impatto sul settore impiantistico in particolare per quanto riguarda i
cavi elettrici soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio; il legislatore europeo ha infatti
inteso definire, nell’ambito delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza

25 Il Regolamento EU 350/2011 richiede I'obbligo di marcatura CE “<...>....per tutti quei prodotti, materiali e

kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla
prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”. Tale marcatura & eseguita dal
fabbricante o da un suo sostituto (europeo) il quale dichiara per mezzo della Dichiarazione di Prestazione (DoP) che
il suo prodotto & conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.
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delle costruzioni (cosiddetti “7 requisiti’®"), per i cavi elettrici la Reazione e la Resistenza al
fuoco, riconoscendo l'importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio.
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia
o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica,
devono essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.

Con riferimento ai prodotti per la protezione contro le cadute dall'alto, si precisa quanto
segue.

A seguito dell'emanazione della norma UNI 11578:2015, relativa ai dispositivi di ancoraggio
per la protezione contro le cadute dall'alto destinati all’installazione permanente, sono stati
distinti, in particolare, i seguenti dispositivi di ancoraggio:

* Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578 tipo A)

* Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578 tipo C)

* Dispositivi di ancoraggio lineari rigidi (UNI 11578 tipo D)

La norma UNI 11578 segue la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.3
del 13.02.2015, la quale precisa che in funzione della loro installazione, esistono due
tipologie di dispositivi di ancoraggio:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di
costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili
(cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);

- quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati
dall'essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o
sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla
struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili",
perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

I dispositivi di ancoraggio della seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle
opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE
come DPI. Nella circolare viene precisato che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere
installati permanentemente in opere di costruzione devono essere considerati prodotti da
costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.
305/2011%.
La norma UNI 11578:2015 non si applica a:
- dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili (Tipo B e Tipo E) per i
quali si applicano la UNI EN 795/2012 o la UNI CEN/TS 16415:2013;
- equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
- elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di
punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.
Nel caso di un sistema lineare di ancoraggio, il progettista potra valutare il costo del sistema
effettuando un'analisi comprendente ciascun elemento componente la linea di ancoraggio
(numero e tipologia dei punti di ancoraggio, lunghezza della fune, dissipatore, tenditore,
ecc.), il materiale di fissaggio alla struttura di supporto, una valutazione del numero di operai
e del tempo di installazione necessario. Ulteriori indicazioni applicative sono fornite ai
paragrafi 2.2 e 2.2.7 della presente Nota metodologica.

L'eventuale impiego di opere provvisionali per |'esecuzione di lavorazioni in altezza o per
opere di scavo & da ritenersi compensato nella quota parte di spese generali riconosciuta
rispettivamente per altezze complessive in quota (del piano di calpestio) fino a 2,00 m, e per
scavi fino a profondita di 1,5 m. Per altezze o profondita diverse l|’eventuale opera
provvisionale necessaria dovra essere compensata per il suo intero sviluppo totalmente a

26 I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono

relativi a: 1) resistenza meccanica e stabilita; 2) sicurezza in caso di incendio; 3) igiene, salute e ambiente; 4)
sicurezza e accessibilita nell’'uso; 5) protezione contro il rumore; 6) risparmio energetico e ritenzione del calore; 7)
uso sostenibile delle risorse naturali.

27 Si veda anche “INAIL - Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili - 2018 - ANCORAGGI"”
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parte, secondo i prezzi correnti di mercato. Per maggiori dettagli si rimanda alle note
presenti in corrispondenza dei relativi capitoli dell’allegato B del presente prezzario.

Come gia sopra richiamato, i prezzi forniti non comprendono gli oneri per |’eventuale
conferimento agli impianti di trattamento/discariche autorizzati e gli eventuali oneri connessi
ai_diritti di scarico; tali prezzi sono da computare a parte, qualora necessari, secondo le
previsioni di cui alla sezione tematica n. 29.

Per la stesura degli importi economici complessivi per I'esecuzione delle opere, il progettista
deve predisporre il Computo Metrico Estimativo. A tal proposito si richiama la previsione
di cui all'articolo 32 del Codice, a seguito del correttivo: “Fasi delle procedure di affidamento”
attraverso il huovo comma 14 bis inerente l'identificazione dei documenti contrattuali.

In particolare si pone l|'attenzione sul dispositivo ivi previsto, secondo cui i capitolati e |l
computo metrico estimativo, allorquando richiamati nel bando o nell’invito, assumono la
valenza di veri e propri documenti contrattuali. Visto il tenore evidentemente nuovo di tale
previsione, in particolare per quanto riguarda il computo metrico estimativo, finora non
facente parte dei documenti contrattuali, pur essendo parte della documentazione
progettuale a disposizione degli offerenti per la giusta formulazione della propria offerta, si
richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti e degli uffici preposti alla predisposizione della
documentazione di gara/invito, al fine di porre in atto consapevolmente tale potenziale
previsione contrattuale, poiché, come gia evidenziato, anche il semplice “richiamo” di tali
documenti progettuali all'interno degli atti comporta che gli stessi diventino parte integrante
del contratto.

2.2.3. Unita di misura

Con riferimento alle unita di misura utilizzate nell’'ambito della presente edizione del
prezzario, si riporta a seguire una tabella rappresentativa delle unita (in ordine alfabetico),
sia derivanti dal Sistema Internazionale di Misura (S.1.), grandezze di base e grandezze
derivate, sia grandezze non del S.I. ma convenzionalmente accettate in gquanto di uso

corrente. Si rimanda alle disposizioni tecniche per il dettaglio applicativo.

U.M. U.M.
A Ampere km chilometro
a ara kW chilowatt
A/m Ampere/metro kWh chilowatt/ora
A/m? | Ampere/metroquadro I litro
°C grado Celsius kN chiloNewton
C Coulomb Ix lux
cad caduno m metro
cd candela m? metroquadro
cd/m? | candela/metroquadro m?> metrocubo
cm centimetro Mcal/h | Megacalorie/ora
cm? | centimetroquadro kg/m? | chilogrammo/metrocubo
cm’ centimetrocubo min minuto
d giorno m3/kg | metrocubo/chilo
dm decimetro mm millimetro
dm? | decimetroquadro mm? | millimetroquadro
dm?® | decimetrocubo mm? | millimetrocubo
g grammo mol mole
H Henry N Newton
h ora Pa Pascal
ha ettaro q quintale
Hz Hertz S Siemens
J joule T Tesla
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K kelvin t tonnellata
KCal/ |chilocalorie/ora \ volt
h
kg chilogrammo w watt
Wp Watt per picco

2.2.4 1 costi relativi alla sicurezza

La sezione tematica n. 28, dal titolo “Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/08
s.m.i.” ¢& finalizzata a fornire un adeguato supporto agli operatori del settore per la
definizione delle valutazioni di costo richieste dalla normativa vigente in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dettaglio dei contenuti, oltre quanto di

seg

uito riportato, si raccomanda la lettura della premessa specifica della sezione.

Al fine di poter correttamente inquadrare le modalita applicative adottate per tale sezione, si
ricordano brevemente i presupposti della materia, come definiti dalla normativa vigente.

2.2.4.1. Inquadramento normativo

Il quadro normativo vigente in materia di stima dei costi della sicurezza ¢ il frutto di una
lunga evoluzione normativa che, a partire dagli anni novanta, ha progressivamente
allargato il centro di imputazione delle responsabilita connesse con la materia della
sicurezza e igiene sul lavoro dalla figura dell’appaltatore/esecutore delle opere alla figura
del committente.

Inizialmente, per le opere pubbliche, I'ex legge 19 marzo 1990 n. 55 prevedeva
I'esclusivo obbligo in capo all’appaltatore di assicurare un ambiente di lavoro in grado di
garantire l'incolumita fisica degli addetti, anche attraverso l'adozione di un piano di
sicurezza da coordinare eventualmente con analoghi piani redatti da possibili
subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri. L'amministrazione veniva coinvolta e
responsabilizzata solo nei termini di preventiva acquisizione del suddetto piano e messa a
disposizione per le autorita preposte ai controlli. Successivamente con le norme di
recepimento comunitario, ex D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 - che forniva una
regolamentazione generale in materia di sicurezza, equiparando tra l'altro i datori di
lavoro pubblici e privati per la sua applicazione - e I'ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 -
concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili — venne spostato sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale
responsabilita in materia di sicurezza, attraverso l'onere di predisposizione di piani di
sicurezza e coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva e
comunque prima dell’individuazione nonché dell’affidamento dei lavori.

Con la ex legge 18 novembre 1998, n. 415 (norma relativa all'ambito specifico dei lavori
pubblici - cosiddetta “Merloni ter”) sono state infine introdotte alcune modifiche al
delineato sistema, fornendo un assetto tutt’oggi vigente. In particolare & stata prevista la
facolta per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione
appaltante e al concedente proposte di integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ove previsto dal committente, ovvero di un suo Piano di Sicurezza
Sostituivo di quelli del committente ove non obbligatori, nonché di un Piano Operativo di
Sicurezza complementare e di dettaglio rispetto ai primi e contenente le misure operative
dell’appaltatore. E’ stato altresi previsto che i suddetti piani costituiscono parti integranti
del contratto di appalto e che i relativi costi della sicurezza, da indicarsi nel bando di gara,
non siano soggetti a ribasso.

Analogo concetto e stato esteso anche al contesto privato con I'ex D.Lgs. 19 novembre
1999 n. 528 che, modificando e integrando il D.Lgs. 494/1996, ha recepito al suo interno
I'obbligo di non ribassabilita dei costi della sicurezza.

Nella normativa nazionale viene quindi introdotta la regola secondo cui, a garanzia della
sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di
sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale,
previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla
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competizione dei mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante
esclusione dallo sconto o ribasso d’asta.

Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi
vigenti, per i lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall’ex art. 131 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dall’art. 100 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i., mentre per i servizi e
forniture i costi della sicurezza sono richiamati nell’articolo 23 comma 15 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al
Documento progettuale D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze).

Pertanto allo stato attuale le disposizioni vigenti in materia di costi della sicurezza
richiedono, sia nell’'ambito pubblico che nell’'ambito privato, per qualsiasi contratto di
lavori, servizi o forniture, la preventiva quantificazione degli stessi nella fase progettuale,
la relativa evidenza in modo distinto nel quadro economico a base di gara nonché la
relativa esclusione dal ribasso nelle offerte degli operatori economici®.

2.2.4.2 Applicazione delle spese generali (15%) ed esclusione degli utili di
impresa

In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio del principio di non ribassabilita dei
costi della sicurezza, come sopra brevemente illustrato, risieda esclusivamente nella
volonta del legislatore di evitare che alcune imprese possano formulare offerte piu basse
incidendo anche sugli oneri derivanti dall’'osservanza delle misure di sicurezza, previdenza
ed assistenza. Peraltro tale principio di costo sicurezza quale “costo incomprimibile”, di
diretta derivazione comunitaria, mirava al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori attraverso I'esclusione a monte delle eventuali occasioni di “concorrenza sleale”
tra i concorrenti, obbligando tutti i partecipanti al rispetto di una soglia minima di
sicurezza uguale per tutti.

Da una analisi pit approfondita del contesto legislativo previgente a tale disposizione se
ne puo ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilita dei
costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di un “compenso extra”,
una sorta di “rimborso” degli aggravi che la legge obbliga il committente a richiedere
contrattualmente all’appaltatore?® (mediante le prescrizioni e previsioni del documento
della sicurezza — PSC, DUVRI etc.) e che come tale rappresenta una “spesa” per lo stesso,
ossia il pagamento di tale rimborso da parte del committente non & da intendersi a titolo
di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi
potra essere ribasso.

Tali richieste si quantificano cioé in un costo per il committente, e non in un prezzo
inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia |'obbligazione
dell’appaltatore.

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo®, il
valore economico fornito a tal fine non potra che essere privo della quota di utile di
impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di mercato,

28 Valutazione rientrante in generale nei contenuti del PSC appositamente redatto per i lavori, nonché del

DUVRI per servizi e forniture; si veda in proposito quanto illustrato nei documenti “Linee guida per I'applicazione del
D.P.R. 222/2003” e “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi -
Prime indicazioni operative” redatti dal Gruppo di Lavoro Sicurezza Appalti istituito presso ITACA (Istituto per
I'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale).
29 Il contratto di appalto, nella sua tipizzazione codicistica, ex art. 1655, presuppone che il committente non
interferisca nei confronti dell’appaltatore sul come l'opera o il servizio sono realizzati: & 'appaltatore che organizza i
mezzi (materiali, manodopera, denaro) necessari al corretto adempimento dell’'obbligazione principale dell’appalto: il
compimento dell’'opera o del servizio stessi. Nel contratto di appalto I'appaltatore ha, e deve avere, una propria
autonomia organizzativa. Le scelte programmatiche che rientrano nelle scelte del committente, per il tramite del
Coordinatore per la Sicurezza, non essendo attribuibili esclusivamente all’attivita lavorativa dell'impresa esecutrice,
saranno imputabili al committente stesso e rientrano in quei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle stesse imprese.

Tale concetto & altresi ripreso nell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 s.m.i al punto 4.1.3. laddove,
nellillustrare le modalita procedurali per la definizione di voci non direttamente contemplate in elenchi prezzi,
richiama esplicitamente il riferimento necessario ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
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non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che
invece puo costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

Con riferimento a tali aspetti, si richiama la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ha
confermato i principi di stesura con riferimento all’assenza della quota di utili d'impresa
sui singoli costi®!.

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti nella sezione n. 28 - “Salute
e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” - del presente prezzario regionale
sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo
pari al 15%, mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi tale quota
implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.

Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza
previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovra
procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la
quota di utile prevista del 10% (tale operazione si traduce nell’applicazione di un
coefficiente unico pari a 100/110). I costi cosi stimati non saranno ribassabili e verranno
riconosciuti per le quantita eseguite.

Per completezza si ricorda che, analogamente, I'eventuale utilizzo delle voci contemplate
allinterno della sezione n. 28 per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla
sicurezza dovra preventivamente prevedere |'aumento dei valori di costo fornito della
relativa quota di utile (coefficiente unico pari a 1,10), e i valori cosi stimati dovranno
essere sottoposti a ribasso d’asta.

2.2.4.3. Il calcolo degli importi della sicurezza

Il contesto normativo sopra descritto € stato innovato, in termini di contenuti e modalita
di calcolo dei costi della sicurezza, sia per I'ambito pubblico che per I'ambito privato,
dall’ex D.P.R. 222/2003, oggi Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in virtu della doppia
delega ex art. 31 della legge 109/1994, ed ex art. 22 del D.Lgs. 528/1999, riportante
“Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. In particolare il
punto 4 fornisce i contenuti, nonché le modalita di stima di tali costi, mediante un elenco
delle misure preventive e protettive legittimamente rientranti, qualora presenti, nei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso (per il dettaglio degli stessi si rimanda alla
premessa specifica della sezione n. 28).

Tutto cio che si considera nell’'ambito di una stima della sicurezza finalizzata alla tutela dei
lavoratori nel contesto preciso di un certo cantiere temporaneo o mobile deve dunque
necessariamente rientrare in tale elenco, da considerarsi tassativo.

31 Al punto 9 della suddetta circolare, dal titolo "Costi della sicurezza ed utili d'impresa —-ex art. 131 del
D.Lgs. 163/06 - allegato XV punto 4 D.Lgs. 81/08 - art. 32 D.P.R. n. 207/10" si riporta testualmente:"I/ codice dei
contratti, in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all’art. 131, comma 3, dispone che gli
oneri della sicurezza - necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel
P.S.C. ai sensi dell’art. 100 del d.Lgs. n. 81/08 e secondo le indicazioni dell’allegato XV allo stesso con specifico
riferimento al punto 4 - “vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”. Tale previsione é
altresi contenuta nel punto 4.1.4. del citato allegato XV al d.Lgs. n. 81/08:"I costi della sicurezza cosi individuati,
sono compresi nellimporto totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera e) del regolamento, tra le spese
generali comprese nel prezzo dei lavori (e percio a carico dell’esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza
nei cantieri non assoggettate a ribasso. Pertanto appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che
rappresentano quella parte di costo di un‘opera non assoggettabile a ribasso d‘asta, sono da ritenersi compresivi
unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi
di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d‘asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica
concorrenziale di mercato”.
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In generale si ricorda che alla luce della normativa vigente, gli importi*? relativi alla
sicurezza, possono essere distinti in:

- costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (o nel DUVRI
secondo l'art. 26) e secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4, o ancora dall’analisi
della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto - rif. punto 4.1.2 dell’Allegato
XV; a tali costi Iimpresa e vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto
rappresentano “l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si
possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese
connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla gestione delle interferenze o
sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalita
tecnica del CSP, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

- oneri_aziendali della sicurezza®® afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun
operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex
lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei
rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio
dell’operatore economico, sia alle misure operative. Tali oneri sono relativi sia alle misure
per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle
lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto gia previsto nel
PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri sono aziendali sono
contenuti nella guota-parte delle spese generali®*® (si veda anche punto 2.2. lettera d)
sopra riportato) prevista dalla norma vigente (ex art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e
non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/08 s.m.i.>®.

Tali costi sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico
del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS - costi connessi con le scelte
relative a misure e a procedure di prevenzione - DPI - formazione lavoratori etc.).

Per convenzione nella presente nota metodologica sara utilizzato esclusivamente il
termine “costi” per indicare le voci (e gli importi) relativi alla stima effettuata nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento o all’analisi della Stazione Appaltante quando il PSC non sia
previsto, e il termine “oneri aziendali” per indicare le voci (e gli importi) relativi sia alle
misure gestionali sia alle misure operative del rischio.

32

rmr

Poiché nella normativa, nella giurisprudenza e nella dottrina, i termini “oneri della sicurezza™ e “costi della
sicurezza” vengono riferiti indistintamente, generando spesso confusione, nella presente Nota Metodologica, ai soli
fini di chiarezza espositiva, si assumono per convenzione linguistica le definizioni su riportate.

33 Si veda in proposito quanto illustrato nel documento “Verifica di congruita degli oneri aziendali della
sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative” redatti dal Gruppo di Lavoro Sicurezza Appalti
istituito presso ITACA (Istituto per I'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale) ed
approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 19/02/2015.

34 Le “spese generali” comprendono tutte le spese che non afferiscono ad una specifica lavorazione o ad una
specifica attivita ma che sono collegabili, in modo generale, all’attivita oggetto del contratto di appalto. Nell’ambito
di tali spese generali, una parte € ascrivibile alle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

> L'ex D.P.R. 207/2010, prevede la definizione di una percentuale attinente alla quota di spese generali
dellimpresa variabile tra il 13 e il 17%, fornendone I’esplicitazione relativa e richiamando espressamente i costi per
la sicurezza a carico dell'appaltatore in qualita di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico al punto 4 dell’ex art. 32 il D.P.R. 207/2010 richiama espressamente, per le quote afferenti la

sicurezza:
"Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’esecutore, si intendono:

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente; sono escluse le spese relative
alla sicurezza nei cantieri stessi da non assoggettare a ribasso;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, di cui e indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 86, comma 3 bis, del codice;
<....>"
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Solo per i primi (costi) la stazione appaltante & tenuta ad effettuare una stima e ad
indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure
individuate nei documenti di progetto (PSC - DUVRI o analisi della Stazione appaltante
quando il PSC non sia previsto - rif. punto 4.1.2. dell’Allegato XV). Tale stima dovra
essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati (come meglio sotto illustrato).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d’asta in quanto
rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs.
81/2008 nonché dell’art. ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Quadro Economico®®).
Tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

Gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun
operatore economico, invece, dovranno essere indicati dallo stesso nella propria offerta ai
sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e saranno sottoposti alla verifica di congruita,
rispetto all’entita e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell’art. 97, comma 5 lettera c)
del medesimo decreto legislativo.

Tale quota di onere, rappresentata dalla percentuale di cui all’ex art. 32 del D.P.R.
207/2010 s.m.i., come gia sopra richiamato, & parte integrante del prezzo unitario della
singola lavorazione, rappresentando un “di cui” delle spese generali stesse; inoltre, se
esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del onere aziendale
della sicurezza proprio dell’operatore economico, potra essere utile sia all'offerente nel
momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia
alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica della congruita
dell'offerta, & tenuta a valutare la congruita anche della quota di onere destinata alla
sicurezza da parte dell'appaltatore. La conoscenza specifica di tale quota, pud dunque
costituire supporto all’operato delle Stazioni Appaltanti in fase di verifica di congruita
rispetto all’entita e alle caratteristiche del lavoro, e dell’operatore economico in fase di
formulazione della propria offerta, ma non rappresenta un obbligo da esplicitare
nell’ambito del progetto dell’'opera medesima®’.

Ne consegue la necessita di una stretta collaborazione fra il progettista dell’opera e il
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, al fine di provvedere ad
individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quei costi della sicurezza non
compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, cosi come indicati, nei contenuti
specifici, al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., compresi nell'importo
totale dei lavori da appaltare e da non assoggettare a ribasso.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, con riferimento ai contenuti delle singole voci
di prezzario, ne deriva che i valori di prezzo pubblicati rappresentano - ex art. 32 D.P.R.
207/2010 s.m.i. - la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli,
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché delle
relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa, secondo i valori sopra riportati,
comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in

36 ) . . . - - . . .
In tale articolo il legislatore ha chiaramente esplicitato la divisione economica dell'importo complessivo tra

quota dei lavori da sottoporre a ribasso e quota di costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso stesso, seppur con
I'utilizzo del termine “onere” per mero richiamo linguistico alla preesistente formulazione del Codice - che, come
sopra richiamato, parlava indistintamente di “costo” e di “onere”.

37 A tal proposito si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 20 marzo 2015 nella
quale si evidenzia che: “<...> 'obbligo di indicazione egli oneri aziendali della sicurezza non puo che essere assolto
dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realta organizzativa
e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione
appaltante, stante la non conoscenza degli “interna corporis” dei concorrenti”.
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sicurezza (oneri “ex lege”)%®. Tale specifica quota di spesa generale non & ad oggi
esplicitata nel prezzario regionale.

Viceversa per la definizione della quota di costo della sicurezza da non assoggettare a
ribasso, il prezzario ha previsto la nuova apposita sezione tematica (n. 28), alla quale si
rimanda per gli approfondimenti applicativi di utilizzo delle singole voci in essa comprese.

2.2.4.4. I] metodo di stima, le varianti, il subappalto e la contabilita dei costi
della sicurezza

La stima dei costi della sicurezza come sopra definiti (rif. punto 4.1.2 dell’Allegato XV
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali
vigenti nell’area interessata, o sul’elenco pezzi delle misure di sicurezza del committente.
Nel caso in cui non sia applicabile un elenco prezzi, il Coordinatore per la sicurezza in fase
di Progettazione (o la S.A. qualora non ci sia un PSC), dovra ricorrere ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato.

Qualora si renda necessario procedere con la redazione di una perizia di variante in
corso d'opera (ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016), il CSE dovra verificare
I'eventuale sussistenza di modifiche ascrivibili al PSC e procedere con la stima dei costi
eventualmente necessaria secondo gli stessi criteri sopra richiamati.

Con riferimento a lavorazioni attinenti la sicurezza (come individuate nel computo metrico
estimativo redatto nel PSC per la stima dei relativi costi), qualora si ricorra al subappalto
per |'esecuzione di tali lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 comma 14 D.Lgs. 50/2016,
I'appaltatore dovra corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; la verifica della corretta
applicazione di quanto sopra € in capo alla S.A., sentito il direttore dei lavori nonché il
coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione.

La contabilita dei costi della sicurezza dovra essere effettuata attraverso la
compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di
contabilita, sommario del registro di contabilita etc. In occasione dell’emissione di ogni
Stato d’Avanzamento Lavori si provvedera ad aggiungere all'importo di SAL i costi della
sicurezza cosi determinati, senza assoggettarli a ribasso di gara. Il direttore dei lavori,
per poter procedere con |'emissione del SAL relativo, & tenuto ad acquisire |'approvazione
della contabilita dei costi della sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione (quando previsto), il quale dovra verificare preventivamente la regolare
attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilita al pagamento (rif.
punto 4.1.6 dell’allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Qualora inoltre vi siano misure di sicurezza previste per l'intera durata dei lavori, i relativi
costi potranno essere liquidati sui SAL in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di
lavoro di riferimento, tenendo conto altresi del relativo cronoprogramma dei lavori
predisposto dall’appaltatore.

2.2.5 Gestione delle terre e rocce da scavo

In attuazione della normativa vigente in materia ambientale, nell’'ambito della realizzazione di
opere o lavori pubblici, assume un rilievo di primo piano la gestione dei materiali di scavo o di
risulta (terre e rocce), per i quali & necessario procedere puntualmente, nello svolgimento
della progettazione dell’intervento in esame, ad una loro specifica trattazione, finalizzata alla
definizione delle modalita di corretto utilizzo, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia
dell’'ambiente e delle sue risorse.

Si veda il punto 2.2. lettera c).
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La stessa normativa specifica in materia di contratti pubblici ha piu volte richiamato tali
principi, sia nell’ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sia nel suo regolamento di attuazione D.P.R.
n. 207/2010. In particolare, I'art. 15 del regolamento, recante “Disposizioni preliminari per la
progettazione dei lavori e norme tecniche”, al c. 9 lett. c), prevede espressamente, in
relazione alle attivita di cantiere, al fine di evitare effetti negativi sull’'ambiente, che gli
elaborati progettuali comprendano “la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale
ripristino ambientale finale”.

Tale principio generale & stato altresi esplicitamente ripreso per ciascuno dei livelli progettuali
previsti nell’ambito di alcuni specifici elaborati tecnici, di seguito brevemente richiamati: la
relazione tecnica di progetto preliminare - art. 19 c. 1 lett. g) - la relazione generale - art. 25
c. 2 lett. c) - e le relazioni tecniche e specialistiche sia a livello definitivo - art. 26 c. 1 lett. i)
(quest’ultima prevede espressamente la relazione sulla gestione delle “terre di scarto”) - sia
a livello esecutivo, con conseguenti elaborati grafici — artt. 35 e 36 c. 1 lett. f).

Ne consegue che, nella stesura di una progettazione di opera pubblica, il professionista
incaricato non potra prescindere dalle valutazioni connesse agli aspetti di cui sopra,
prevedendone di conseguenza, sulla base delle scelte progettuali e delle soluzioni finali
adottate, la stima dei relativi costi, qualora dovuti.

Per quanto sopra, di seguito si richiamano gli indirizzi operativi applicabili nella gestione dei
materiali scavati, in coerenza con le disposizioni che allo stato attuale regolano la materia®.

In proposito va ricordato che in generale, relativamente alla gestione dei rifiuti, anche
qualora costituiti da terre e rocce da scavo, occorre attenersi ai criteri di priorita gestionale
contenuti nel novellato articolo 179%° del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”. A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessita
di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga
puntualmente valutata prioritariamente la possibilita di reimpiego e/o recupero dei materiali,
considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In
particolare la possibilita di un eventuale recupero dovra essere valutata anche nel caso in cui
i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento (si veda a tal proposito
quanto gia richiamato al paragrafo 2.2. lettera c) con riferimento alla sezione tematica 29).

Tali presupposti trovano perfetta corrispondenza nella visione di sviluppo sostenibile, che ha
alla base il principio della cosiddetta “economica circolare”. La norma di riordino delle
modalita di gestione dei materiali provenienti da scavo*! se da un lato evidenzia la spinta ad
incentivare il riuso consapevole del materiale, previa idonea analisi preventiva, quale
sottoprodotto, dall’altro garantisce la correttezza di quanto attuato, con semplice
autocertificazione, mediante la programmazione di idonei controlli ex post ad opera delle
Agenzie Ambientali del territorio. Per la lettura di dettaglio si rimanda al testo normativo
integrale.

39 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

0 Si riportano, per completezza, i primi due commi del suddetto articolo: “1. La gestione dei rifiuti avviene

nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di
altro tipo, per esempio il recupero di energia; e€) smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita di cid che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono
essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e
4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la
fattibilita tecnica e la praticabilita economica”.

41 Si tratta del suolo scavato derivante da attivita finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi
in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere
infrastrutturali (gallerie e strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
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2.2.6. Gestione degli aggregati riciclati provenienti da lavori di costruzione e
demolizione (C&D - “Rifiuti inerti”)

L'edizione 2021 del prezzario regionale, conferma nei suoi contenuti il percorso di
aggiornamento ed implementazione delle voci e delle lavorazioni preesistenti riguardanti gli
aggregati di recupero, al fine di poter valorizzare maggiormente la loro conoscenza e
contribuire alla diffusione del relativo impiego nei lavori edili, compatibilmente con i limiti
prestazionali esistenti, propone un capitolo appositamente introdotto nella sezione tematica
01 "“Opere edili”, ossia il capitolo 01.P50 ™“Aggregati di riciclo”, che riprende,
aggiornandole nei contenuti, le voci preesistenti nella sezione tematica 03 “Edilizia
sostenibile” (ex capitolo 03.P02), al fine di renderle piu facilmente individuabili essendo
proposte nella medesima sezione che ospita gli aggregati naturali (capitolo 01.P03).

Inoltre, come gia richiamato al paragrafo 2.2. lettera c), € stato introdotto un capitolo
01.A50 “Calcestruzzi preconfezionati contenenti materiali di riciclo” nel quale sono
proposte per la prima volta alcune voci di calcestruzzi realizzati con l'impiego di aggregato
grosso proveniente da riciclo, nel rispetto dei limiti previsti dalle NTC 2018 (Tabella 11.2.III).
Nella definizione della composizione delle analisi dei calcestruzzi proposti, quale primo
approccio di metodo per il soddisfacimento delle previsioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM), si e altresi tenuto conto della previsione che prevede un contenuto di materiale
riciclato (sul secco) maggiore del 5% del peso totale del prodotto.

La proposta di voci formulata, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 11.2.9.2 delle
NTC2018, potra altresi consentire I'impiego oltre che di aggregati di riciclo, anche di altre
tipologie di materiali di riciclo provenienti da processi di riciclo conformi alla horma europea
armonizzata UNI EN 12620, in funzione del mix design del calcestruzzo, garantendo
comunque i medesimi requisiti prestazionali del calcestruzzo finale.

Inoltre, in corrispondenza di alcune lavorazioni tipiche quali:
rilevati per letto di posa tubazioni - capitolo 01.A01 “Scavi”

* rilevati stradali — capitolo 01.A21 “opere stradali”
* sottofondi - capitolo 01.A11 “Sottofondi e vespai”

e opere stradali di grande viabilita - sezione 25 capitoli 25.P02 “Materiali da opere
edili” e 25.A02 * - “"Movimento di materie, scavi rilevati e reinterri”.

sono state puntualmente proposte nuove voci di lavorazioni comprendenti |'utilizzo di
aggregati di riciclo in funzione dei requisiti prestazionali richiesti per lI'impiego previsto,
aggiornando contestualmente, laddove necessario, le lavorazioni preesistenti comprendenti
I'aggregato naturale. In particolare nella sezione 25 di grande viabilita & stata introdotta una
nuova lavorazione complessiva per la realizzazione di rilevato stradale mediante I'impiego di
aggregato di riciclo, proponendola quale voce di opera compiuta per un piu agevole utilizzo.

Con riferimento alle terminologie utilizzate, e’ opportuno ricordare che con il termine di
“Aggregato” si intende il materiale granulare normalmente utilizzato nelle costruzioni. Esso
puo essere:
- NATURALE - “Aggregato naturale” - trattasi di aggregato di origine minerale
sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, proveniente da giacimenti naturali o
dalla frantumazione di rocce;
- RICICLATO - “Aggregato riciclato” - trattasi di aggregato risultante dalla lavorazione di
materiale inorganico utilizzato nelle costruzioni, proveniente da processi di trattamento e
recupero di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D); questi ultimi sono i rifiuti
identificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) alla Classe 17 “Rifiuti delle operazioni di
costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”:
e 17.01: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
e 17.02: Legno, vetro e plastica
e 17.03: Miscele bituminose e catrame do carbone;
e 17.04: Metalli (incluse le loro leghe);
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e 17.05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati). Rocce e fanghi
di dragaggio);

e 17.06: Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto:

¢ 17.08: materiali da costruzione a base di gesso;

e 17.09: Altri rifiuti dall’attivita di costruzione e demolizione; tra questi i piu rilevanti
sono:

e 19.00.04: rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione.
ARTIFICIALE - “Aggregato artificiale” - trattasi di aggregato minerale derivante da

un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo,
proveniente da impianti quali:

Incenerimento di rifiuti solidi urbani (ceneri pesanti);

Centrali termoelettriche a carbone (ceneri volanti);

Industrie di produzione di ferro e acciaio (scorie siderurgiche)
Fonderie (sabbie di fonderia).

I prodotti riciclati sono classificati in funzione della loro coesione e delle modalita di
produzione (in impianto di trattamento e in situ) in:

Prodotti riciclati non legati,dove l'aggregato € utilizzato sciolto (costruzioni
stradali, massicciate ferroviarie ecc.);

Prodotti riciclati legati con legante idraulico (cemento, calce) o bituminoso
(bitume, emulsione bituminosa) (calcestruzzi, malte ecc.);

I prodotti cosi ottenuti, conformi a specifiche norme tecniche di settore*?, possono, a titolo di
esempio e in maniera non esaustiva, essere utilizzati nelle seguenti opere:

Opere in terra dell’'ingegneria civile: in questo settore le tipologie di prodotto sono
tipicamente:

aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra
dell'ingegneria civile;

aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e
colmate

lavori stradali e ferroviari: nel settore della costruzione e della manutenzione delle
strade e delle ferrovie, gli aggregati riciclati trovano una larga applicazione. Le
tipologie di prodotto usate in questo settore di applicazione sono:

aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle
infrastrutture di trasporto;

aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione
anticapillare, antigelo, drenante ecc.)

calcestruzzo: le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018)*
consentono la realizzazione di calcestruzzi con l'impiego di aggregato proveniente da

42

43

Le principali norme armonizzate per la marcatura CE per gli aggregati naturali o riciclati nel settore delle
costruzioni sono:

UNI EN 12620:2008 “Aggregati per calcestruzzo” - UNI 8520-1 “Istruzioni per |'applicazione della

EN 12620 PARTE 1: “Designazione e criteri di conformita” - UNI 8520-2 “Istruzioni per I'applicazione della
EN 12620 - PARTE 2: Requisiti”

UNI EN 13139 :2003 “Aggregati per malte”

UNI EN 13043 :2004 “Aggregati per conglomerati bituminosi”

UNI EN 13055-1 :2003 "“Aggregati leggeri per calcestruzzi e per malte”

UNI EN 13055-2 :2005 “Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per

applicazioni in strati legati e non legati”

UNI EN 13242 :2008 “Aggregati per opere civili e stradali”
UNI EN 13450 :2003 “Aggregati per massicciate ferroviarie”
UNI EN 13383-1 :2003 “Aggregati grossi per opere idrauliche”

Paragrafo 11.2.9.2 Componenti del calcestruzzo - aggregati
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processo di riciclo (calcestruzzi RCA - Recycled Concrete Aggregate) conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 12620:2008 e per gli aggregati leggeri alla norma
europea armonizzata UNI EN 13055. L' uso & consentito nei imiti riportati in tabella
11.2.III previa qualifica e documentazione, nonché accettazione in cantiere, della
miscela di calcestruzzo confezionata con aggregato di riciclo, secondo le procedure
previste dalla norma medesima. In particolare per i calcestruzzi non strutturali (a basa
resistenza) & possibile un impiego anche al 100% di aggregati provenienti da
demolizione di macerie miste di edifici (Classe C 8/10). Viceversa, per i calcestruzzi
strutturali (classe C20/25, C30/37, C45/55) & esclusivamente consentito I'impiego, in
percentuali limitate, di aggregato proveniente dalla demolizione del solo calcestruzzo
e c.a. Per l'applicazione nell’edizione 2020 si rimanda a quanto piu sopra riportato.

Come gia evidenziato a valere sulla gestione delle terre e rocce da scavo, anche per la
gestione degli aggregati di recupero provenienti da lavori edili e demolizioni occorre
evidenziare come sia il legislatore nazionale sia quello regionale - nel solco della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti - abbiano in corso attivita che ne promuovono il recupero.

Le attivita di costruzione e demolizione producono rifiuti inerti che, dopo gli opportuni
trattamenti, lavorazioni e verifiche di conformita, consentono di ottenere un prodotto
direttamente utilizzabile in lavori edili in sostituzione di alcuni prodotti direttamente
provenienti da materie prime. In tali casi I'aggregato artificiale puo legittimamente sostituire
I'aggregato naturale negli impieghi verificati in conformita.

Tali aggregati, diversamente dalle terre e rocce da scavo che provengono da cantieri,
vengono prodotti presso impianti autorizzati alla gestione di rifiuti inerti, la cui attivita &
finalizzata alla produzione appunto degli aggregati inerti di recupero (ove per recupero va
intesa la lavorazione finalizzata ad ottenere, per standard qualitativi, prodotti adatti al
successivo utilizzo in opere civili, ovvero in secondo luogo per riempimenti, reinterri e
colmatazioni).

Secondo quanto riportato nel “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali PRRS” (D.C.R.
253-2215 del 16 gennaio 2018) della Regione Piemonte: "<...> sul territorio regionale la
principale azione di recupero € I'R5, che prevede I'utilizzo per la realizzazione di rilevati e
sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e per piazzali industriali. La restante quota viene
messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia (R13) e in
minima parte (solo per i rifiuti CER 170101 e CER 170103) viene effettuato un riutilizzo
diretto in cantiere. I rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
vengono anche utilizzati per recisero ambientale (R10).

I rifiuti con CER 170302 provenienti dalle attivita di scarifica del manto stradale mediante
fresatura®® a freddo possono anche essere recuperati attraverso la produzione di
conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo (R5) o per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva 8macinazione,
vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte
vergine (R5).

Le terre e rocce da scavo (CER 170504) sono un materiale inerte costituito da terra con
presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia. L‘operazione di recupero ambientale R10 e la piu
significativa e comprende anche |utilizzo, per la copertura di discariche; mediante
l'operazione R5 invece sono impiegate nell'industria della ceramica, dei laterizi e nei
cementifici, per la formulazione di rilevati e di sottofondi stradali”.

L'elevato tasso di riciclo e recupero raggiunto non corrisponde tuttavia ad un
effettivo riutilizzo di tutti i rifiuti da C&D “recuperati”, poiché ad oggi, dai dati
riscontrati, gran parte del materiale recuperato e ritenuto idoneo per l'utilizzo (in
sostituzione del materiale naturale) € ancora in stoccaggio presso gli impianti di
riciclo in quanto non richiesto dal mercato delle costruzioni.

44 Si veda anche il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 28 marzo 2018

n. 69 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
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Tale apparente scarso impiego non € peraltro giustificabile con la sola ipotesi di limitata
distribuzione territoriale dei potenziali impianti di recupero di rifiuti inerti e produzione di
aggregati riciclati, risultando infatti ad oggi tale presenza abbastanza capillare®.
Probabilmente ad oggi sussiste ancora, tra gli operatori del settore (stazioni appaltanti,
progettisti, operatori economici) una scarsa conoscenza dei requisiti prestazionali consentiti
da tali materiali di riciclo, con conseguente “diffidenza” al oro impiego, tanto da non esser
quasi mai previsti nel capitolati prestazionali per opere tipo, laddove si richiamano quasi
sempre i soli aggregati naturali.

E’ dunque quanto pil opportuno mettere in atto azioni affinché alle operazioni di recupero
segua un effettivo utilizzo dei materiali ottenuti.

La proposta del prezzario regionale 2021, per i materiali di riciclo e i relativi
impieghi in edilizia, rappresenta dunque un secondo passo, dopo l'edizione 2020,
verso tali obiettivi.

In tale direzione un primo impulso deriva dall’attuazione del decreto ministeriale 8 maggio
2003, n. 203 che impegna le pubbliche amministrazioni, comprese le societa a capitale
prevalentemente pubblico, ad utilizzare per il loro fabbisogno una quota minima pari al 30%
di prodotti ottenuti da materiali riciclati. La successiva Circolare del 15 luglio 2005, n. 5205%
“Indicazioni per |'operativita nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto
ministeriale 8 maggio 2003, n. 203", fornisce alle pubbliche amministrazioni le indicazioni
operative in merito all'uso dei materiali riciclati nel settore edile, stradale e ambientale. In
particolare sono trattati gli aggregati riciclati e i conglomerati bituminosi, affermando tra
I'alto che la tecnologia impiegata per la produzione dell’aggregato riciclato non impone
particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti & pertanto pari al 100%. Il limite minimo &
del 60%.. La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato
impone invece un limite minimo del 20%di rifiuto inerte da scarifica.

In Allegato alla suddetta circolare, sono definite le caratteristiche prestazionali che devono
possedere gli aggregati riciclati per poter essere utilizzati:

- Al - Aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra
dell'ingegneria civile (Allegato C1)

- A2 - Aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali, piazzali civili e industriali (Allegato C2)

- A3 - Aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazioni delle
infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali (Allegato C3)

- A4 - Aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e
colmate (Allegato C4)

- A5 - Aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori aventi funzione
antigelo, anticapillare, drenanti (Allegato C5)

- A6 - Aggregato riciclato per il confezionamento di calcestruzzi con classe di
resistenza Rck<= 15Mpa (categoria conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620-2004 secondo le indicazioni della UNI 8520-2).

Il recepimento nazionale della direttiva 2008/98/CE, ovvero il D. Lgs. 152/2006, fa propria la
“gerarchia sui rifiuti”: si tratta di scegliere la migliore opzione ambientale per il trattamento
dei singoli rifiuti al fine di massimizzarne il recupero e ridurre lo smaltimento individuando,
anche per singolo rifiuto, le maggiori opportunita qualitative e quantitative di recupero, fatte
salve le garanzie ambientali ed il rispetto della conformita alle norme di qualita (a seconda
dell'ambito di impiego).

La proposta dell’aggregato inerte di recupero nell’elenco prezzi regionale opere pubbliche
rientra pertanto tra le iniziative che le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle

45
46

Fonte Fascicolo tecnico ANPAR ottobre 2018
Si veda anche la norma tecnica UNI 11531-1:2014 (traduzione della UNI EN 13242:2008 - tuttavia ad oggi
non & norma armonizzata e dunque non & ancora possibile usarla per la marcatura CE).
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rispettive competenze, mettono in campo per favorire il recupero dei rifiuti ed il successivo
utilizzo dei nuovi prodotti.

Quanto proposto assume ad oggi un ruolo sempre piu cogente anche alla luce delle nuove
previsioni normative di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (oggi MITE) 11 ottobre 2017 (di aggiornamento dei precedenti decreti del 2017 e
del 2015) “Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”,
attuativo del Piano d’Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione, ovvero PAN GPP (Piano d’Azione Nazionale sul Green Pubblic
Procurement) nonché dell’articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 (obbligo di previsione nei bandi di
gara).

L'edizione 2021 prevede nella sezione tematica 30 “Componenti edilizi rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.-T.T.M" (oggi MITE), dopo la prima
edizione 2019, un nuovo elenco aggiornato di prodotti CAM a supporto nello sviluppo di una
progettazione rispondente a quanto richiesto dalla norma (specifiche certificazioni per
I'attestazione del contenuto di riciclato). Si rimanda alla lettura del successivo paragrafo 2.10
nonché alla premessa della sezione tematica.

Il presupposto di avvio € chiaramente la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti da un
punto di vista della sostenibilita ambientale, assicurando prestazioni ambientali al di sopra
della media del settore.

I materiali e le lavorazioni interessanti aggregati di riciclo qui presentati si propongono
dunque quali potenziali prodotti “green” per evidenti ragioni connesse con la loro
composizione naturale e/o ciclo produttivo eco sostenibile.

Al fine di facilitare I'attivita delle stazioni appaltanti sono pertanto state introdotte nell’elenco
prezzi regionale alcune voci che hanno lo scopo di individuare puntualmente gli aggregati
inerti di recupero sia in relazione alla provenienza (da impianti idoneamente autorizzati e
dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Reg. UE 305/2011) sia in
relazione alle caratteristiche di idoneita prestazionale per il loro utilizzo nelle opere pubbliche.

Tuttavia & doveroso ricordare che, alla luce delle previsioni normative su richiamate,
I'’eventuale scelta di tali prodotti nell’ambito del progetto non potra da sola
costituire soddisfacimento ai CAM richiesti in termini di requisiti prestazionali,
prevedendo la norma la verifica prestazionale degli stessi attraverso idonee
certificazioni di prodotto.

2.2.7 Lavorazioni in copertura: dispositivi per lI'accesso, il transito e I'esecuzione
dei lavori in condizioni di sicurezza

In attuazione delle recenti disposizioni legislative di cui alla L.R. 14 luglio 2009 n. 20 e al
relativo regolamento D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R., al fine di fornire utili indicazioni
operative e progettuali agli operatori del settore, il prezzario presenta, nella sezione 01
“Opere edili”, l'inserimento di un apposito capitolo dal titolo:"Lavorazioni in copertura:
dispositivi per I'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza”.

Secondo tali previsioni & infatti obbligatorio procedere alla predisposizione, in copertura, di
idonee misure preventive e protettive ovvero specifiche misure di sicurezza ogni qual volta si
intervenga, in ambito pubblico o privato, sulla medesima con un intervento di manutenzione
ordinaria/straordinaria ovvero si realizzi una nuova costruzione®’, al fine di consentire, nella
successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su
di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di
sicurezza.

47 Per la completa comprensione di quanto richiamato si rinvia alla lettura di dettaglio dei provvedimenti

normativi.
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I dispositivi e le lavorazioni proposte costituiscono dunque un supporto alla valutazione
progettuale ed economica che il professionista si trova a dover condurre in fase progettuale
dell'intervento complessivo.

Si ritiene opportuno ricordare che tali misure, pur attenendo alle procedure finalizzate alla
tutela della sicurezza dei lavoratori impegnati in copertura, non rientrano espressamente
nelle previsioni a carico del coordinatore per la sicurezza incaricato della gestione della
sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, per il quale, viceversa, le misure da prevedersi
in sede di stesura del PSC, anche in copertura, avendo evidente carattere temporaneo
(vedasi note di riferimento sulle singole voci di elenco prezzi) sono coerentemente proposte
nell'ambito della sezione tematica n. 28 “Salute e sicurezza sul lavoro - D-Lgs. 81/08 s.m.i.”,
laddove, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale e/o collettiva si
richiama principalmente il rispetto della Norma UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013,
non idonea, come ricordato nel paragrafo 2.2.2, per previsioni con carattere permanente.

Per la corretta progettazione delle misure attuative del disposto normativo sopra richiamato,
con particolare riferimento alla messa in sicurezza di coperture civili e industriali, considerate
le diverse tipologie operative, & generalmente plausibile un piu coerente utilizzo della norma
UNI 11578:2015 (riferita esclusivamente a dispositivi permanenti non rimovibili e per piu
addetti) per la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute
dall’alto. In generale infatti il progettista, nell'ambito della stesura dell’Elaborato Tecnico di
Copertura (ETC), procedera con la scelta e il dimensionamento di dispositivi destinati a
rimanere permanentemente sulla costruzione, fatta salva ovviamente la regolare
manutenzione richiesta dalla norma costruttiva di riferimento. In tal caso dovranno
necessariamente essere previsti dispositivi Tipo A (puntali), Tipo C (flessibili) e Tipo D (rigida
a binario)*®.

Al contrario i dispositivi di Tipo B (puntuale o flessibile, rimovibile e trasportabile) e Tipo E (a
zavorra, cosiddetto “corpo morto”), espressamente normati dalla UNI EN 795:2012 (utilizzo
di un solo operatore) e UNI CEN/TS 16415:2013 (utilizzo di pil operatori), trovano coerente
impiego oltre che per tutte le previsioni di cui al D.Lgs. 81/08, come sopra richiamato, anche
per il rispetto della normativa regionale di riferimento qualora si prevedano misure con
carattere provvisorio, nel solo caso di impossibilita all'impiego di previsioni con carattere
definitivo e permanente, previa adeguata motivazione da prevedersi nell'ambito della
documentazione progettuale da predisporsi (rif. Regolamento regionale 6/R del 23/05/2016
articolo 2 comma 3 e articolo 7 comma 5). Per quanto espresso tali dispositivi, a carattere
temporaneo, sono proposti nell’'ambito della sezione tematica n. 28 sopra richiamata.

2.2.8 La sezione tematica 29: “Costi di conferimento a impianto di trattamento
autorizzato”

Con l'edizione 2021 la presente sezione, proposta per la prima volta in forma sperimentale
nel 2018, & stata confermata nei contenuti proposti con |'edizione 2020 attraverso la
revisione e l'aggiornamento di alcune quotazioni. Tale sezione mira infatti a soddisfare le
richieste degli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo in materia di
trattamento del materiale di rifiuto proveniente da lavorazioni edili o affini. In tal senso sono
fornite indicazioni di costo per alcuni rifiuti speciali, anche pericolosi, in funzione della loro
classificazione CER.

Quanto proposto, riconoscendo il carattere di pubblico interesse inevitabilmente connesso ad
una corretta gestione del materiale di scarto/rifiuto, fornisce indicazioni operative utili per la
stima dei presumibili costi dipendenti dal ciclo di gestione degli stessi, con particolare
riferimento al costo di trattamento necessario (recupero/riciclo ovvero smaltimento
definitivo).

Come noto la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti richiede |'attuazione di
politiche, procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro

48 Si veda anche “INAIL - Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili - 2018 - ANCORAGGI"”
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produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta,
trasporto, trattamento (recupero o smaltimento finale) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di
scarto, solitamente prodotti dall’attivita umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla
salute umana e lI'impatto sull’'ambiente.

Occorre attenersi ai criteri di priorita gestionale contenuti nel novellato articolo 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale”. A fronte di
una indicazione primaria relativa alla necessita di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo
prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilita di
reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica
come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilita di un eventuale recupero
dovra essere valutata anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di
selezione o trattamento.

Pertanto, la messa a discarica del materiale proveniente da attivita di costruzione e
demolizione potra essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che
non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale una diversa
soluzione.

Il titolo proposto, “Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato”, & stato
individuato in coerenza con tale principio, intendendo evidenziare la prioritaria scelta di
conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo
del materiale stesso, residuando al minimo |'eventuale conferimento a discarica autorizzata,
ossia a centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e
permanente.

Principio gerarchico dei rifiuti

Sostenibilita

massima -
f Prevenzione nella z5
PREVENZIONE produzione stessa del rifiuto } o
-4
Prolungamento della \
RIUTILIZZO / RIUSO vita utile dei prodotti
Recupero vari materiali |:
RICICLO (metalli, carta, plastiche, vetro) y
-_—
; 5 e
Recupero di energia: —
produzione di biogas o
RECUPERO ENERGIA termovalorizzazione e
Conferimento in
SMALTIMENTO discarica controllata j
Sostenibilita
minima

Rimandando alla lettura della premessa alla sezione tematica per il dettaglio ulteriore di
quanto proposto e la corretta applicazione dei relativi contenuti, si richiamano a seguire
alcuni aspetti prioritari da considerarsi nella gestione della materia.
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In primis si ricorda che, nel rispetto del pilu generale principio europeo di prevenzione,
secondo il quale “Chi inquina paga” (Direttiva 2014/35/CE), nel costo connesso alla gestione,
al trattamento e allo smaltimento del materiale di risulta, possono identificarsi
potenzialmente alcune componenti:

A. costi di conferimento a impianto di recupero/riciclo/smaltimento (discarica)
autorizzato - dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai tariffari dei singoli impianti,
generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);

B. tributi speciali per il deposito in impianto di smaltimento (discarica) autorizzato -
definiti a livello regionale (L.R. n. 16 del 29/07/2016);

C. costi di carico, trasporto e scarico in impianto di recupero/riciclo/smaltimento
(discarica) autorizzato

La presente sezione fornisce indicazioni di costo medio relativamente alla sola componente di
cui al punto A - Costi di conferimento a impianto di recupero/riciclo/smaltimento/discarica
autorizzata, attraverso la definizione di un costo medio ricavato da apposite indagini di
mercato tra gli impianti dislocati sul territorio regionale nonché da listini vigenti sulle aree
interessate per lavorazioni analoghe.

Relativamente alle altre componenti di costo di gestione del rifiuto di cui alle sopra richiamate
lettere B. e C., non comprese nella presente sezione tematica, qualora necessarie nell’'ambito
della singola procedura realizzativa, le stesse dovranno essere oggetto di idonea valutazione.
In particolare:

- tributo speciale dovuto per il deposito in impianto di smaltimento (discarica) autorizzato:
qualora necessario, dovra essere quantificato sulla base delle tariffe regionali vigenti*® e
contenuto nel pil generale ambito delle somme a disposizione del quadro economico
dell’intervento in esame®® (si invita alla lettura della nota sottostante);

- costi di carico, trasporto e scarico presso i centri di recupero/riciclo/smaltimento
(discariche) autorizzati: generalmente inclusi nei costi di lavorazione previsti nelle diverse
sezioni tematiche del prezzario regionale (scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in
genere etc.), come da esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce
medesima; pertanto esclusivamente in assenza di quanto sopra indicato tali costi dovranno
essere oggetto di specifica valutazione economica.

Infine si evidenzia che per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione del rifiuto, in
fase esecutiva, il trattamento ipotizzato in fase progettuale dovra essere -certificato
dall’'operatore economico mediante la presentazione di idonea documentazione, nel rispetto
della normativa vigente, alla Direzione lavori che procedera con la contabilizzazione relativa

49 In attuazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7",
articolo 15 comma 1 lettera b), a decorrere dal 1 gennaio 2019 I'ammontare del tributo speciale per ild deposito in
discarica dei rifiuti solidi & determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per
gli importi di seguito indicati:

1) 0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non
pericolosi; tale importo & ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali
derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non
pericolosi;

3) 0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
tale importo & ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento
in discarica per rifiuti pericolosi.

E’ opportuno ricordare che fino al 1 gennaio 2019 tali importi, sebbene previsti dalla regolamentazione
regionale in materia, non sono stati versati dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo in virtu della
sospensione di efficacia attuata con le leggi di bilancio statali (2016, 2017 e 2018). Poiché la legge statale di bilancio
2019 non ha piu previsto tale sospensiva, a tutti gli effetti sono entrate in vigore le nuove tariffe dei tributi dovuti
(cosiddetta ecotassa). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito regionale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/irba-ecotassa-altri-tributi/tributo-speciale-per-conferimento-
discarica-dei-rifiuti-solidi-cd-ecotassa.

50 Articolo 16 “Quadri economici” comma 12 del D.P.R. n. 207/10, allo stato attuale confermato nel
documento bozza del decreto sui contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali da predisporsi ai sensi
dell’articolo 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
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(formulario di identificazione rifiuti, certificato di avvenuto conferimento a impianto di
trattamento etc.).

2.2.9 La sezione tematica 23: “Gestione del territorio rurale e delle foreste”
2.2.9.1. Premessa

Con l'edizione 2021 viene confermata la sezione tematica appositamente dedicata alle
lavorazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie. La sua stesura & stata curata, allinterno
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica, da un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato da tecnici e
personale forestale grazie alle cui competenze ed esperienza in materia & stato possibile
avviare il processo di revisione di seguito presentato.

La sezione in esame era peraltro gia presente nel prezzario regionale sin dalla sua prima
edizione, nel 2000°!, prevalentemente costituita da voci derivanti da indagini di mercato
condotte su progetti realizzati mediante i primi finanziamenti europei. Nel corso dei
successivi aggiornamenti del prezzario regionale tali prezzi sono stati sottoposti unicamente
ad aumenti percentuali inflazionistici, portando in alcuni casi ad un disallineamento di quanto
proposto rispetto ai reali valori di mercato.

A partire dall'anno 2007 tale sezione era inoltre confluita nella sezione 18°% "Sistemazione,
recupero e gestione del territorio e dell’Ambiente", per rispondere all'esigenza dei settori
regionali operanti nelle materie connesse alla sistemazione, al recupero e alla gestione e
salvaguardia del territorio, di disporre di uno strumento operativo di riferimento univoco per
la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi regionali e statali.

Nel frattempo, a seguito dell’approvazione della Legge Regionale Forestale n° 4/2009
“Gestione e promozione economica delle foreste” e in attuazione del relativo articolo 13,
veniva pubblicato il Regolamento Forestale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20
settembre 2011 n. 8/R) che sostituiva le obsolete prescrizioni di massima e di Polizia
Forestale ed introduceva nuove procedure e parametri per la realizzazione degli interventi
selvicolturali. Nel 2017, con il Regolamento regionale di cui al Decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R recante:"Attuazione dell‘articolo 3, comma 3 ter
della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 venivano altresi individuate le porzioni di
territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco nonché definite
le modalita e criteri per il loro accertamento.

Visto tutto quanto premesso, si rendeva dunque necessaria una revisione complessiva di
quanto presente a prezzario in tale materia, attraverso |'adeguamento dei prezzi elementari e
la creazione di analisi strutturate e facilmente aggiornabili. Ritenendo altresi opportuno dare
la giusta evidenza a quanto proposto, considerate anche le peculiarita applicative delle
lavorazioni descritte, svolte con mezzi e personale forestale, si & scelto di ricostituire, con
I’edizione 2019 del prezzario regionale I'ex sezione 23, rinnovandola nella sua formulazione,
a partire dallo stesso titolo tematico, finalizzato ad inquadrare complessivamente le diverse
tipologie di intervento esaminate.

Per il dettaglio dei contenuti, delle modalita operative adottate, [lillustrazione
dell’articolazione nonché dei presupposti applicativi delle voci proposte, si rimanda alla lettura
dei paragrafi successivi nonché della premessa alla sezione tematica.

2.2.9.2. I principi attuativi

Si riportano a seguire, alcuni aspetti meritevoli di evidenza per la comprensione della
metodologia di approccio utilizzata. Come gia evidenziato, per una esaustiva conoscenza di
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Il titolo originario era “Economia montana e foreste”.

Insieme alle originarie sezioni 18 "Sistemazione idrogeologica”, 21 "Ingegneria naturalistica e recupero
ambientale" e 24 "Agricoltura"; quest’ultima a partire dal 2018 non pil presente all'interno del prezzario regionale -
si veda quanto illustrato in merito al punto 2.2 lettera c).
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gquanto proposto, si rimanda altresi alle informazioni prettamente tecniche fornite nella
premessa alla sezione tematica.

Si precisa che l'impostazione metodologica adottata & stata condivisa con il Comitato Tecnico
Regionale per le Foreste ed il Legno, quale organo consultivo e di supporto tecnico scientifico
della Regione in materia di programmazione forestale regionale, ricevendo parere favorevole
nel rispetto degli obiettivi comuni di pianificazione e gestione forestale.

- Definizione delle voci di costo delle lavorazioni: tutte le lavorazioni oggetto di

revisione sono state corredate dalle relative analisi prezzi, sulla base dello schema gia
illustrato nel paragrafo 2.2. lettera c) della presente nota metodologica (costi elementari di
forniture, manodopera e attrezzature addizionati di spese generali e utili di impresa nelle
percentuali condivise). Quanto proposto € dunque il frutto dell’esperienza professionale e
lavorativa messa in campo da funzionari, Direttori Lavori e progettisti in campo forestale
della Regione Piemonte, nonché del costante confronto con le imprese del settore e
dell’analisi dei progetti forestali redatti da liberi professionisti.

Con riferimento alla manodopera applicata, rimandando alla lettura di dettaglio di cui al
punto successivo, si precisa che nella definizione dei costi della squadra tipo in funzione
della specifica lavorazione in esame, & stato utilizzato il costo orario per la manodopera di
tipo idraulico-forestale e agricolo-forestale (si veda anche quanto richiamato al paragrafo
2.2.1 della presente Nota) , come derivante dal CCNL e dal CIR vigenti. La scelta degli
operai ha tenuto conto della tipologia di lavoro, delle attrezzature e dei mezzi necessari
alla sua realizzazione e delle mansioni necessariamente presenti in cantiere.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte, sono state revisionate ed introdotte numerose
voci tra le quali: ripuliture, sfolli, diradamenti, interventi su vegetazione ripariale ed
esbosco con verricello. Per altre voci si & proceduto con il relativo spostamento dalla
sezione 18 senza apportare, per la presente edizione, alcun tipo di modifica, salvo la
nuova classificazione.

Determinazione dei costi_di utilizzo delle attrezzature e dei mezzi: come gia
accennato al paragrafo 2.2.2, poiché generalmente l'impresa forestale fa ricorso
allimpiego di manodopera e mezzi propri, non si & adottato un costo di noleggio®, bensi
un “costo di utilizzo”, ossia il costo macchina determinato sui costi reali sostenuti per
I'esercizio di alcune attrezzature che si avvicini il pit possibile ai costi reali di impiego.

E’ stato quindi determinato®, per diverse categorie di attrezzature, il costo di esercizio
della macchina, inteso come costo unitario considerando il deprezzamento della macchina,
i costi obbligatori per legge, i costi di gestione e di funzionamento espressi in funzione
dell’'unita di misura prescelta; il prezzo finale € stato determinato mediante analisi prezzi
che prende in esame sia i costi fissi (non dipendenti dall'impiego) che i costi variabili
(legati all'impiego effettivo), consentendo in tal modo il costate aggiornamento annuale al
variare dei parametri presi a riferimento (prezzo di acquisto, costo del carburante ecc...).

I dati elementari considerati sono i seguenti:

- valore a nuovo della macchina (prezzo di mercato);

- valore a nuovo accessori e materiali di rapido consumo;
- valore di recupero;

- tasso di interesse reale;

- durata tecnica massima;

- durata economica;

- impiego medio annuo;
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Non si & considerato il noleggio a caldo (con operatore) come in molte altre sezioni del prezzario in quanto

generalmente il mezzo € di proprieta; parimenti non si & fatto ricorso a voci di noleggio a freddo, in quanto sul
mercato la disponibilita di noleggio della attrezzature e mezzi forestali senza operatore non ¢ diffusa.

Per la conduzione delle analisi e degli studi necessari si & fatto ricorso a numerose pubblicazioni

scientifiche di estimo del settore forestale, disponibile agli atti presso i competenti uffici regionali.
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- impiego medio giornaliero;

- prezzo del carburante;

- prezzo lubrificante;

- valore locale di ricovero e spazio occupato dalla macchina;

I costi variabili considerati nell’analisi prezzi sono i seguenti:

- costo per il carburante;
- costo lubrificanti;
- costo manutenzione.

I costi fissi considerati sono i seguenti:

- interessi sul capitale anticipato;

- quota di reintegrazione del capitale;
- costo d’uso dei locali di ricovero;

- oneri fiscali;

- assicurazioni.

Sulla base di quanto sopra, lI'elenco delle attrezzature e dei macchinari & stato ampliato.
Soprattutto in funzione delle diverse operazioni e con gli allestimenti necessari per lavorare in
bosco. L'elenco di dettaglio di quanto esaminato, con la relativa codifica e la descrizione delle
caratteristiche di utilizzo & riportato nella presmessa alla sezione tematica.

Si riporta, a seguire I'analisi prezzo “tipo” utilizzata:
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CALCOLO DEL COSTO ORARIO DI ...

Specificare macchina o attrezzatura

DATI Sigla Importo %o TU.M. [Note
Valore nuove macchina Vn |€ € Listini, iva esclisa
Valore nuovo accessori Va |€ € Listini iva esclusa, degl attrezzi (2 barre, 10 catene, lime piatte e tonde per anno)
Valore totale Vi | € € =Vn+Vt o valore tal qale
Valore di recupero Vr € 0 € in % di Vt o in tal quale
Potenza nominale — cavalli HP fumero HP Listini
Potenza notminale Kw valore Kw
Tasso di interesse t % % Tasso di rendimento di titoli di stato
Durata tecnica massima DT n° ore Manuali
Impiego medio annuo VA n® ore/anno |Rilevazione diretta in azienda
Durata economica DE n® anm Il < valore tra 1) vita economica previsia {obsolescenza) e 2) DT/IMA
Impiego medio giornaliero MG n® ore/die  |Rilevazione diretta in azienda
Prezzo benzina (escluse SG e UI) Pb € €1 Benrina: prezzario RP senza SG e Ul
Prezzo olio per miscela (escluse SG e UI) | Pom € €1 Prezzi olie sintetico di buona qualita (internet)
Prezzo miscela (escluse SG e UI) Pc € €1 Contabilita, mercuriak
Densita del carburante de valore Kgl Benzina=0,72; gasolio: 0,84
Prezzo olio catena (escluse SG e UI) Pl € €kg |Contabilita, mercurial
Consume orario carburante Cc valore gr/HP/ora |Varia, per le motoseghe da 100 a 200 g/ora per HP, in funzione dell'uso
Pari a: valore L/ora . . L s . :
. . - Puo essere stimato in % di Cc. Per le trattrici: 5%; per le motoseghe: 15-30%
Consumeo orario lubrificante Cl valore 30% | gr'HP/ora
Valore unitario del locale di ricovero V1 valore €mg |Valore di costo al mg. Nota: un mq di capannone costa 150 €/mgq
Spario occupato dalla macchina Mg valore mq Ei}:ig ;?ﬁziocgi?ﬁro dell'area per manovrare. NB: per una trattrice
COSTI FISSI ANNUALI
Interessi sul capitale impegnato 1 € €/anno I=Vi*r
Quota di reintegrazione del capitale Qr € €/anno (Vi-Vr)DE
gﬁ:jdis)ca& assicurazion vatie (RC, furto, Qe € €/anno Contabilita, Assicuratori (attualmente la sola RC & di 120-150 €)
Costo d'uso dei locali di ricovero Cr € 3% €/anno VI*mg*(1-2%)
Totale dei cosi fissi annui CF € €/anno =+Qr+Qe+Cr
Totale cosi fissi orari CF.h € €lora =CF/IMA
COSTI PROPORZIONALT ALL'ORA
Mamitenzione Smh 0,10% €/ora =Vt*x%
Costo per il carburante Sv.c €lora =Cc/1000*HP*Pc/de
Costo per il lubrificante Swl €lora Cl1000*HP*P1
Totale costi variabili orari CVh €/ora =Sm h+Sv.c+Svl
COSTO COMPLESSIVO ORARIO Ctoth =CFh+CVh
Costo complessivo giornaliero Ctotd €lora =Ctot h*IMG

Costo orario base
Spese generali (SG):
Importo con 5G
Utile d'impresa:

Importo finale per prezzario

13%

10%

h
b oh o | o [ ot | ch | ot | oh | o
|

2.2.9.3. La manodopera applicata - il costo aziendale del personale addetto ai
lavori di sistemazione idraulico forestale svolti sul territorio piemontese

Per arrivare a definire il giusto prezzo della manodopera in attivita nei cantieri forestali, in
funzione dei diversi livelli di qualifica operaia, sono stati presi a riferimento interventi forestali
diversi, fra i quali si ricordano: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-
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agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attivita
connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Per determinare il costo mediamente sostenuto per ciascuna ora di servizio prestata, €
necessaria un'accurata analisi di tutte le voci di costo orario che compongono la retribuzione
lorda oltre ai contributi ed oneri a carico del datore di lavoro.

In generale il rapporto di lavoro in ambito agro-forestale si caratterizza per Ia
frammentazione della contrattazione nazionale, articolata in vari CCNL principali a cui si
aggiungono una pluralita di Contratti Integrativi Territoriali, stipulati principalmente a livello
provinciale.

Alla contrattazione nazionale & affidata la regolamentazione delle relazioni sindacali, dei
principali aspetti normativi del rapporto di lavoro, la definizione delle aree professionali e dei
relativi minimi salariali; alla contrattazione a livello territoriale & affidata invece la disciplina
dei singoli istituti di dettaglio, la classificazione del personale, le retribuzioni integrative, le
indennita, le erogazioni legate alla produttivita e le altre specificita legate al territorio.

Per lo svolgimento delle indagini € stato preso in considerazione il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2010-31 dicembre 2012 per operai e impiegati addetti
ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari, recepito dalla Regione Piemonte
con D.G.R. n. 91-1936 del 21 aprile 2011, Contratto nazionale di natura privatistica che
disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunita Montane, gli Enti
pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti, nonché il Contratto Integrativo
Regionale di lavoro recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 47-
8772 (si vedano Appendici C e D).

Attraverso I'esame degli elementi ivi previsti sono stati individuati i parametri necessari al
calcolo del costo orario (lordo effettivo), dato dalla somma della Retribuzione diretta lorda
mensile, Retribuzione indiretta (137~e 14”), Retribuzione differita (TFR), oneri contributivi
(INPS e INAIL) e indennita variabili (contrattazione integrativa) diviso per le ore lavorabili in
un mese. Per quanto riguarda la contrattazione regionale, si € fatto riferimento al Contratto
Integrativo Regionale (CIR) 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020 per i lavoratori addetti alle
attivita di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (recepito dalla Regione
Piemonte con D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019 - si veda Appendice D).

Gli operai agro-forestali sono suddivisi, ai fini previdenziali, in due categorie distinte: operai
a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD).

Il riconoscimento retributivo del lavoratore corrisponde ai minimi tabellari previsti dal CCNL,
integrati con le quote derivati dalle contrattazioni di secondo livello (CIR, aziendali, territoriali
ecc.) variabili in funzione dell'inquadramento e dalle mansioni svolte: sono stati individuati 5
livelli:

- 5° Jlivello/Specializzati super: si intendono quegli operai che, in possesso di specifici
titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e
competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attivita complesse e di
rilevante specializzazione;

- 4° Jivello/Operai specializzati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di
titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacita,
lavori complessi che richiedono esperienza e professionalita;

- 3° livello/Operai qualificati super: si intendono quegli operai in possesso delle
conoscenze e capacita professionali dell’operaio qualificato che, in possesso o non di titoli
rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da
permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione;

- 2° livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli
rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche
e di capacita professionali, compiti esecutivi variabili;

- 1° livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari
conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le
altre attivita che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.
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Per le finalita illustrate sono dunque state definite alcune tabelle di calcolo del costo orario
aziendale in relazione al livello di inquadramento nonché alle mansioni svolte, sia per OTI
sia per OTD, riportate rispettivamente in Appendice E e Appendice F alla presente Nota
Metodologica. Si illustrano brevemente a seguire alcuni concetti di base applicati per la
compilazione delle suddette tabelle.

Il costo complessivo di un operaio, ossia la retribuzione lorda, o paga mensile, € data dalla
retribuzione diretta, sommata alla retribuzione indiretta, aggiungendo i contributi
previdenziali ed assicurativi e il TFR oltre a tutte le indennita previste dal CCNL e
dall'Integrativo Regionale; sono pertanto esclusi dal calcolo altri elementi “mobili” della
retribuzione quali: straordinari, premi, assegni familiari, emolumenti arretrati, ecc...

Schematicamente:

+ retribuzione diretta: & stabilita dai contratti collettivi, viene corrisposta normalmente
ogni mese ed ¢, quindi, relativa all’effettiva prestazione del lavoratore: essa si articola
in:

- paga base o minimo tabellare, € il compenso minimo dovuto al lavoratore in
relazione alla sua qualifica professionale e all'applicazione del normale orario di
lavoro, ed é fissata dai contratti nazionali di categoria;

- incrementi del minimo tabellare, integrato dalla contrattazione a livello locale;

- scatti di anzianita, aumenti retributivi che maturano periodicamente in
funzione dell'anzianita di servizio presso la stessa azienda e che premiano la
crescita professionale acquisita dal lavoratore negli anni;

» retribuzione indiretta: dovuta al lavoratore al verificarsi di determinati eventi,
indipendentemente dalla esecuzione della prestazione lavorativa: articolata in:

- elementi che il lavoratore matura nel corso dell'anno e percepisce
normalmente una sola volta nell'arco dei 12 mesi, 13~ e 14~ mensilita;

« retribuzione differita: quella parte della retribuzione che il lavoratore matura
gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello in cui si svolge il lavoro
(TFR);

e oneri contributivi:

- i contributi versati all'INPS sono calcolati in misura percentuale, applicando le
aliquote sulla retribuzione imponibile in relazione alla gestione di riferimento;

- INAIL contributi assistenziali necessari per garantire |'assicurazione dei propri
dipendenti in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidita;

+ elementi variabili o Indennita: sono voci aggiuntive rispetto alla retribuzione
ordinaria, ne esistono di numerose tipologie, cambiano a seconda del contratto
collettivo, anche di livello locale o aziendale, o della contrattazione individuale,
dell'inquadramento e della specifica mansione del lavoratore, nonché in base
all’eventuale prestazione resa nel concreto e possono essere assoggettate a
contribuzione.

Una volta determinato il costo della retribuzione mensile, per determinare il costo orario
aziendale occorre determinare il numero di ore effettivamente lavorate: il monte ore annuo
convenzionale & desumibile dal CCNL, e ai fini del calcolo, deve essere decurtato delle ore
relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festivita soppresse e per festivita cadenti in
giorni lavorativi nonché tutte le potenziali ore non lavorate per assemblea e cause diverse
(malattie, infortuni, permessi, maternita, scioperi, congedi matrimoniali, ecc...). Si viene a
determinare in questo modo un numero di ore annue realmente lavorate (ore annue di
effettivo lavoro). Nell'ambito di ciascuna delle tabelle proposte sono tate calcolate le ore
mensili lavorate secondo i criteri sopra esposti.
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Infine, per quanto riguarda le aliquote contributive INPS ed i premi INAIL, occorre precisare
che le aziende agro-forestali godono di agevolazioni fiscali®®> in base alla
classificazione del territorio (si veda |I'Appendice G - Zonizzazione dei Comuni
Piemontesi in base alle tipologie di contribuzione INPS per i contratti agricolo forestali):

- Territorio non svantaggiato (ex fiscalizzato Nord) = nessuna agevolazione
- Territorio svantaggiato (ex svantaggiato Nord) = agevolazione del 68%
- Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) = agevolazione del 75%

Le aliquote per il calcolo dell’onere contributivo Inps (comprensivo della quota parte Inail) a
carico aziendale (c/az.) sono:

- 37,2965 % c/az. zona ordinaria
- 9,5491 % c/az. zona montana
- 12,1389 % c/az. zona svantaggiata

Il metodo dimensionale per la determinazione dei costi variabili relativamente alle indennita
(chilometrica, quota, mensa, acqua e funzione/mansione) si basa sulla quantita di ore
retribuite in 2 anni precedenti (2017-2018) su un campione di operai a tempo indeterminato
full time, in forza tutto I'anno, ore proporzionate rispetto alle ore lavorabili annue. Al dato
ricavato & stata calcolata la media aritmetica che ha generato un’incidenza percentuale che &
stata applicata ad ogni indennita riconosciuta e in funzione del livello attribuito al dipendente:

- Indennita chilometrica (€/km) - 59%

- Indennita mensa (€/gg) - 10%

- Indennita alta quota > 1000 (€/h) - 12%
- Indennita alta quota > 1500 (€/h) - 4%
- Indennita acqua (€/h) - 8%

Inoltre, il CCNL prevede la figura del Capo Squadra, tale incarico puo essere attribuito solo
agli operai appartenenti alla qualifica piu elevata che coordina piu squadre di operai o unita
operative specializzate. A tale figura (Specializzato Super e Specializzato) viene riconosciuta
un‘indennita di mansione e/o funzione capo squadra:

- Indennita funzione capo squadra (€/99) - 7%
- Indennita capo squadra (€/g9g) - 0,75%

I valori cosi ottenuti sono stati utilizzati per calcolare il costo orario del lavoro, sulla base di
quanto previsto contrattualmente.

Sommando tutte le voci elencate in precedenza si ottiene un totale complessivo che diviso
per le ore effettivamente lavorabili durante I'anno hanno generato il COSTO ORARIO del
personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunto con contratto a Tempo
Indeterminato/Determinato, come riportate nelle Appendici E ed F.

I valori finali di manodopera forestale adottati all'interno delle lavorazioni del prezzario
regionale sono stati infine calcolati attraverso una “media ponderata” dei valori di costo
orario ottenuti in relazione a ciascuna zona territoriale (ordinaria, montana e svantaggiata) e
riportati nelle varie tabelle, al fine di tenere in debita considerazione |I'agevolazione relativa
alla fiscalita connessa alla zona di lavoro.

L'edizione 2021 ha dunque recepito i nuovi valori definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale e regionale, introducendo anche un ulteriore profilo tra le previsioni di operaio
specializzato super: il 5° livello “Tree climbing”, ruolo sempre pil ricercato e specializzato nel
contesto di attivita forestali in esame.

2.2.9.4. Gli interventi selvicolturali

55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie e successivi (comma 45 art. 1 L.

220/2010).
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I singoli interventi forestali sono stati classificati in base all'accessibilita e difficolta operativa
del cantiere, in funzione della pendenza dei versanti interessati dai cantieri; si rimanda alla
premessa della sezione per il dettaglio dei contenuti tecnici.

Per la descrizione delle voci sono state usate le definizioni del glossario e |'articolato del
Regolamento Forestale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre
2011 n. 8/R, “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10
febbraio 2009, n. 4".

Le analisi prezzi sono state sviluppate attraverso lo schema tipo di cui al paragrafo 2.2 lettera
d) della presente Nota Metodologica.

2.2.9.5. Taglio di vegetazione in alveo

Nell'ambito della revisione ed implementazione delle voci preesistenti inerenti le lavorazioni
di taglio vegetativo, € stata dedicata attenzione agli interventi manutentivi individuando
alcune tipologie di intervento, meglio illustrate nella premessa alla sezione, alla cui lettura si
rimanda per la comprensione di quanto proposto.

2.2.9.6. Sentieristica e aree attrezzate

L'edizione 2021 ha confermato quanto proposto nel 2020 con la rivisitazione delle voci
relative alle lavorazioni inerenti la sentieristica, per fornire valutazioni adeguate ad un tipo di
lavorazione sempre piu diffuso sul territorio piemontese. Va infatti ricordato che la Regione
Piemonte & attraversata da una fitta rete di sentieri, un tempo utilizzati prevalentemente
dalla popolazione locale come vie di collegamento tra i paesi oppure, in montagna, tra il
fondovalle e gli alpeggi. A oggi, la funzione della rete sentieristica & profondamente mutata,
rivestendo un ruolo centrale per lo sviluppo turistico del territorio, a cui si affiancano i siti di
pratica di altre discipline outdoor. In questo contesto rivestono particolare importanza
I'approvazione della legge regionale n. 12 del 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio
escursionistico del Piemonte” e del relativo regolamento di attuazione 9/R del 16 novembre
2012, con cui vengono stabiliti i principi per la pianificazione e la valorizzazione della rete
escursionistica piemontese, nonché per il suo recupero e manutenzione, al fine di garantirne
una migliore fruizione con I|‘obiettivo di creare un prodotto turistico di qualita, legato
all’escursionismo, al ferratismo e all'arrampicata sportiva, da promuovere a livello
internazionale e in grado di generare importanti ricadute economiche a livello locale. Anche
sulla base delle linee contenute nella normativa approvata, la Regione Piemonte ha avviato
una concreta attivita di valorizzazione di alcuni importanti itinerari escursionistici presenti sul
territorio regionale, in particolare la GTA (Grande Traversata delle Alpi), avvalendosi dei
propri operai forestali e delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito dei
fondi di sviluppo regionali FEASR.

Per quanto sopra, sono dunque stati predisposti aggiornamenti miranti in primis alla corretta
definizione dei costi di lavorazione, tenendo in debito conto la localizzazione del cantiere
forestale manutentivo nel quale occorre lavorare. Quanto preesistente infatti prescindeva
totalmente da tale aspetto. Si € dunque proceduto attraverso la definizione dei costi di
spostamento per una “squadra tipo” composta da tre operai forestali, in funzione della
difficolta di accesso, distinguendo in zone di facile, medio e difficile accesso. Per gli sviluppi di
dettaglio ulteriori si rimanda alla premessa della sezione.

Per quanto riguarda le voci di segnaletica, sono state proposte sia voci di prezzo elementari,
per i diversi componenti (palo, cartello ecc) sia voci di opere compiute, distinguendo in
funzione della diversa localizzazione e del diverso grado di difficolta di accesso. Per i dettagli
si rinvia alla premessa tematica.

2.2.9.7. Sviluppi futuri

Nelle future edizioni di aggiornamento, potranno essere completate le revisioni di alcuni
capitoli ad oggi riproposti, sebbene nella sezione 23, con gli stessi contenuti delle precedenti
edizioni; in particolare per quanto riguarda le lavorazioni di natura estensiva (arboricoltura,
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pascoli, castagneti ecc.). Inoltre potranno essere sviluppati alcuni ambiti ad oggi proposti
privi di contenuto, quali la realizzazione e manutenzione di aree attrezzate.

2.2.10 La sezione tematica 30: "Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali
Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M” (oggi MIMS)

2.2.10.1. Inquadramento normativo

Come noto, il Green Public Procurement (GPP) € lo strumento europeo di politica ambientale
su base volontaria attraverso il quale & possibile favorire un mercato di beni e servizi a
ridotto impatto ambientale attraverso la leva degli acquisti della Pubblica Amministrazione. La
Commissione Europea nel 2016 definiva infatti il GPP:”<..> [l‘approccio in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche integrano i CRITERI AMBIENTALI in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati delle soluzioni che
hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo lintero ciclo di vita".

Quale recepimento nazionale in Italia gia dal 2008 tali principi erano stati inseriti nell’'ambito
del Piano d’Azione Nazionale sul GPP*® (PAN GPP), che prevedeva la definizione da parte del
Ministero dell’Ambiente (oggi MIMS) di appositi criteri che definissero le condizioni minime
applicative ritenute idonee, ossia di Criteri Ambientali Minimi, applicabili - sempre su base
volontaria - da parte delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del GPP. Tali previsioni
divennero cogenti con il cosiddetto “Collegato Ambientale” di cui alla Legge 28 dicembre
2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”: con tale norma infatti si incise
direttamente sulla normativa in materia di contrattualistica pubblica, introducendo I'articolo
68 bis nel D.Lgs. 163/2006 e rendendo obbligatori i CAM per tutti gli affidamenti di forniture
e servizi. L'estensione al mondo dei lavori pubblici si & successivamente consolidata con
I'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Il Codice dei Contratti pubblici all’art 34 (Criteri di sostenibilita energetica e ambientale)
comma 1 prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e
di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (oggi MIMS). Al comma 2 poi si specifica che i criteri ambientali minimi definiti dal
decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per |'applicazione del criterio dell'offerta
economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 e che nel caso dei
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi
quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1,
sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MIMS).

I comma 3 pone l'accento sul fatto che tale obbligo si applica per gli affidamenti di
qualunque importo, relativamente alle categorie di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei
criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'Azione.

E’ opportuno evidenziare che resta ferma comunque la verifica della fattibilita applicativa di
quanto previsto dai decreti su richiamati nell'ambito dello specifico contesto progettuale
oggetto dell’appalto.

2.2.10.2. I principi attuativi

56 D.M. 11 aprile 2008 "“Pano d’Azione per la sostenibilita dei consumi nel settore della Pubblica

Amministrazione”
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Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) negli anni ha
emanato una serie di decreti al fine di fissare, relativamente ai prodotti da costruzione le
specifiche tecniche che gli stessi devono possedere e i mezzi a comprova richiesti per la loro
accettazione in esecuzione. Per collaborare nella diffusione dei decreti contenenti i criteri
ambientali minimi, nel 2017 il MAATM ha siglato un protocollo anche con ITACA (Istituto per
la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale) nel quale si prevede, tra l'altro,
I'adeguamento dei Prezzari regionali ai CAM, secondo le modalita e tempistiche di cui
all’articolo 23 comma 16 del Codice dei Contratti.

Tale adeguamento si rende necessario tenuto conto della disposizione di cui all’art 23 comma
7 del Codice che prevede che “...il progetto definitivo contiene, altresi, <..> la
guantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso l'utilizzo <...> dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16".

Da quanto richiamato si ricava I'obbligo applicativo dei prezzari regionali per lo sviluppo della
progettazione e dunque la necessita di prevedere nei prezzari quanto necessario per il
rispetto dei decreti sui CAM.

2.2.10.3. La proposta operativa

La proposta presentata nell’edizione 2019 con la nuova sezione 30 “"Componenti edilizi
rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M", &
stata predisposta dalla Regione Piemonte, avvalendosi altresi della collaborazione della
C.C.I.A.A. di Cuneo e dell’Environment Park S.p.A nell'ambito del Progetto Europeo “PC
INTERREG V-A-ALCOTRA Italia/Francia 2014-2020. Progetto Eco-Bati n. 1660 - CUP
E26G17000330007".

Tale sezione ¢ stata elaborata, come gia sopra richiamato, per dare attuazione alle previsioni
di cui al Codice dei Contratti, laddove si richiede alle stazioni appaltanti I'applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nella documentazione progettuale e di gara. Ne consegue
che i prezzari regionali, in quanto strumenti operativi di riferimento per la stima dellimporto
economico di un‘opera pubblica, devono integrare tale criteri al proprio interno attraverso
idonee indagini di mercato nel rispetto delle previsioni di norma.

Quanto proposto dalla Regione Piemonte, in accordo con quanto condiviso con le altre
Regioni all'interno del gruppo di lavoro “Capitolati e prezzari” di Itaca®’, si propone quale
primo studio a carattere sperimentale propedeutico all'integrazione dei Prezzari regionali
con i prodotti CAM. Si vuole infatti fornire ai progettisti un primo elenco di materiali CAM,
quale strumento operativo di riferimento attraverso cui poter adempiere al dettato
normativo, in funzione delle scelte progettuali attuate.

In particolare & stato preso in considerazione il decreto 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi
per l‘affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici * (decreto CAM edilizia).

Rimandando alla lettura della premessa alla sezione tematica per il dettaglio delle modalita
operative adottate, si precisa che, l'inserimento dei prodotti all'interno dell’elenco prezzi CAM
€ stato possibile per i soli prodotti per i quali & stato acquisito sia il prezzo sia la relativa
documentazione attestante la rispondenza ai requisiti di prodotto richiesti dai CAM.

57 L'obiettivo nell'ambito di ITACA, a livello nazionale, & infatti quello di riuscire fornire un Elenco prezzi di

prodotti CAM, attraverso il contributo di tutte le Regioni che abbiano gia condotto al proprio interno una rilevazione
specifica per tali prodotti. Allorquando disponibile tale elenco potra essere di supporto a tutte le Regioni che
dovranno adeguare i propri prezzari. Si ricorda che tali voci saranno prive di prezzo in attuazione della disciplina
normativa del Codice, laddove stabilisce che i prezzi sono rilevati dalle singole Regioni. In attuazione di quanto
esposto sono stati condotti ad oggi studi da Regione Piemonte, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano.
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Dagli esiti della rilevazione effettuata dalla Regione Piemonte, anche attraverso il significativo
supporto della CCIAA di Cuneo e del Comitato tecnico appositamente costituito®®, emerge che
il mercato della produzione dei materiali presi in considerazione dai decreti CAM é
attualmente ancora poco adeguato alla nuova normativa in particolare con riferimento alla
numerosita di tipologie di prodotti idonei e gia potenzialmente applicabili alla progettazione,
in quanto rispondenti a tutti i requisiti richiesti dal CAM.

Per tale motivo I'elenco presentato nel prezzario regionale 2021 & formato da un numero
limitato di prodotti, anche se maggiore rispetto alla prima edizione del 2019, per i quali
comunque & stato acquisito il prezzo solo previo controllo del possesso e della validita, alla
data della loro acquisizione, della documentazione necessaria, richiesta dai decreti CAM,
documentazione disponibile agli atti.

L'esame dei requisiti e delle caratteristiche tecniche dei materiali & stato condotto per la
prime due edizioni (2019 e 2020) con il supporto scientifico dell’'Environment Park S.p.A,
partner, insieme alla CCIAA di Cuneo, nell'ambito del progetto europeo “Eco-Bati” sopra
richiamato.

A causa dell’esiguita del risultato dell'indagine, in alcuni casi il prezzo fornito non & mediato,
in quanto spesso derivante da un unico prodotto. La scelta fatta sopra, ossia di un’iniziale
indagine preliminare finalizzata ad un primo screening del mercato della produzione, ha
comunque portato al mantenimento dei prodotti CAM nell’'ambito dell’edizione 2020 con
conseguente pubblicazione. Per analogo motivo si & scelto di fornire i prodotti CAM
nell'ambito di una apposita sezione tematica, pur essendo interessati componenti edilizi in
diversi casi gia presenti nelle restanti sezioni tematiche del prezzario. Al fine comunque di
agevolarne |'utilizzo da parte dei progettisti, le singole voci proposte sono state articolate in
linea con la previsione normativa di cui al decreto CAM edilizia, nel rispetto dei criteri comuni
nonché dei criteri specifici per i singoli componenti edilizi ivi richiamati. Le regole e i limiti di
utilizzo dei prodotti CAM sono esplicitati nei singoli decreti; nell’elenco prezzi CAM qui
proposto é richiamata pertanto la loro fonte normativa. Linserimento dei prodotti CAM in tale
elenco specifico non muta ovviamente ne’ la loro natura ne’ i principi per il loro utilizzo.

Il prodotto CAM & un prodotto immediatamente utilizzabile da parte del progettista nella fase
di elaborazione del computo metrico - estimativo (esempio: mattone, blocco in laterizio,
ecc...). In pochi casi sono state fornite anche alcune voci di lavorazione compiuta. In
particolare il prodotto CAM, oltre ad avere specifiche e precise caratteristiche tecniche,
individuate nei decreti del Ministero dell’Ambiente si caratterizza per il fatto di essere
obbligatoriamente comprovato solo da quelle certificazioni esplicitamente previste nel decreto
stesso quali, a titolo meramente esemplificativo, in riferimento ad esempio ai laterizi:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme a specifiche norme
UNI EN (esempio: 15804) e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato attraverso l|'esplicitazione del bilancio di massa, come
ReMade in Italy® o equivalenti.

3.una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO
14021.

58 Comitato Tecnico per la rilevazione dei prezzi delle opere edili ed impiantistiche della Provincia di Cuneo -

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo.
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Nel rispetto dei vincoli di cui sopra, richiamando quanto gia espresso al paragrafo 2.2.6
relativamente agli aggregati di recupero provenienti da rifiuti da costruzione e demolizione,
questi ultimi, pur essendo costituiti evidentemente da materiali di riciclo, potranno tuttavia
essere elencati tra i prodotti CAM solo qualora in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti 1,2 o 3.

2.2.10.4. Gli sviluppi futuri

Per tutto quanto sopra evidenziato, partendo da un elenco ancora sperimentale,
rappresentativo di un mercato della produzione evidentemente in continuo movimento, negli
sviluppi successivi del lavoro, come fatto per edizione 2021, & prevista l'implementazione con
nuove e ulteriori voci elementari nonché con analisi delle lavorazioni al fine di rendere le
stesse conformi ai decreti CAM. Inoltre I'obiettivo finale dovrebbe prevedere la traslazione di
tutte le voci ad oggi richiamate nella sezione 30, all'interno delle singole sezioni tematiche,
con evidenza del criterio ambientale adottato; per l’'edizione 2021 tale passaggio € stato
attuato, per esempio, per i chiusini in ghisa sferoidale.

A margine si richiama altresi la potenziale applicazione di quanto proposto con riferimento
alla progettazione di interventi di carattere privato in attuazione delle previsioni di cui alla
legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana) e al regolamento attuativo di cui alla D.G.R. 16 novembre 2018 n. 43-
7891 “Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per I'applicazione <...>". In tale norma
¢ infatti stata prevista una premialita in termini di aumento della cubatura edificabile a favore
dei soggetti che impieghino componenti edilizi e materiali con contenuto di riciclato. Anche in
guesto caso infatti i criteri forniti per la verifica richiamano le modalita di certificazione
previste dai decreti CAM.

2.2.11 Le misure di sicurezza anti COVID-19 - Il riavvio dei cantieri nell’'ambito
degli appalti pubblici - Linee di indirizzo e indicazioni operative di cui alla D.G.R.
11-1330 dell’08 maggio 2020

La sezione tematica 31: “"Misure di sicurezza connesse con I'emergenza sanitaria
COVID-19"

2.2.11.1. Inquadramento normativo

Come noto, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 & stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Successivamente sono stati emanati
numerosi decreti attuativi attraverso i quali sono state predisposte le misure economiche a
sostegno dell’economia, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19" applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono state
sospese tutte le attivita produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’Allegato 1 al Decreto medesimo. In pericolare sul ns territorio regionale, con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 & stata disposta, tra le altre
misure, il fermo dell'attivita dei cantieri, esclusi quelli strategici. Con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 aprile sono state prorogate fino al 3 maggio le misure
restrittive gia adottate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile
2020 sono state prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive gia disposte per il territorio
regionale.

Durante la fase di lockdown sono stati sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e
sindacali una serie di protocolli di regolamentazione attraverso i quali definire le modalita
esecutive delle attivita lavorative per la gestione e il contenimento della diffusione del
contagio. Tali protocolli infatti, predisposti in attuazione della raccomandazione n. 7 lettera d)
del D.P.C,M. 11 marzo 2020, dettano misure attuative finalizzate ad incrementare
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nell'ambiente di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento richieste con i
D.P.C.M. sopra richiamati per contrastare I'epidemia da COVID-19. In particolare per i cantieri
si richiama il Protocollo condiviso “cantieri” del 24 aprile 2020 “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” (di
seguito “Protocollo cantieri”), con il quale si forniscono indicazioni operative finalizzate a
incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare I'epidemia del COVID-19.

Successivamente, per la preparazione del riavvio delle attivita, conseguente alla diminuzione
della diffusione del virus, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
sono state disposte le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta
"FASE 2". L'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 aprile contiene il "Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" sopra
richiamato, con l'indicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri che
saranno riaperti. A livello regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50
del 2 maggio 2020 sono state disposte, sulla base del D.P.C.M. le misure per il contenimento
dell'emergenza COVID-19 nella cosiddetta "FASE 2" per il territorio regionale.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 11-1330 dell’8 maggio 2020 (BUR n. 20 s. 3 del
14/05/2020) ha fornito le prime linee di indirizzo per l'attuazione delle misure di
sicurezza anti COVID-19 per il riavvio dei cantieri nell’ambito degli appalti pubblici,
al fine di supportare gli operatori del settore nella fase di ripresa delle attivita edili.

Infine con D.P.C.M. del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la
tempistica per la ripresa delle attivita economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del
DPCM 26 aprile 2020, e individua le attivita di cui ancora non & consentita la riapertura, &
stato confermato nei contenuti, divenendo allegato 13 il “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”
gia allegato al DPCM del 26 aprile 2020.

2.2.11.2. Linee di indirizzo e indicazioni operative — COSTI DELLA SICUREZZA ED
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA - Principi attuativi®®

Alla luce di quanto sopra illustrato, si & resa dunque necessaria un’attenta analisi di quanto
potesse essere richiesto in termini operativi, alle diverse figure coinvolte, per la concreta
ripresa in sicurezza delle attivita lavorative nei settori delle opere pubbliche e dell’edilizia.
Come noto infatti, in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza
sul lavoro, in un cantiere temporaneo o mobile, risulta centrale il ruolo del committente
pubblico - oltre ovviamente alla figura del datore di lavoro - e dunque del responsabile del
procedimento (RUP), nel suo ruolo di responsabile dei lavori.

In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei
provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del
periodo emergenziale e tenendo conto dell’evolversi della situazione emergenziale, occorre
tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle
specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto
previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione di cui al precedente paragrafo.

59 Estratto da D.G.R. 11-1330 dell’'8 maggio 2020 - BU n. 20 s.3 del 15/05/2020 - “Riavvio dei cantieri

nell’ambito degli appalti pubblici di lavori. Linee di indirizzo ed indicazioni operative per I'attuazione delle misure di
sicurezza anti-COVID-19”".

Si veda in tal senso anche il documento predisposto da ITACA e approvato in Conferenza Regioni province
Autonome in data 18 giugno 2020 “Linne di indirizzo recanti “Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in
emergenza COVID_19 - Prime indicazioni operative”.
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Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative
e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo I'attuazione di nuovi e
aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la
messa in atto di nuove/diverse modalita di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente
variazione del cronoprogramma dei lavori.

Inoltre, quale conseguenza diretta delle diverse - e aggiuntive - modalita esecutive che
dovranno attuarsi, anche nel rispetto dei protocolli su citati, in tutte le fasi di realizzazione di
un‘opera, € ragionevolmente prevedibile una rimodulazione dei livelli produttivi, anche
nell’ambito della singola lavorazione di cantiere, rendendosi dunque necessaria una puntuale
valutazione di possibili fattori correttivi dei costi economici degli interventi.

Quanto sopra evidentemente sia per i cantieri attualmente aperti, sia per quelli sospesi che
saranno riaperti sia per quelli consegnati durante la fase di emergenza COVID-19.

In generale potranno individuarsi maggiori COSTI/ONERI cosiddetti "CONNESSI”, ossia
direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure “antiCOVID-19")
dell'ambiente lavorativo “cantiere”, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici,
subappaltatrici), sia dei visitatori, sia dei fornitori.

Per tale componente di costo & necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di
quanto richiesto, procedere con I'adeguamento delle misure di sicurezza ivi individuate.

Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito
dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) COSTI della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le
specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.

b) ONERI aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun
operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure
per la gestione del rischio proprio connesso all’attivita svolta e alle misure operative
gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’'ambito delle spese generali riconosciute
all’'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di
sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Per completezza occorre altresi osservare che alcune misure emergenziali richieste dal
protocollo cantieri, quali ad esempio le modalita di trasposto delle maestranze sul luogo di
lavoro ovvero le modalita di alloggiamento delle stesse in localita distanti dalla rispettiva
residenza, potrebbero generare ulteriori ONERI aziendali di natura prettamente
gestionale, che sebbene non riconducibili agli oneri aziendali della sicurezza, possono essere
ugualmente ascrivibili alla quota aggiuntiva di spese generali riconosciuta all’esecutore,
andando ad incrementare, nel limite del 17% massimo consentito per norma, l'incremento
percentuale complessivo riconosciuto (si veda per il dettaglio delle modalita applicative
quanto riportato al successivo punto 2.2.11.2.2).

Inoltre nei cantieri “COVID-19” potra generarsi una riduzione della produttivita,
conseguente ai rallentamenti dovuti alla predisposizione ed attuazione delle misure di
sicurezza previste, in particolare per quelle lavorazioni per le quali non sara possibile
garantire il distanziamento sociale previsto®. Tale presunta flessione potrebbe prevedere un
aumento di costo “indotto” a carico dell'operatore economico (cosiddetti “COSTI
RIFLESSI”), anche semplicemente derivanti dal mutamento delle condizioni di offerta (come
noto infatti in condizioni ordinarie |'offerta dell’operatore dovrebbe basare le valutazioni

60 II Protocollo per i cantieri di cui all’allegato 13 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 prevede il rispetto di una

distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento.
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economiche sulle quote di spese generali e di utili previste nonché di potenziale produttivita
ricavabile rispetto a quanto ipotizzato per la stima dell'importo economico posto a base di
gara).

Una probabile conseguenza dell’attuazione delle misure anticontagio COVID-19 in un cantiere
e l'allungamento dei tempi richiesti per I'esecuzione delle opere. In tal senso sara dunque
necessario procedere, contestualmente alla ripresa delle attivita, all'ladeguamento dei tempi
contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione,
ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare. In generale & valido quanto
indicato nell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall’Allegato 13 del D.P.C.M. del 17 maggio
2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.

Con riferimento ai COSTI DELLA SICUREZZA CONNESSI, la regolarizzazione
contrattuale di tali nuove misure aggiuntive é riconducibile, in linea generale, alle
previsioni di cui all’articolo 106 comma c) del D.Lgs. 50/2016 (ovvero ex articolo
132 del D.Lgs. 163/2006), quale evento imprevisto ed imprevedibile, mediante, in
particolare, I'aggiornamento del PSC da parte del CSE e la completa quantificazione
dei costi della sicurezza dallo stesso direttamente discendenti®:.

Per quanto riguarda invece la componente CONNESSA aggiuntiva di ONERE
AZIENDALE DELLA SICUREZZA, da riconoscersi in funzione delle condizioni
specifiche del cantiere in essere, la stessa, trattandosi di costi di gestione e di
organizzazione di impresa, puo trovare il giusto ristoro nell’ambito di un
incremento delle spese generali applicate al contratto stesso.

Con riferimento al possibile riconoscimento dei "COSTI RIFLESSI”, eventualmente dovuti
per riduzione/rallentamento della produttivita giornaliera, essendo tale fenomeno
presumibilmente pil marcato quanto piu presenti lavorazioni con alta intensita di
manodopera (ossia impiego di manodopera pari o superiore al 50% del costo della
lavorazione), una sua possibile presa in conto potrebbe ragionevolmente ricondursi ad un
incremento di costo delle lavorazioni medesime a causa del maggior tempo di esecuzione
richiesto (rispetto a quanto contrattualizzato/computato ante emergenza Covid-19).

Premesso quanto sopra, ne consegue evidentemente, con riferimento ai contratti in essere, la
necessita di prevedere da parte della stazione appaltante, il giusto riconoscimento
all'operatore economico di tali extra costi - connessi e/o riflessi che siano - sia per lavori
gia appaltati la cui esecuzione non sia ancora iniziata sia per quelli con lavori in corso.

Evidentemente come gia richiamato sopra i maggiori costi connessi e riflessi dovranno
essere definiti nell'ambito della revisione del contratti, attraverso specifici atti aggiuntivi e
potranno trovare copertura, in quanto costi di competenza della stazione appaltante,
all'interno del quadro economico di spesa sia assorbendo il relativo importo dalla voce
imprevisti, sia utilizzando le eventuali economie disponibili, sia con incremento delle risorse,
ovvero se non possibile con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalita dell’opera.

In generale & dunque valido quanto indicato nell’art.107 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato 13
del DPCM del 17 maggio 2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.

In breve, si rappresentano le situazioni nelle quali le attivita di aggiornamento del PSC
impattano sulle PROCEDURE DI GARA:

1. Procedure di gara per le quali € stata predisposta |'aggiudicazione con conseguente
contratto stipulato o da stipulare;

ot Si veda in tal senso anche il documento predisposto da ITACA e approvato in Conferenza Regioni province

Autonome in data 18 giugno 2020 “Linne di indirizzo recanti “Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in
emergenza COVID_19 - Prime indicazioni operative”.
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2. Procedure di gara per le quali & stata gia presentata |'offerta ed & stata avviata la fase
di valutazione;

3. Procedure di gara per le quali &€ stata avviata la procedura, ovvero avviata la
manifestazione di interesse a seguito dell’adozione di uno specifico atto di indizione, ovvero &
stato pubblicato il bando e non €& scaduto il termine di presentazione delle offerte;

4. Procedure di gara da avviare sulla base di un progetto validato;

5. Interventi per i quali € in corso la progettazione o deve essere avviata.

Per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 pud trovare applicazione I'art. 106 D.Lgs 50/16
comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui all’art.106 comma 2 nei limiti indicati
dal medesimo articolo. Per le stesse si procede con la modifica immediatamente dopo la
stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori.

Per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 puo trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16
comma 1 lett. "a” prevedendo una opzione in aumento per disciplinare le eventuali misure
da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla situazione
di emergenza COVID-19, laddove ancora persistente. L'opzione avverra mediante apposite
integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attivita di pubblicita. In tali ipotesi I'importo
dell’'opzione in aumento non rileva ai fini della qualificazione degli operatori economici e del
valore totale dell’appalto ai fini della determinazione della soglia.

Per le procedure di cui al numero 5, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione
emergenziale in atto, mediante |'utilizzo anche del prezzario regionale 2021. I documenti di
progetto dovranno essere strutturati in modo da rendere evidenti le misure operative anti
COVID-19, chiaramente individuate e stimate, da mettere in atto per eseguire le lavorazioni
in sicurezza laddove al momento della consegna del cantiere sia sempre necessaria la loro
attivazione.

Per far fronte all’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento
dell’emergenza, la stazione appaltante puo prevedere l'introduzione di una clausola ex art.
106 lett. “a” del D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere
all’aggiudicatario.

L'eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le
misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il
finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le
eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con
stralcio di opere purché sia garantita la funzionalita dell’opera.

Al fine di fornire alle stazioni appaltanti del proprio territorio indicazioni procedurali per la
corretta valutazione dei costi connessi e riflessi relativi all’attuazione delle misure anti
COVID-19, finalizzate anche alla ripresa delle attivita in tempi celeri nel rispetto dell’equo
riconoscimento economico di quanto necessario per la messa in atto di tutte le misure
straordinarie ed emergenziali previste, si riprendono, con specifico riferimento ai cantieri in
essere, i contenuti delle linee di indirizzo e le INDICAZIONI OPERATIVE di cui alla D.G.R.
su richiamata, nonché si propongono le MODALITA ATTUATIVE applicabili per le
progettazioni di cantieri futuri.

A margine si evidenzia che tali previsioni operative, prettamente ricondotte alla fattispecie di
“lavoro pubblico”, con le opportune precisazioni, potranno essere utili anche per I'ambito dei
cantieri con committenza privata.

2.2.11.2.1 - COSTI DELLA SICUREZZA CONNESSI

a) Per quanto riguarda i cantieri in essere prima dell’'emergenza COVID-19, la necessaria e
indispensabile revisione di aggiornamento del PSC preesistente, obbligatoria per la
ripresa dei lavori, richiede al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE),
la revisione degli importi economici inizialmente previsti quale “costo della sicurezza”
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(“costi anti COVID-19 connessi”) nella progettazione del PSC iniziale, predisponendo
un computo metrico estimativo dettagliato e analitico che contempli tutte le misure di
variante/aggiuntive necessarie per |'attuazione delle misure anti contagio.

b) Per quanto riguarda i futuri cantieri, attuativi di nuove progettazioni riguardanti appalti
evidentemente in divenire, nell’'ambito della stesura del PSC, il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), dovra preventivamente attuare tutte le scelte
progettuali ed organizzative ritenute piu idonee al fine di garantire il rispetto delle misure
anti contagio previste dal protocollo cantieri, riconoscendo conseguentemente,
nell’'ambito del computo metrico estimativo dettagliato e analitico dei costi della
sicurezza, tutte le voci di costo necessarie, e definendo cosi la componente di “costo
della sicurezza” (“costi anti COVID-19 connessi”).

La presente edizione 2021 del prezzario regionale, dato il perdurare dello stato di emergenza,
conferma nei contenuti i costi per tali misure, come richiamate tanto nella lettera a) quanto
nella lettera b) - nella sezione tematica sperimentale n. 31 “Misure di sicurezza
connesse con I'emergenza sanitaria COVID-19”, nella quale sono presentate, in termini
di “"COSTI DELLA SICUREZZA" le voci sicuramente rappresentative delle misure di sicurezza
previste dal Protocollo di regolamentazione cantieri di stretta competenza del committente
dell’opera, ossia della stazione appaltante pubblica, in virtu della loro previsione nel PSC a
cura del CSP/CSE, nonché della conseguente relativa valutazione economica (rappresentativa
di una quota di costo non soggetta a ribasso d’asta).

Le stazioni appaltanti del territorio regionale applicano dunque i costi della sicurezza proposti
in tale sezione tematica per l'aggiornamento dei Piani di Sicurezza e Coordinamento dei
cantieri che durante I'emergenza hanno continuato a lavorare, di quelli che hanno riaperto e
di quelli che devono ancora aprire a seguito dell’affidamento e della firma del contratto. Sono
altresi applicabili all'aggiornamento dei PSC intervenuti anche durante la progettazione in
fase emergenziale.

Si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2.11.3 per la completa comprensione dei presupposti
che hanno determinato la strutturazione della stessa nonché la scelta delle voci proposte.

Occorre evidenziare che in entrambi i casi previsti, ossia cantieri in corso ovvero cantieri
futuri, qualora le condizioni emergenziali venissero meno prima dell’'ultimazione dei lavori
ovvero durante la loro esecuzione, potranno eventualmente anche valutarsi condizioni di
varianti contrattuali per le eventuali misure di sicurezza non pil necessarie, ancorché
inizialmente previste nel costo dell’'opera oggetto di contratto, con la cessazione dello stato
emergenziale per COVID-19.

In generale & opportuno ricordare la necessita di pagamento dei costi della sicurezza a
misura, nei singoli stati d’avanzamento lavori, tanto piu allorquando alcune delle misure di
sicurezza inizialmente previste, si rendessero non pil necessarie.

Altro fattore di incertezza in tale contesto & rappresentato dal costo e dalla disponibilita sul
mercato dei singoli dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché di alcuni materiali da
costruzione, anche solo per le relative modalita di produzione e di approvvigionamento,
divenute piu complesse per le misure di sicurezza richieste. Anche per tali prezzi potrebbe
dunqgue essere ragionevole la previsione di una futura revisione/aggiornamento degli stessi,
come ad oggi proposti sul prezzario regionale edizione 2020.

In tal senso, come da previsioni di cui alla D.G.R. 11-1330 sopra richiamata, all’interno della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e sempre
attiva la collaborazione con le associazioni rappresentative dei soggetti interessati, per la
valutazione degli effetti dell’applicazione delle previsioni qui proposte e la definizione di
eventuali revisioni e ulteriori indicazioni nell’'ambito del Tavolo Permanente del prezzario
regionale.
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Data la strutturazione della sezione e l'attuale contesto normativo, si ritiene di
poter prevedere che tale proposta, comprensiva di elenco di costi e di istruzioni
applicative contenute nel presente paragrafo nonché nella premessa della sezione
tematica stessa, efficace ed applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione sul
bollettino ufficiale regionale, possa essere applicata anche a procedure di appalto
in data precedente in relazione alla messa in atto delle misure e per tutta la durata
in cui le stesse devono essere attuate tenendo conto dell’evolversi della situazione
epidemiologica.

2.2.11.2.2 - ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA CONNESSI

a) Per quanto riguarda i cantieri in essere prima dell’emergenza COVID-19, il
riconoscimento dei costi connessi afferenti alle misure di sicurezza riconducibili alla quota
di onere aziendale della sicurezza, & attuato mediante I'aumento della componente
percentuale delle spese generali riconosciute all'operatore economico. In tal senso puo
considerarsi significativo per le finalita espresse un incremento della quota complessiva
di spese generali riconosciuta, sulla parte di lavori ancora da eseguire, da valutarsi ad
opera della stazione appaltante in accordo con la direzione lavori e con il CSE, variabile
da un minimo di 2% ad un massimo del 4%. Tale previsione si traduce dunque
nell’applicazione della componente riconosciuta di spesa generale, sulla parte di lavori
residuali, dal valore del 13% mediamente previsto, ad un valore variabile dal 15% al
17%, in funzione delle caratteriste del cantiere in esame. In analogia, nella stesura di
analisi prezzi che utilizzino - quali componenti nette — prezzi elementari vigenti alla data
di formulazione dell’offerta (ex articolo 163 D.P.R. 207/2010), nella definizione della
quota di spesa generale 8oltre I'utile) da addizionarsi, si dovra valutare I'opportunita di
applicare un valore percentuale di spesa generale superiore (e dunque maggiore del
13%, valore presumibilmente applicato ai prezzi dell’'offerta) per tener conto della
maggiorazione di oneri aziendali in carico all’'operatore economico (connessi alla specifica
condizione del cantiere in essere per |'attuazione delle misure anti Covid-19.

Richiamando quanto gia sopra riportato, si evidenzia che in tale incremento percentuale
complessivo di spese generali riconosciute, possono trovare altresi il giusto
riconoscimento anche le misure emergenziali eventualmente necessarie relativamente
alle modalita di trasposto delle maestranze sul luogo di lavoro ovvero alle modalita di
alloggiamento delle stesse in localita distanti dalla rispettiva residenza. Tale maggiori
oneri aziendali, di natura prettamente gestionale, sebbene non direttamente riconducibili
a misure di sicurezza, riguardando gli oneri gestionali comunque in capo al datore di
lavoro, possono trovare anch'esse, qualora necessario, il giusto riconoscimento
nell’'ambito delle spese generali complessivamente riconoscibili, seppur nel limite
massimo del 17% consentito per norma.

b) Per quanto riguarda i futuri cantieri, attuativi di nuove progettazioni riguardanti appalti
evidentemente in divenire, il riconoscimento della maggiore onerosita delle spese
generali a carico del datore di lavoro, nell’ambito dell’edizione 2020 del prezzario
regionale, in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. 11-1330 dell’'8 maggio 2020, si
€ tradotta in un riconoscimento di spesa generale prevista incrementato di due punti
percentuali, passando dal 13% al 15% (ovvero dal 15% al 17% per la sezione tematica
02 “Recupero edilizio”).

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter correttamente inquadrare le misure di sicurezza
previste dal protocollo cantieri e strettamente riconducibili ad un onere aziendale di sicurezza
a carico del datore di lavoro, in quanto di sua stretta competenza nell'ambito delle proprie
attivita organizzative e gestionali per la sicurezza delle maestranze, nella sezione tematica
sperimentale n. 31 “"Misure di sicurezza connesse con |I'emergenza sanitaria COVID-
19", & stata fatta la scelta di riportare anche i descrittivi delle voci relative agli ONERI
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AZIENDALI DELLA SICUREZZA, evidentemente prive di quantificazione economica di
dettaglio, essendo un “di cui” delle spese generali complessivamente riconosciute.

La finalita di tale scelta € duplice:

- da un lato si & ritenuto infatti potesse costituire un supporto per le stazioni appaltanti per la
determinazione della quota di incremento percentuale applicabile (variabile come sopra
ricordato dal +2% al +4% sul spesa generale da riconoscersi sulle lavorazioni residuali).
Attraverso la lettura dei descrittivi delle voci proposte quali “onere aziendale della sicurezza”
e infatti direttamente riscontrabile la messa in atto delle misure previste e dunque la loro
equa quantificazione nelle spese generali riconosciute;

- dall’altro tale elenco puo fungere da guida sia per il datore di lavoro sia per gli eventuali
enti preposti ali controlli sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza previste, essendo
le voci direttamente ricondotte alle previsioni di adempimento del protocollo cantieri,
previsioni cogenti a tutti gli effetti e la cui piena attuazione puo ragionevolmente considerarsi
causa esimente per una eventuale responsabilita del datore di lavoro ai sensi dell’ex articolo
42 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020 - ossia al
riconoscimento dellinfortunio sul lavoro nei casi di accertata infezione COVID-19 in ambito
lavorativo.

2.2.11.2.3 - EVENTUALI MAGGIORI COSTI PER RIDOTTA PRODUTTIVITA

a) Per quanto riguarda i cantieri in essere prima dell’'emergenza COVID-19, relativamente
al possibile riconoscimento per ridotta produttivita, da valutarsi caso per caso in
funzione della effettiva penalizzazione per le lavorazioni ancora da eseguirsi per |'appalto
in essere, volendo fornire una indicazione immediatamente applicabile da parte della
direzione lavori nella definizione degli importi di modifica/variante contrattuale, si
suggerisce |'applicazione di un incremento percentuale “secco” variabile in un range dal
3% al 6% sull'importo residuale dei lavori gia appaltati ma ancora da eseguire. La
scelta del valore, da parte della stazione appaltante in accordo con la direzione lavori e il
CSE, dovra prendere in considerazione diverse variabili: percentuale dei lavori ancora da
eseguire, tipologia delle lavorazioni in essere, numero delle maestranze mediamente
impiegate in cantiere. In generale trattasi infatti di potenziali extra-costi connessi con
una diversa organizzazione delle modalita di eseguire le lavorazioni che potrebbe alterare
la produttivita ordinariamente prevista per le stesse.

b) Per quanto riguarda i futuri cantieri, attuativi di nuove progettazioni riguardanti appalti
evidentemente in divenire, il riconoscimento potenziale della maggiore onerosita
connessa alla riduzione della produttivita € ragionevolmente individuabile solo in alcuni
specifici casi, per i quali la progettazione ex ante condotta dal CSP nella stesura del PSC
- seppur completa e dettagliata, non sia riuscita ad eliminare tutte le criticita
interferenziali ed esecutive per le lavorazioni previste, residuando dunque una serie di
misure generanti ritardi/rallentamenti nelle lavorazioni stesse.

In tali termini nell’'ambito del prezzario 2020, in attuazione delle previsioni di cui alla
D.G.R. 11-1330 dell’8 maggio 2020, & stata fatta una variazione puntuale solo su alcune
voci, presentanti un quadro di incidenza della manodopera comunque superiore al 50%.
In particolare si & scelto di incrementare, per un valore percentuale del + 5%, il costo
della manodopera impiegata nelle singole lavorazioni individuate. Il presupposto attuato
per la selezione delle voci di lavorazioni & stato quello della maggiore frequenza di
intervento, escludendo eventualmente anche lavorazioni di specializzazione con bassa
frequenza di utilizzo. Le sezioni interessate da tali incrementi “fittizi”, per solo alcune voci
di lavorazione, sono:

- Sezione 01 - opere edili

- Sezione 02 - Recupero edilizio

- sezione 07 - Acquedotti

- Sezione 08 - Fognature

- Sezione 25 - Grande viabilita
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E’ superfluo evidenziare che anche per le previsioni di cui ai punti 2.2.11.2.2 e 2.2.11.2.3, in
entrambi i casi previsti, ossia cantieri in corso ovvero cantieri futuri, qualora le condizioni
emergenziali per COVID-19 venissero meno prima dell’ultimazione dei lavori ovvero durante
la loro esecuzione, potranno eventualmente anche valutarsi condizioni di varianti contrattuali
per le eventuali misure di sicurezza non piu necessarie, ancorché inizialmente previste nel
costo dell’opera oggetto di contratto.

La scelta di integrare le previsioni del prezzario regionale 2020 anche con tali variazioni
puntuali - prezzario evidentemente utilizzabile solo per progettazioni future - sebbene
connesse con misure a carattere emergenziale e temporaneo, consente infatti ai progettisti e
ai coordinatori di poter considerare soddisfatte, attraverso la computazione dei prezzi forniti,
le potenziali richieste di riconoscimento di extra costi da parte delle imprese esecutrici,
riducendo dunque il rischio di richieste in corso d'‘opera (mediante per esempio l'istituto delle
riserve). Pur tuttavia proprio in quanto misure temporanee, la loro previsione dovra essere
immediatamente ritarata allorquando le cause originarie fossero venute meno.

Infine, tenendo conto delle previsioni normative dei vari D.P.C.M. ad oggi vigenti in termini di
aiuto economico/contributo a fondo perduto/agevolazioni fiscali/sgravi fiscali ecc previsti (per
esempio per acquisto DPI, DPC, interventi di disinfezione/sanificazione), in fase di erogazione
di eventuali “extra somme” dovute al COVID-19, dovra essere verificata da parte della
direzione lavori la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso
potra essere utile prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione, attraverso
specifica dichiarazione, da parte dell'appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche,
al fine di evitare “doppi pagamenti”.

2.2.11.3 LA STRUTTURAZIONE DELLA SEZIONE TEMATICA N. 31 -
“Misure di sicurezza connesse con I'emergenza sanitaria COVID-19"

LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DEL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA

Il presente paragrafo illustra i presupposti e le motivazioni che hanno portato alla stesura
della nuova sezione tematica, fornendo altresi alcune spiegazioni circa le scelte condotte per
le proposte di voci di prezzo fornite.

In primis € necessario ricordare che il COVID-19, come riportato nei vari protocolli di
regolamentazione, rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione.

Le misure di sicurezza previste possono dunque considerarsi estese a tutti i soggetti
comunque coinvolti nelle lavorazioni (titolari del cantiere, subappaltatori, sub fornitori).

Come gia piu volte richiamato, il legislatore ha scelto di contrastare e contenere la diffusione
del virus COVID-19 attraverso la definizione, e conseguente applicazione nei rispettivi ambiti,
di “Protocolli di regolamentazione” nei quali sono fornite le misure di sicurezza ritenute
necessarie ed indispensabili per l'attuazione della prevenzione del rischio relativo. In
particolare le previsioni del “protocollo cantiere” di cui all’allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio
2020 devono essere adottate dai datori di lavoro allinterno dei cantieri, per la tutela della
salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di
lavoro.

A tal fine il protocollo & strutturato in una serie di punti — da 1 a 10, come di seguito elencati:
1 - INFORMAZIONE

2 - MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERI AI CANTIERI

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)



ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

8 — GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
10 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Richiamando le definizioni di cui al precedente paragrafo 2.2.11.2., ossia "COSTO DELLA
SICUREZZA” ¢ "ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA”, a ciascuno dei su indicati
punti sono associate misure direttamente riconducibili al datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, e dunque potenzialmente ascrivibili alle previsioni di
“"ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA"”, ovvero al committente dell'opera per
conto del quale la stessa e realizzata (ossia quale “"COSTO DELLA SICUREZZA")
attraverso l'operato del CSP/CSE mediante le previsioni del PSC.

Nondimeno occorre evidenziare che proprio in virtu della discrezionalita tecnica del
progettista nell'attuare le scelte progettuali ed organizzative ritenute di volta in volta
maggiormente idonee, alcune previsioni possono essere ascrivibili sia al costo della sicurezza
sia all'onere aziendale della sicurezza.

Al fine di rendere l'informazione relativa alla misura di sicurezza prevista nella voce di
prezzario regionale quanto piu possibile chiara, i contenuti della sezione 31 sono presentati
con la specifica se trattasi di un “COSTO DELLA SICUREZZA" da quantificarsi, qualora
necessario, sempre e solo come tale, ovvero "ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA", o
ancora indistintamente in uno dei due casi in funzione delle scelte progettuali del
progettista/coordinatore per la sicurezza. In quest’ultima previsione la voce di elenco prezzi
non riporta alcuna specifica in apertura ed & proposta di seguito alle altre in funzione delle
finalita espresse nei vari punti del protocollo.

Inoltre le voci prettamente di “"Onere aziendale della sicurezza” non presentano alcun prezzo,
in quanto rappresentative di una quota parte delle spese generali complessivamente
riconosciute.

Attraverso tale esplicitazione, come gia evidenziato al punto 2.2.11.2.2, la stazione
appaltante/CSP/CSE potra valutare con maggiore attendibilita la quota parte di incremento
da riconoscersi per tale previsione, ossia la quota parte di onere aziendale della sicurezza
compreso nell'incremento percentuale riconosciuto di spese generali, in funzione delle
caratteristiche del cantiere in essere e delle relative revisioni attuative delle misure di
sicurezza.

Nello stesso tempo il datore di lavoro potra utilizzare I’'elenco degli oneri aziendali della
sicurezza indicati per la verifica della corretta attuazione delle previsioni del protocollo di
regolamentazione cantieri.

Per completezza si ricorda inoltre che, anche laddove non presente il PSC, la stima dei costi
della sicurezza dovra comunque essere aggiornata ai sensi dell’Allegato XV punto 4.1.2 del
D.Lgs. 81/08: in tali casi evidentemente per il cantiere pubblico la previsione della sicurezza
e dei relativi costi € in capo alla stazione appaltante medesima, attraverso eventualmente il
proprio Responsabile dei Lavori.

A margine si evidenzia che alcune voci della sezione in esame, n. 31, potrebbero apparire, in
prima lettura, sovrapponibili in termini di descrizione/misura prevista/dispositivo ecc, alle
voci preesistenti nella sezione tematica 28 “Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08
s.m.i.”: la scelta di mantenere comunque due sezioni distinte, deriva dal carattere
temporaneo e sperimentale della sezione anti COVID-19: le sue specifiche misure sono infatti
connesse con la condizione emergenziale in virtu dell’evolversi della situazione
epidemiologica e dunque, al cessare della stessa anche le finalita delle voci ivi previste
potrebbe venir meno e giustificare l'eliminazione dell'intera sezione tematica. Nei casi di
stretta analogia delle voci, peraltro rari, sono stati allineati eventuali prezzi comuni in
entrambe le sezioni, non essendoci alcun motivo per considerare tali nuove voci fornite sul
mercato ad un prezzo diverso in funzione della destinazione d’'uso nell'ambito del cantiere
(specifica misura anti COVID-19).

Inoltre, come gia illustrato al paragrafo 2.2.4.2 per le voci di costo proposte nella sezione 28,
quantificandosi tali voci quali “costi” per il committente e non quali “prezzi” corrisposti
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all’'appaltatore per I'obbligazione medesima, nel richiamare i contenuti di cui alla circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del
13/11/2012), essendo tali costi sottratti alla logica concorrenziale del mercato, gli stessi,
nella sezione 31, sono forniti PRIVI della quota di UTILE di impresa (pari al 10%), in quanto
parte rappresentativa, quest’ultima, di un potenziale elemento di concorrenza tra i vari
esecutori (non attuabile in quanto sottratto all’offerta medesima).

Dato I'attuale contesto normativo, si ritiene di poter prevedere che la formulazione
tematica proposta, efficace ed applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’edizione 2021 del prezzario sul bollettino ufficiale regionale, possa essere
applicata anche a procedure di appalto in data precedente in relazione alla messa in
atto delle misure e per tutta la durata in cui le stesse devono essere attuate
tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica.

A seguire si riportano alcuni approfondimenti per le misure indicate, rimandano altresi alla
lettura della premessa e delle note dei vari capitoli della sezione tematica 31.

1) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I punto 5 del Protocollo di regolamentazione cantieri riporta indicazioni specifiche
relativamente all’'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari per la tutela della
salute dei lavoratori, richiamando comunque le difficolta esistenti relativamente al loro
approvvigionamento per carente disponibilita in commercio e rimandando alle istruzioni di
utilizzo di cui alle indicazioni fornite dall’organizzazione mondiale della sanita. In tal senso si
consente |'utilizzo, ai soli fini di evitare la diffusione del virus, di mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE), ove nominato.

L'utilizzo di tali DPI (mascherine, (guanti, occhiali, tute, cuffie) & necessario
qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni
dovranno essere sospese.

Il protocollo prevede che sia lo stesso CSE ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), con il coinvolgimento del RLS o,
ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel
presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. Il datore di lavoro dal canto suo
provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a
tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione
anche con tute usa e getta.

E’ di tutta evidenza dunque il ruolo di individuazione di tali DPI destinato al CSE/CSP in
relazione al rischio COVID-19, chiaramente sulla base della propria valutazione progettuale,
che ricordiamo essere discrezionale, in funzione delle caratteristiche del cantiere e delle
lavorazioni relative. Anche per lavorazioni che per loro natura non richiederebbero |'utilizzo
da parte del lavoratore di DPI specifici, essendoci comunque una interferenza connessa al
rischio biologico, per distanze inferiori ad un metro, dovranno dunque essere riconosciuti i
DPI necessari, e questo indipendentemente dalla presenza di lavoratori appartenenti alla
stessa impresa.

Quindi il singolo DPI deve essere riconosciuto anche a lavoratori che svolgono medesima
lavorazione e siano dipendenti di un’unica ditta: non € indispensabile che vi siano, percio,
due lavorazioni interferenti; tale lettura deriva dalla evidenza del protocollo stesso laddove
parla di “<....> lavorazione da eseguire in cantiere che imponga di lavorare a distanza
inferiore ad 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative”.

Per il necessario riconoscimento di un DPI previsto per il rischio COVID-19, il coordinatore
della sicurezza dovra dunque analizzare preventivamente tutte le fasi e le attivita lavorative
nonché il numero di lavoratori richiesti contemporaneamente per lo svolgimento delle stesse
e prevedere, nel caso in cui le lavorazioni non siano sfalsabili e/o differibili nel tempo e nella
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numerosita del personale impiegato, per distanze inferiori al metro, il/i DPI ritenuti piu idonei
per la tutela dal rischio contagio.

Per tali motivi nell’'ambito della sezione tematica 31 si € indicato un elenco di possibili DPI
(mascherine, visiere, occhiali, tute, guanti) proponendoli quali “costo della sicurezza”, in
quanto derivanti dalla stima dettagliata e precisa condotta dal CSP/CSE in sede di
stesura/aggiornamento del PSC alla luce del rischio biologico COVID-19.

In tale contesto spettera evidentemente al datore di lavoro la verifica della costante
disponibilita e attuazione delle misure di protezione garantite con I'utilizzo dei DPI, in
coerenza con la reciproca responsabilita di tutela che & propria di ciascun soggetto operante
in cantiere (sulla base del principio di “Tutelare se stessi per tutelare gli altri”. Il CSE dovra
vigilare sul corretto impiego di tali DPI, anche in funzione del loro riconoscimento economico
in sede di contabilita sui SAL (pagamento delle previsioni di costo della sicurezza “a misura”,
a seguito della loro reale attuazione).

Laddove possibile dovranno altresi essere privilegiate misure di DPI preferibilmente monouso
di tipo “usa e getta” per ridurre al minimo il rischio contagio per utilizzo da parte di personale
diverso. A tal fine tutti i prezzi previsti sono stati descritti in fornitura secca e non in nolo
eventuale. Inoltre con specifico riferimento alle mascherine di “tipo chirurgico”, il valore di
prezzo fornito € stato mantenuto in linea con quanto stabilito dal governo, per l'intero
territorio nazionale, con |'Ordinanza n. 11/2020 del 26 aprile 2020 con la quale il
Commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto e di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha fissato il costo massimo di vendita al consumo
di tali prodotti, pari ad euro 0,50 oltre IVA.

2) Pulizia, disinfezione e sanificazione del cantiere

Il punto 3 del Protocollo cantieri prevede a carico del datore di lavoro specifiche misure per
attuare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali. In generale si parla infatti delle azioni
di “pulizia giornaliera” e di “sanificazione periodica” che il datore di lavoro € tenuto ad attuare
per garantire la salubrita degli ambienti di lavoro (spogliatoi, mense e locali comuni) dei
mezzi d'opera, di lavoro e delle attrezzature e degli strumenti individuali.

Dalla lettura del protocollo alla luce delle disposizioni legislative vigenti in materia se ne
deduce come evidentemente il legislatore intendesse riferirsi, nell'ambito delle misure
previste nel protocollo stesso, sostanzialmente ad azioni, poste a carico del datore di lavoro,
sia di pulizia (intesa come igienizzazione), sia disinfezione, sia sanificazione vera e
propria, secondo le previsioni del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione
degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attivita di pulizia,
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".

Infatti, secondo tale regolamento le attivita di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione sono cosi definite:

a) sono attivita di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni
atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti
confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attivita di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti,
vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La
disinfestazione pud essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se
rivolta a singola specie;

d) sono attivita di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione
del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attivita di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante [l'attivita di pulizia e/o di
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, I'umidita e la ventilazione
ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
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In particolare per le attivita di sanificazione in casi confermati di COVID-19 accertato, la
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, ne definisce le
modalita e i prodotti da utilizzare specificatamente negli ambienti e nelle aree potenzialmente
contaminate®?,

Dalla lettura combinata di quanto sopra riportato € evidente come non sia possibile parlare in
generale di “"SANIFICAZIONE"” per ambienti non chiusi e come tale operazione, per lo
svolgimento della quale & peraltro necessaria una qualifica specifica da parte dell’'operatore
economico®® non sia prevedibile “giornalmente”, in quanto attivitd costosa e richiedente un
certo tempo esecutivo. Tale considerazione € confermata anche dalla successiva previsione
del protocollo medesimo, laddove si richiede espressamente una azione di sanificazione, atta
a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al
miglioramento delle condizioni del microclima, della temperatura, umidita, ventilazione,
illuminazione e rumore, nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. In tali casi
all'interno del cantiere sara necessario procedere con operazioni di pulizia, con acqua e
detergenti neutri e successivamente sanificare con opportuna decontaminazione attraverso
I'uso di ipoclorito di sodio 0,1% ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono
essere danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di sodio. Tale trattamento deve essere altresi
eseguito quando € prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente, tenuto a
stabilirne la periodicita, per particolari situazioni ambientali rilevate.

Quindi un intervento specifico - la sanificazione - in situazioni straordinarie,
determinate e singolari.

Inoltre occorre ricordare che tali operazioni di sanificazione richiedono preventivamente il
campionamento® della superficie da decontaminare per il rilevamento della contaminazione
batterica e micotica presente, nonché il relativo smaltimento del rifiuto prodotto®, essendo
rifiuto speciale, comportando inevitabilmente costi di esecuzione - oltre che tempi - elevati.
Per tali motivi tali operazioni di sanificazione rappresentano sempre un costo della sicurezza
da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del PSC. Qualora la previsione di
partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale
misura non verra contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.

62 Estratto Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute: in stanze, uffici pubbilici,

mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima
di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile
sopravvivenza del virus nell’'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-
CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda I'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo I'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come
materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono
essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a
90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito
di sodio). I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

63 Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli
artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.

64 Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di
superficie interessata mediante I'utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi aderenti sul substrato. La scelta
dei punti di campionamento & a discrezione del richiedente I'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la
presenza di patogeni puo risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente
toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.

65 Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, & definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi
D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari".
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Nei casi ordinari, anche con cadenza giornaliera, sono invece da prevedersi sempre
operazioni di “pulizia” e “disinfezione” secondo i presupposti di seguito illustrati.

Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di micro organismi
patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini
di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in
sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione, interessando l'insieme delle
maestranze presenti in cantiere, potranno essere adottate quali dispositivi di protezione
collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori, e quindi in quanto tali riconoscibili comunque
nell’ambito dei “costi della sicurezza” veri e propri. Nell'ambito del protocollo si ricorda che il
datore d lavoro & tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi d'opera con le relative cabine
di regia e pilotaggio, le auto di servizio e/o a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere.

Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree
di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria azione di disinfezione; in
generale i relativi costi sono gia ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.

Le semplici azioni di pulizia sono dunque generalmente da considerare ricomprese nell’ambito
della componente aggiuntiva di spese generali riconosciuta. Il datore di lavoro & tenuto a
verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone |'uso promiscuo tra piu
lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che
durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia
possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere
utilizzate da ciascun diverso operatore.

A conferma ulteriore di quanto proposto si evidenzia che la lettura sopra fornita, in linea con
le previsioni del documento predisposto da Itaca, ha avuto altresi riscontro nell’ambito delle
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del 15 maggio 2020
elaborata dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19.

3) Gestione dei fornitori esterni - modalita di accesso al cantiere

Il punto 2 del Protocollo cantieri prevede espressamente la necessaria integrazione del PSC
da parte del CSE per l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto dei
fornitori esterni con il personale presente in cantiere. In particolare, nel ricordare che
sarebbe auspicabile la permanenza sul mezzo del fornitore medesimo durante le operazioni di
carico/scarico, qualora lo stesso avesse necessita di scendere, allora dovra essere effettuata
la misurazione della temperatura e forniti appositi DPI anti contagio, oltre che destinato un
apposito servizio igienico dedicato. Tali misure rappresentano, conseguentemente, un costo
della sicurezza, qualora previste dal CSP/CSE.

4) Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Il punto 8 del Protocollo cantieri prevede |I'azione dell’autorita sanitaria e del CSP/CSE per la
definizione delle modalita di gestione di un caso sospetto di COVID-19, al fine di ridurre al
minimo le occasioni di potenziale contagio nei confronti di altro personale e poter avviare le
procedure previste per il suo tempestivo allontanamento dall’ambiente di lavoro, nonché la
successiva indispensabile azione di sanificazione degli ambienti e dei luoghi di passaggio. In
tal senso il CSP/CSE potra, nell’'ambito della stesura del PSC, prevedere procedure e specifici
locali all'uopo destinati (ulteriori, aggiuntivi e ad uso esclusivo), riconoscendone i relativi
costi quali “costi della sicurezza”.

2.2.11.4. Sviluppi futuri
Considerata la peculiarita della sezione tematica proposta, ossia la definizione di misure da
attuarsi nel contesto emergenziale generato dal rischio COVID-19, i contenuti presentati nella
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stessa sono da considerarsi con carattere sperimentale e transitorio, in quanto derivanti
dalle necessita correlate ad un periodo emergenziale che - come auspicabile - potrebbe
concludersi nei mesi a venire.

I prezzi proposti per le misure previste sono stati desunti attraverso indagini di mercato che
hanno visto spesso valori fluttuanti e anche significativamente diversi fra loro, in particolare
per i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti dal protocollo cantieri ovvero per le
misure di pulizia/disinfezione/sanificazione.

In tal senso, come gia sopra richiamato, potrebbe essere necessaria una revisione
intermedia dei prezzi ivi proposti, in funzione degli sviluppi delle condizioni di mercato che si
verificheranno nei prossimi mesi, per cui in funzione delle eventuali mutazioni delle
condizioni previste sara possibile anche una revisione intermedia della presente sezione
tematica, al di la della validita annuale del prezzario regionale 2020.

A tal fine, in attuazione della D.G.R. 11-1330 dell’08 maggio 2020, saranno presi in conto
anche gli eventuali risultati del monitoraggio sull’andamento delle previsioni ad opera del
tavolo di lavoro appositamente predisposto tra la Direzione OOPP e le associazioni
rappresentative, come gia sopra richiamato.

2.2.12 La sezione tematica 32 "“Prove di laboratorio e in situ su materiali e
costruzioni”

La nuova sezione tematica presentata € stata predisposta dalla Regione Piemonte per
rispondere alle sempre maggiori richieste degli operatori del settore al fine di poter
correttamente determinare in maniera congrua ed uniforme i costi da sostenersi per la
conduzione delle indagini e delle verifiche sia sui materiali da costruzione sia sulle
costruzioni (nuove o esistenti).

Come noto infatti ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n. 42 del 29 febbraio 2018) e della relativa
circolare esplicativa del Consiglio Superiore del Lavori pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019
“jstruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui
al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, la valutazione della sicurezza delle costruzioni non
puo che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve
riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da
costruzione. Diventa dunque indispensabile I|‘attuazione di un sistema di controllo e
certificazione dei materiali e delle costruzioni ai quali conferire valore di legge al fine di
garantire la massima credibilita ai parametri di progetto utilizzati.

Se per le nuove costruzioni tale sistema di certificazione della conoscenza dei materiali e
delle strutture € garantito con l'attuazione delle previsioni del disposto comunitario e del
regolamento 305/2011 (UE), nonché secondo le previsioni del capitolo 11 delle NTC, per le
costruzioni esistenti trova invece attuazione, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolo 8
delle NTC, con le indagini e le prove sui materiali da costruzione gia impiegati sulle strutture
per le quali € richiesto l'intervento edilizio.

Al fine di definire con la maggiore affidabilita possibile il livello di sicurezza di una costruzione
esistente e [I|'eventuale successiva progettazione degli interventi per migliorarne |l
comportamento strutturale, & infatti necessaria una preventiva conoscenza della costruzione
nello stato di fatto, attraverso un idoneo piano di indagini e prove sulla stessa e sui materiali
di cui & composta, finalizzato alla determinazione del modello di calcolo e degli interventi
strutturali piu idonei.

Quanto proposto, con carattere sperimentale, si pone dunque l'obiettivo di fornire un primo
elenco di prezzi di riferimento, da applicarsi sul territorio regionale, per la corretta stima dei
costi di intervento, anche ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, laddove all’articolo
111 “Controllo tecnico, contabile e amministrativo” comma 1 bis, &€ espressamente prevista la
determinazione dei costi necessari per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
obbligatorie, con conseguente accantonamento tra le somme a disposizione nell'ambito del
quadro economico dell’intervento medesimo e la loro sottrazione dal ribasso d’asta®®.

66 Si riporta I'estratto dell’articolo 111 D.Lgs. 50/2016, laddove € demandata al Ministero Infrastrutture, su proposta
del CSLLPP, la stesura di un apposito decreto per la definizione dei criteri adottati per la stima dei suddetti costi: "1-
bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1, ovvero
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E’ peraltro chiaro l'intento del legislatore, mediante la previsione sopra richiamata, di
ricondurre I'affidamento e la gestione delle prove e delle indagini necessarie direttamente alla
stazione appaltante, ossia al committente dell'opera, al fine di garantire la “terzieta” del
soggetto deputato alla valutazione di quanto necessario per la corretta determinazione del
livello di sicurezza dell’'opera medesima.

In tal senso la messa a disposizione di un listino prezzi comune e organizzato secondo i
principi funzionali alla base di un elenco prezzi di riferimento territoriale (quali la congruita
dei costi ipotizzati, la condivisione dei requisiti tecnici, I'uniformita delle descrizioni delle
prove possibili, la definizione delle specifiche analisi prezzi) si auspica possa costituire un
utile strumento per la garanzia della qualita delle prestazioni richieste. Tanto per le nuove
costruzioni quanto e soprattutto per le costruzioni esistenti, la preventiva corretta
quantificazione economica di quanto occorrente riduce il rischio di sottovalutazioni e
sottostime dei livelli di sicurezza tali da compromettere la successiva fattibilita degli
interventi, venendo a mancare la copertura di quanto occorrente nell'ambito del quadro
economico per la esaustiva progettazione delle opere secondo le disposizioni della normativa
tecnica per le costruzioni.

Per I'attuazione di quanto sopra € consigliabile lo scorporo dello studio preventivo di indagine
conoscitiva sui materiali e sulla costruzione esistente, sulla base del livello di conoscenza che
la medesima stazione appaltante intende avere, rispetto all’affidamento dell‘incarico di
progettazione vero e proprio sull’'opera medesima, essendo lo studio suddetto propedeutico e
spesso indispensabile per il corretto espletamento dei contenuti della progettazione
complessiva. Sulla base della formulazione attuale dell’articolo 111 del D.Lgs. 50/2016 sopra
citato & peraltro possibile la gestione di tale affidamento, in termini di piano/programma di
prove e di indagini finalizzate alla definizione del livello di sicurezza preesistente (da redigersi
ad opera di professionista competente e qualificato, anche appartenente alla stazione
appaltante), per poi procedere - la medesima stazione appaltante - all’affidamento
dell'incarico di esecuzione delle prove e delle indagini, individuate quali necessarie, a
laboratori autorizzati, e i cui esiti costituiranno il punto di partenza - indispensabile - per
I'impostazione della progettazione vera e propria (oggetto di eventuale ulteriore diverso
affidamento).

A tal proposito si richiamano le previsioni di cui all’articolo 59 “Laboratori” del D.P.R.
380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come
modificato dalla legge 55/2019 (“sblocca cantieri”) che ha introdotto la possibilita da parte
del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di autorizzare con proprio decreto, ai fini
dell’espletamento delle prove previste, appositi laboratori per I'esecuzione delle prove e dei
controlli sui materiali da costruzione e su strutture e costruzioni esistenti®”. Tali attivitd sono
altresi individuate quale servizio di pubblica utilita. Tale settore di autorizzazione, di nuova
introduzione, si affianca ai settori gia precedentemente attivi inerenti i laboratori per
I'effettuazione :

specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo
di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi”.

67 Si riporta |'estratto dell’articolo 59 - Laboratori 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori
ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta di ingegneria e delle facolta o istituti
universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi
antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad
effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da
costruzione; b) (lettera soppressa) c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
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- delle prove sui materiali da costruzione - regolati dalla Circolare 7617/STC dell’8
settembre 2010
- delle prove su terre e rocce - regolati dalla Circolare 7618/STC dell’8 settembre 2010

Con successiva Circolare del 3 dicembre 2019 n. 633/STC “Criteri per il rilascio
dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture
e costruzioni esistenti” di cui all’articolo 59 comma 2 del D.P.R. 380/2001 sono stati infatti
definiti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio tecnico
centrale del CSLLPP. Per |'attuazione della stessa Circolare, che definisce, tra l'altro, I'elenco
delle prove e dei campionamenti che i laboratori autorizzati dovranno essere in grado di
effettuare con proprie attrezzature e strumentazioni, elaborare e certificare, si rimane ad
oggi in attesa del decreto ministeriale di cui sopra.

Tuttavia, nelle more dell’uscita del decreto suddetto, nonché del decreto relativo ai criteri per
la definizione dei costi medesimi di cui al comma 1 bis dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, la
proposta formulata con la presente sezione del prezzario regionale fornisce un primo
strumento di valutazione, prevedendo tra I'altro molte delle prove richiamate dalla circolare
suddetta.

Al di la della obbligatorieta o meno delle prove proposte, la possibilita di quantificarne in
maniera omogenea l'importo economico necessario — da accantonare preventivamente nel
quadro economico - relativamente a diverse opere pubbliche del territorio regionale,
costituisce indubbiamente un valore aggiunto per la qualita complessiva della progettazione
degli interventi, tanto di nuova realizzazione quanto su costruzioni preesistenti.

Si precisa che nella presente sezione non vengono allo stato attuale proposte prove di
geotecnica e geognostica, gia peraltro trattate nel prezzario regionale nell’'ambito della
sezione 17 “Sondaggi, rilievi e indagini geognostiche”. Ad oggi risultano inoltre non inserite le
prove su terre e rocce da scavo e pavimentazioni stradali, oggetto di futuri aggiornamenti.

Come meglio specificato nel dettaglio nella premessa alla sezione tematica, alla cui lettura si
rimanda per una completa comprensione di quanto proposto, per la definizione dei valori
economici & stato costituito uno specifico gruppo di lavoro tra associazioni di categoria,
professionisti e rappresentanti del mondo dei laboratori ufficiali autorizzati presenti sul
territorio regionale, oltre che tecnici regionali e ministeriali.
Attraverso il confronto tecnico e I'apporto delle competenze specifiche di ciascun soggetto, il
coordinamento svolto dagli uffici regionali ha reso possibile la definizione della sezione di
seguito presentata.
Le voci di prezzo proposte sono state suddivise in due capitoli:

- Prove di laboratorio per |'accettazione dei materiali da costruzione

- Prove in situ
Ciascun capitolo & stato a sua volta sviluppato in una serie di articoli e di subarticoli - nel
rispetto della codifica alfanumerica del prezzario - inerenti diverse tipologie di prove e di
indagini (siano esse obbligatorie per norma ovvero facoltative nell'ambito dello studio di
indagine e di verifica in capo alla direzione lavori o al collaudatore statico). Laddove ritenuto
necessario sono state fornite anche note esplicative circa I'applicazione di quanto proposto.
I valori economici proposti sono stati definiti mediante predisposizione di specifiche analisi
prezzi articolate in 4 macrocomponenti di base, racchiudenti rispettivamente:

- Costi "Diretti di manodopera": operatori per |'effettuazione della prova, per la compilazione
della minuta di prova, per la successiva elaborazione e compilazione del rapporto di
prova/certificato

- Costi "Diretti": ammortamento macchinari, materiali di consumo, consumo di energia

- Costi "Indiretti di prova": effettuazione accettazione, controllo documentazione di
accompagnamento, effettuazione fattura e registrazione pagamento, trasmissione risultati
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- Costi "Indiretti di struttura": costi per mantenimento certificazione ISO, patentini,
autorizzazione ministeriale, capannone ed uffici, costi commerciali e di marketing

Ai costi netti sono poi state addizionate le quote previste per spese generali (SG) ed utili
(UT), pari rispettivamente al 17% e al 10%, adottando il massimo valore ammesso dalla
normativa per la componente di SG, data la peculiarita delle lavorazioni in esame.

Per le prossime edizioni di aggiornamento del prezzario regionale, sulla base dell’utilizzo e
delle segnalazioni che eventualmente perverranno agli uffici regionali in merito a quanto ad
oggi proposto, sara possibile I'implementazione ovvero la revisione dei singoli contenuti,
anche in relazione alle prove e alle indagini pit comunemente utilizzate.
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Appendice A - Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali -
Tabelle del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini.

\4y

Ml\][STERU del LAVORO
¢ delle POLITICHE SOCIALL

IL DIRETTORE GENERALE

D.D.n. 26 [ 2020

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici”
e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, I'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro & determinato annualmente, in apposite tabelle,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente pil rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni
attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO I'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008),
in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita,
I'equita e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne
e giovani;

VISTO I'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dellarticolo
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n, 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa
fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO I'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita per il 2015),
in materia di IRAP;

VISTO altresi I'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte
in cui prevede I'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con

contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stahilita per il 2016);

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

ESAMINATI a tal fine: il CCNL stipulato in data 1° luglio 2014 tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e
FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato in data 1° luglio 2014 tra ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE, AGCI-PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato in data 28
ottobre 2013 tra ANIEM, ANIER-CONFIMI Industria e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL
stipulato in data 24 gennaio 2014 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-
CASARTIGIANI, DIPARTIMENTO EDILE-CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, noncheé il CCNL
stipulato in data 12 novembre 2014 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

RILEVATO che le Parti sociali firmatarie dei suddetti contratti collettivi hanno convenuto di fare
riferimento al suindicato CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL
e FILLEA-CGIL;

VISTO il decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017, e la sua successiva integrazione del 27 marzo
2018, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
concernente la determinazione del costo medio orario del lavora, a livello provinciale, per il
personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attivita affini;

RILEVATO, inoltre, che in data 18 luglio 2018 & stato redatto un verbale di accordo per il rinnovo del
CCNL del 2014 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE LAVORO e SERVIZI,
AGCI Produzione e Lavoro, e FENEA UIL, FILCA CISL e la FILLEA CGl, avente ad oggetto i lavoratori
dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative;

CONSIDERATA la necessita di aggiornare il suddetto costo del lavaro, cosi come determinato nel
decreto direttoriale sopra citato per i lavoratori dipendenti nel settore dell’edilizia e attivita affini;

CONSIDERATO che nel settore dell’edilizia e attivita affini i contratti collettivi di secondo livello sono
significativi per la valutazione degli elementi economici della retribuzione;

ESAMINATI, conseguentemente, i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore
dell’edilizia e attivita affini tra le Associazioni territoriali aderenti al’ANCE e le QOrganizzazioni
sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di Agrigento, Alessandria,
Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari — Barletta — Andria -Trani (per i comuni di
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno,
Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso
— Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna,
Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La
Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livarno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera,
Messina, Milano — Lodi —Monza — Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia,
Perugia, Pesaro e Urhino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena,
Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese,
Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati
contratti collettivi, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e
peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti nel settore dell’edilizia e attivita affini;

VISTA la comunicazione congiunta del 7 aprile 2020, pervenuta da ANCE, ACI-PL, ANAEPA
CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI
ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, con la quale le predette organizzazioni a seguito
dell’invio ministeriale del 24 marzo 2020 delle tabelle predisposte, ne hanno condiviso il contenuto;

DECRETA

Art. 1
1. Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del
settore dell’edilizia e attivita affini, & determinato nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai
e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto & suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui I'impresa usufruisce ai sensi delle
disposizioni vigenti;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure
connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.

Il presente decreto & pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne & dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma, 22 maggio 2020
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente
da DE CAMILLIS
OMOLO

=IT
O=MINISTERD DEL

POLIICHE SOTIALI

PU
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

ALESSANDRIA OPERAI MAGGIO 2019

1° liv 2° liv. 37 liv. 47 liv.
A-Elementi retributivi orari
Minimo 4,97 582 6,47 6,96
Ind. contingenza 2,96 2,99 3,00 3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993 0,06 0,06 0,06 0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS 1,16 1,35 1,50 1,61
TOTALE "A" 8,15 10,22 11,03 11,64
B-Oneri aggiuntivi
Retribuzione 12 festivita 0,57 0,64 0,69 0,72
Retribuzione 4 novembre 0,05 0,05 0,06 0,06
Riposi annui (4,95%) 0,48 0,54 0,58 0,61
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%) 1,80 20 217 2,29
Indennita di trasporio
Retribuzione assemblee, dintto allo studio e formazione 0,18 0,20 0,22 0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui 0,21 0,24 0,25 0,27
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%) 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE "B" 3,30 3,69 3,98 4,19
C-Oneri previd. e assist.
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2) 427 477 5415 5,43
Inail (11,00%) (3) 1,37 1,63 1,65 1,74
Contributi Cassa Edile (7,57%) 0,74 0,82 0,89 0,94
Maggiorazione confributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo
incentivo alloccupazione 0,05 0,06 0,06 0,06
TOTALE "C" 6,43 7,18 7.75 8,17
Indennita sostitutiva di mensa 0,35 0,35 0,35 0,35
Trattamento fine rapporto 0,94 1,04 1,12 1,18
Rivalutazione T.F.R (2,241840%) 0,04 0,04 0,06 0,06
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennita di disagio
50% 3 95 363 3,92 414
Contributo contrattuale previdenza complementare ﬁ;ﬂﬁ 0,07 0,08 0,08
Fondo Sanitario (Sanedil) 0,04 0,04 0,04 0,04
COSTO MEDIO ORARIO(4) 23,56 26,26 28,33 29,85

{1) Voce quantificata pur avendo natura variabile ({territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell’azienda

{3) Aliquota media nazionale del settore

{4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche 2.088
Cre annue mediamente non lavorate cosi suddivise:

Ferie (4 settimane di calendario, escluse |e festivita) 160
Festivita' 96
Ripasi annui mediante permessi individuali 88
Assemblee 10
Permessi sindacali 18
Diritto allo studio 5
Malattie ed infortuni, matemita 152
Formazions, permessi D.Lvo 626/94 & succ. mod.(2 giorni) 16
Totale ore non lavorate 545
QOre annue mediamente lavorate 1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

ASTI OPERAI MAGGIO 2019

1° liv 2° liv. 3° liv. 4° liv.
A-Elementi retributivi orari
Minimo 497 582 6,47 6,96
Ind. contingenza 296 299 3,00 3,01
EDR. - ex prot.23/7/1993 0,06 0,06 0,06 0,06
Elemento Vanabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS 1,02 1,18 1,32 1,41
TOTALE "A" 9,01 10,05 10,85 11,44
B-Oneri aggiuntivi
Retribuzione 12 festivita 0,56 0,63 0,67 0,71
Retribuzione 4 novembre 0,05 0,05 0,06 0,06
Riposi annui (4,95%) D47 0,53 0,57 0,60
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%) 1,077 1,98 2 2,25
Indennita di trasporto
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione 0,18 0,20 0,22 0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui 0,21 0,23 0,25 0,26
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%) 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE "B" 3,25 3,63 3,91 4,12
C-Oneri previd. e assist.
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2) 420 469 5,06 5,33
Inail (11,00%) (3) 1,35 1,50 1,62 1,71
Contributi Cassa Edile (7,44%) 0,71 0,79 0,86 0,90
Maggiorazione contributiva: Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo
incentivo alloccupazione 0,05 0,05 0,06 0,06
TOTALE"C" 6.31 7,03 7,60 8.00
Indennita sostitutiva di mensa 0,20 0,20 0,20 0,20
Trattamento fine rapporto 0,91 1,01 1,09 1,15
Rivalutazione T_.F.R (2,241840%) 0,04 0,04 0,04 0,06
Oneri vari: trasferte | prev. complementare, indennita di disagio
50% 3,20 3,57 3,86 4,07
Contributo contrattuale previdenza complementare 0,06 0,07 0,08 0,08
Fondo Sanitario (Sanedil) 0,03 0,04 0,04 0,04
COSTO MEDIO ORARIO(4) 23,01 2564 27,67 29,16

{1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale efo aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell’azienda

{3) Aliquota media nazionale del settore

(4} Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche 2.088
Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:

Ferie (4 setfimane di calendario, escluse le fesfivita) 160
Festivita’ 96
Riposi annui mediante permessi individuali 88
Assemblee 10
Permessi sindacali 18
Diritto allo studio 5
Malattie ed infortuni, matemita 152
Formazione, permessi DL vo 626/94 e succ. mod.{2 giomi) 16
Totale ore non lavorate 545
Ore annue mediamente lavorate 1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIOC ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

BIELLA

A-Elementi retributivi orari

Minimo

Ind. contingenza

E.D R. - ex prot.23/7/1993

Elemento Variabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS

TOTALE "A"

B-Oneri aggiuntivi

Retribuzione 12 festivita

Retribuzione 4 novembre

Riposi annui (4,95%)

Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)
Indennita di frasporio

Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui

Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)
TOTALE "B"

C-Oneri previd. e assist.

Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)

Inail (11,00%) (3)

Contributi Cassa Edile (9,40%)

Magagiorazione coniributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo
incentivo alloccupazione

TOTALE "C"

Indennita sostitutiva di mensa

Trattamento fine rapporto

Rivalutazione T.F.R (2,241840%)

Oneri vari: trasferte |, prev. complementare, indennita di disagio
50%

Contributo contrattuale previdenza complementare

Fondo Sanitario (Sanedil)

COSTO MEDIO ORARIO(4)

OPERAI

1° liv

497
2,96
0,06

1,11
9,10

0,57
0,05
0,48
1,79

0,21
0,01
3.29

4,25
1,36
0,91

0,06
6.58
0,66
0,95
0,04

3,24
0,06

: |

0,04

23,96

2° liv.

5,82
2,89
0,06

1,31
10,18

0,63
0,05
0,54

2.00
0,20

0,24
0,01
3,67

475
1,52
1,02

0,07
7.36
0,66
1,06
0,04

3,62
0,07
0,04

26,70

MAGGIO 2019

3° liv.

647
3,00
0,08

1,49
11,02

0,69
0,06
0,58
217

0,22

0,25
0,01
3.98

5,14
1,65
1,10

0,07
7.96
0,66
1,14
0,06

3,92
0,08
0,04
28,86

47 liv.

6,96
3,01
0,06

1,62
11,65

0,72
0,06
0,61
2,29

0,23

0,27
0,01
419

5,43
1,74
1,16

0,08
8.41
0,66
1,21
0,06

4,14
0,08
0,04
30,44

{1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);

non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

{3) Aliqguota media nazionale del settore

{4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche

Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:
Ferie {4 settimane di calendario, escluse le festivita)
Festivita'

Riposi annui mediante permessi individuali
Assemblee

Permessi sindacali

Diritto allo studio

Malattie ed infortuni, matemita

Formazione, permessi DL vo 626/94 e succ. mod.(2 giomi)
Totale ore non lavorate

Ore annue mediamente lavorate

2.088

160
98
88

18

152
16
545
1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

CUNEO OPERAI MAGGIO 2019

1° liv 2° liv. 37 liv. 4° liv.
A-Elementi retributivi orari
Minimo 4,97 5,82 6,47 6,96
Ind. contingenza 2.96 299 3,00 3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993 0,06 0,06 0,08 0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1) 0,09 0,11 0,12 0,13
Indennita di settore ITS 1,10 1,28 1,42 1.53
TOTALE "A" 9,18 10,26 11,07 11,69
B-Oneri aggiuntivi
Retribuzione 12 festivita 0,57 0,63 0,68 0,72
Retribuzione 4 nowvembre 0,05 0,05 0,06 0,06
Riposi annui (4,95%) 0,48 0,53 0,58 0,61
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%) 1,79 1,98 21y 227
Indennita di trasporto
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione 0,18 0,20 0,22 0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui 0,21 0,23 0,25 0,27
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%) 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE "B" 3.29 3,64 3.95 417
C-Oneri previd. e assist.
Inps (34,28%]) (15-50 dipendenti) (2) 427 476 5,15 5,44
Inail (11,00%) (3) 1,37 1,53 1,65 1,74
Contributi Cassa Edile (7,89%) 0,76 0,85 0,92 0,97
Maggiorazione contributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo .
incentivo alloccupazions 0,05 0,06 0.06 0,07
TOTALE "C" 6,45 7.20 7,78 8,22
Indennita sostitutiva di mensa 0,28 0,28 0,28 0,28
Trattamento fine rapporto 0,92 1,03 1,11 117
Rivalutazione T.F.R (2,241840%) 0,04 0,04 0,04 0,06
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennita di disagio
50% 573 3,60 3,89 411
Contributo contrattuale previdenza complementare 0,08 0.07 0,08 0,08
Fondo Sanitario (Sanedil) 0,03 0,04 0,04 0,04
COSTO MEDIO ORARIO(4) 23,48 26,16 28,24 29,82

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

{3) Aliquota media nazionale del settore

{4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contribute addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche 2.088
Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:

Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festivita) 160
Festivita’ 96
Riposi annui mediante permessi individuali a8
Assembles 10
Permessi sindacali 18
Diritto allo studio 5
Malattie ed infortuni, matemita 152
Formazione, permessi D.L vo 626/94 e succ. mod.(2 giomi) 16
Totale ore non lavorate 545
Ore annue mediamente lavorate 1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

NOVARA

A-Elementi retributivi orari

Minimo

Ind. contingenza

E.D.R. - ex prot.23/7/1993

Elemento Variabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS

TOTALE "A"

B-Oneri aggiuntivi

Retribuzione 12 festivita

Retribuzione 4 novembre

Riposi annui (4,95%)

Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)
Indennita di trasporto

Retribuzione assemblee, dintto allo studio e formazione
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui

Fondo incentivo alloccupazione (0,10%)
TOTALE "B"

C-Oneri previd. e assist.

Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)

Inail {11,00%) (3)

Contributi Cassa Edile (8,02%)

Maggiorazione confributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo
incentivo all'occupazione

TOTALE "C"
Indennita sostitutiva di mensa
Trattamento fine rapporto

Rivalutazione T.F.R (2,24 1840%)
Cneri vari: trasferte , prev. complementare, indennita di disagio
50%

Contributo contrattuale previdenza complementare
Fondo Sanitario (Sanedil)
COSTO MEDIO ORARIO(4)

OPERAI

1° liv

4,97
2,96
0,06

1,14
9,13

0,57
0,05
0,48
1,79

0,18

0,21
0,01
3,29

426
1,37
0,78

0,05
6,46
0,66
0,96
0,04

325
0,06
0,04

’

23,89

2° liv.

5,82
2,99
0,06

1,32
10,19

0,63
0,05
0,54

2,00

0,20

0,24
0,01
3,67

475
1,52
0,87

0,06
7,20
0,66
1,06
0,04

3,62
0,07
0,04

?

26,55

MAGGIO 2019

3° liv.

6,47
3,00
0,06

147
11,00

0,68
0,06
0,58
2,16

0,22

0,25
0,01
3,96

5,13
1,65
0,94

0,06
7.78
0,66
1,14
0,06

3,91
0,08
0,04

28,63

4° liv.

6,96
3,01
0,06

1,59
11,62

0,72
0,06
0,61
2,28

0,23

0,27
0,01
4,18

5.42
1,74
0,99

0,07
8,22
0,66
1,20
0,06

413
0,08
0,04

30,19

(1) Voce guantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);

non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

{3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Al contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche

Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:
Ferie (4 setfimane di calendario, escluse le festivita)
Festivita'

Riposi annui mediante permessi individuali
Assemblee

Permessi sindacali

Diritto allo studio

Malattie ed infortuni, matemita

Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giomni)
Totale ore non lavorate

Ore annue mediamente lavorate

2.088

160
96
a8
10
18

152
16
545
1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

TORINO OPERAI MAGGIO 2019

1° liv 2° liv. 37 liv. 4° liv.
A-Elementi retributivi orari
Minimo 497 5,82 6,47 6,96
Ind. contingenza 2,96 2499 3,00 3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993 0,06 U,ﬂﬁ 0,06 0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1) 0,19 0,22 0,25 0,26
Indennita di settore ITS 1,17 1,36 1,52 1,64
TOTALE "A" 8,35 10,45 11,30 11,83
B-Oneri aggiuntivi
Retribuzione 12 festivita 0,57 0,64 0,69 0,73
Retribuzione 4 novembre 0,05 0,05 0,06 0,06
Riposi annui (4,95%) 0,48 0,54 0,58 0,61
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%) 1,80 2m 217 2,29
Indennita di frasporto 0,28 0,28 0,28 0,28
Retribuzione assemblee, dirtto allo studio e formazione 0,18 0,20 0,22 0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui 0,21 0,24 0,26 0,27
Fondo incentivo alloccupazione (0,10%) 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE "B" 3,58 3,97 4,27 4,48
C-Oneri previd. e assist.
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2) 443 494 534 5,63
Inail (11,00%) (3) 1,42 1,59 1,71 1,81
Contributi Cassa Edile (7,73%) 0,75 0,84 0,91 0,96
Maggiorazione confributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fendo
incentivo alloccupazione 0,05 0,06 0,06 0,07
TOTALE "C" 6,65 7.43 8,02 8,47
Indennita sostitutiva di mensa 0,34 0,34 0,34 0,34
Trattamento fine rapporto 0,96 1,06 1,14 1,20
Rivalutazione T.F.R (2,241840%) 0,04 0,04 0,06 0,06
Oneri varni: trasferte | prev. complementare, indennita di disagio
50% 3,26 3,64 3,93 4,15
Contributo contrattuale previdenza complementare 0,06 0,07 0,08 0,08
Fondo Sanitario (Sanedil) 0,04 0,04 0,04 0,04
COSTO MEDIO ORARIO(4) 24,28 27,04 29,18 30,75

{1} Voce quantificata pur avendo natura variabile {territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliguota variabile in base alla classe di cccupazione dell’azienda

{3) Aliquota media nazionale del settore

{4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche 2.088
Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:

Ferie (4 setfimane di calendario, escluse le festivita) 160
Festivita' 96
Riposi annui mediante permessi individuali 88
Assembles 10
Permessi sindacali 18
Diritto allo studio 5
Malattie ed infortuni, matemita 152
Formazione, permessi DL vo 826/94 e succ. mod.{2 giomni) 16
Totale ore non lavorate 545
Ore annue mediamente lavorate 1.543




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

VERBANO-CUSIO-OSSOLA OPERAI MAGGIO 2019

1° liv 2° liv. 3° liv. 47 liv.
A-Elementi retributivi orari
Minimo 4,97 5,82 6,47 6,96
Ind. contingenza 2,96 2,99 3,00 3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993 0,06 0,06 0,06 0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS 1,22 1,43 1,59 1,71
TOTALE "A" 9,21 10,30 11,12 11.74
B-Oneri aggiuntivi
Retribuzione 12 festivita 0,57 0,64 0,69 0,73
Retribuzione 4 novembre 0,05 0,05 0,06 0,06
Riposi annui (4,95%) 0,48 0,54 0,58 0,62
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%) 1,81 2,02 218 23
Indennita di trasporto
Retribuzione assemblee, dintto allo studio e formazione 0,18 0,21 022 0,23

Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi

annui 0,21 0,24 0,26 0,27
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%) 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE "B" 3,31 3,71 4,00 4,23
C-Oneri previd. e assist.

Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2) 4,29 480 5,18 5,47
Inail (11,00%) (3) 1,38 1,54 1,66 1,76
Contributi Cassa Edile (7,19%) 0,70 0,79 0,85 0,90
Magaiorazione confributiva Inpsfinail su contributi Cassa Edile e Fondo

incentivo all'occupazione 0,05 0,05 0,06 0,06
TOTALE "C" 6,42 7.18 7.75 8,19
Indennita sostitutiva di mensa 0,50 0,50 0,50 0,50
Trattamento fine rapporto 0,95 1,06 1,14 1,20
Rivalutazione T.F.R (2,241840%) 0,04 0,04 0,06 0,06
Oneri van: trasferte , prev. complementare, indennita di disagio

50% 307 3,66 3595 417
Contributo contrattuale previdenza complementare 'ﬂ.'oa 0,07 0,08 0,08
Fondo Sanitario (Sanedil) 0,04 0,04 0,04 0,05
COSTO MEDIO ORARIO(4) 23,80 26,56 28,64 30,22

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile {territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell’'azienda

{3) Aliguota media nazionale del settore

(4} Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1.4% della retribuzione

Ore annue teoriche 2.088
Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:

Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festivita) 160
Festivita' 96
Riposi annui mediante permessi individuali 88
Assemblee 10
Permessi sindacali 18
Diritto allo studio 5
Malattie ed infortuni, matemita 152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 & succ. mod.(2 giomi) 16
Totale ore non lavorate 545
Ore annue mediamente lavorate 1.543
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER | DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

VERCELLI

A-Elementi retributivi orari

Minimo

Ind. contingenza

E.D.R. - ex prot 23/7/1993

Elemento Variabile della Retribuzione(1)
Indennita di settore ITS

TOTALE "A"

B-Oneri aggiuntivi

Retribuzione 12 festivita

Retribuzione 4 novembre

Riposi annui (4,95%)

Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)
Indennita di trasporto

Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi
annui

Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)
TOTALE "B"

C-Oneri previd. e assist.

Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)

Inail (11,00%) (3)

Contributi Cassa Edile (7,36%)

Maggiorazione confributiva Inpsiinail su contributi Cassa Edile e Fondo
incentivo alloccupazione

TOTALE "C*
Indennita sostitutiva di mensa
Trattamento fine rapporto

Rivalutazione T.F.R (2,241840%)
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennita di disagio
50%

Contributo contrattuale previdenza complementare
Fondo Sanitario (Sanedil)
COSTO MEDIO ORARIO(4)

OPERAI

1° liv

497
2,98
0,06

0,98
8,97

0,56
0,05
0,47
1,76
0,18
0,21
0,01
3.24

4,19
1,34

’

0,70
0,05
6,28
0,50
0,93
0,04

319
0,06
0,03

23,24

2° liv.

5,82
2,99
0,06

1,13
10,00

0,62
0,05
0,53
1,96
0,20
0,23
0,01
3,60

466
1,50
0,78

0,05
6,99
0,50
1,03
0,04

3,55
0,07
0,04

7

25,82

MAGGIO 2019

37 liv.

8,47
3,00
0.06

1.26
10,79

0,67
0,06
0,57

2,40
022

0,25
0,01
3,90

504

1,62
0,84
0,06
7,56
0,50
1,11
0,04

384
0,08
0,04
27.86

47 liv.

6,96
3,01
0,06

1,36
11,39

0,71
0,06
0,60
2,24
0,23
0,26
0,01
4,11

5,31
1,71
0,89

0,06
7.97
0,50
1,17
0,06

4,05
0,08
0,04

29,37

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);

non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

{2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

{4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contribute addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche

Ore annue mediamente non lavorate cosi suddivise:
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festivita)
Festivita®

Riposi annui mediante permessi individuali
Assemblee

Permessi sindacali

Diritio allo studio

Malattie ed infortuni, matemita

Formazione, permessi D.L vo B26/94 e suce. mod.{2 giomi)
Totale ore non lavorate

Ore annue mediamente lavorate

2.088

160
96
a8
10
18

152
16
545
1.543
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Appendice B: Decreto n. 37 del 16 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali — Tabelle del
costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica
privata e della installazione di impianti.

y

\ﬂ\l\lt}{()rkll AVORO
e delle POLITICHE SOCIALL

IL DIRETTORE GENERALE

D.D.n.37 /2021

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e
successive modificazioni;

VISTO, in particolare, I'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui
prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro & determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu
rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

VISTO l"articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 {Legge finanziaria per il 2008), in ordine
alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita e
il consolidamento dei conti pubblici ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavero nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima

dell’'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilitad per il 2015), in
materia di IRAP;

VISTO altresi l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui
prevede "esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a
tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 {legge di bilancio 2017);

VISTA lalegge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 {legge di bilancio 2019};

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021});

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19%;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,

i,

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”;

VISTO il decreto direttoriale n. 56 del 12 settembre 2019, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti attivita di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con
decorrenza dal mese di giugno 2019;

ESAMINATO l'accordo del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il
31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

VISTO il verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL deli’08 giugno 2020,
con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal 1° giugno 2020;

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo comprende anche I'industria
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici,
idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi
compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
fr e
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fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 'esecuzione presso terzi delle attivita regolate
dal suddetto contratto;

CONSIDERATA la necessitd di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato con decreto
direttoriale n. 56 del 12 settembre 2019, con decorrenza dal mese di giugno 2019;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo
collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il
medesimo contratto;

VISTE le comunicazioni rispettivamente del 16 marzo 2021 pervenuta da ASSISTAL e quella congiunta del 14
aprile 2021 ricevuta da parte di FIM, UILM E FIOM - a seguito dell’invio da parte di questa Direzione Generale
in data 24 settembre 2020 delle tabelle predisposte - con le quali le parti sociali interessate hanno espresso
formale condivisione delle medesime tabelle;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
DECRETA

Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attivita rientranti nel
campo di applicazione dell’accordo collettivo nazionale del lavoro del 26 novembre 2016, con decorrenza
dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-
CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, & determinato nelle allegate tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con
decorrenza dal mese di giugno 2020.

Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto & suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui I'impresa usufruisce;
b) specifici benefici ef/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
c¢) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure
connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f] oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita;
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Il presente decreto & pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
www.lavoro.gov.it, e ne & dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 giugno 2021
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da DE
CAMILLIS ROMOLO

O=MINISTERD DEL LAVORC
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PU
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALL
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro & delie Relazioni Industrialy - Diy, 1Y

COSTO MEDIO ORARKD PER IL PERSOMNALE DIFEMDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTALA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

QOPERAI GILIGMND 2020
1" &+ 3" 35 a 5 ¥5

A-Elemantl ratributiv) anms
Relnbuzione tabelane 15 4156 48 17624 52 THAR 28 G656 200388 84 21,838,568 AXA00 58
scath blannal {3 scat] G460 777,24 a01,60 301,60 963,00 1,067.04 1,167,48
Elamerto paragqualive mm 4E5.00 458,00 A58 00 4E5.00 458,00 455,00
TOTALE “A° 17102 1686676 20.831.08 | 2134336 21 83684 2338772 2605716
B-Oneri aggiunti
Faslivita relribute [n.2)] 1086.71 114,07 1318 15390 137,00 145,88 157,66
Tredicessrma mensliia 1,368.01 1.533.48 1.703,84 17303 1.77ma,32 1.909.56 2.047,68
TOTALE "B 148272 1.651.55 1.8:35,03 lﬂm 1.916,32 205551 2205,34
C-Cineni previd. e asalst Y y !
Inps (31 B8k} H.ATE 95 5.485.00 718954 7.334.86 750025 A.034 97 8.608.50
inal (4, 3734%) maE A, 14 A58 56 1015 86 103873 111263 IRE-RT
TOTALE " ﬁm.ﬁl 736404 418510 B.350.85 852097 9147 60 9.801 69
C-Albrl Oneri
Teattannanis fine rapporto 1.342 58 145543 1.650.45 1654 54 L7287 1.848.T6 1.963.52
Averamone T.FA.(1.7338%) 144,50 159,68 177,64 16131 168,51 199,88 213.48
Fonde COMETA {adesions & 407 13838 15278 16938 1,0 176,70 184,24 202 B4
Contribeto o sokdeiesd L 166/ (10% dal Fond) 13,64 1827 1654 1730 1767 18,92 2028
Assstanza Sanitania integr, + Contrio. d soidaneta 10% 7160 171,60 171,60 17160 171,80 171,60 171,60
Fiendble Benefits 2060000 200.00 200,00 | E0O.00: 200.00 200,00 200.00
TOTALE D¢ 201 l.'fjll 216433 2.386.01 ; EIETTE. 2,475,058 262751 278,73
COSTO ANNLID T30 54 3010737 333720 34004 83 3476816 AT e 398559
COSTO MEDND ORARKD (levoraton tempo ind ko) 1v.or 18,62 20,64 21,28 21,73 23.26 24,91
Ore annue teonche (40 ore x 52 2 cettimana) 2083 Fifpertessi i wsdien o | { m baree 53 mpehch gl A L B poa e
Ora anrue mediamenta non lavorale cosl suddivise: | Laseraian o pares di 24 ore par T gt 823%
teriz 20 gicmi) 164 |Lmuﬁq§_¢.pﬂfﬂmp-r? i, & FEDERMECCANICH
feainata’ (10 gromi] 40 | Lavnrakine b di 3¢ o g 5 giomi usetisesandi) 7,504
DETTNESS: Anfid retribuit 104 Lawramium o barao di 15 0m par 5 giom Gueedbsaseni | H‘m ASSISTAL
assermbiee. parmessl sindacalldinto alle studo 25 il bar st 24 o par 8 e | s w2 a0 AT
malatsa, inlort, materrsa’ [ﬂ_ﬂﬁ] 13 | Lavesntinm a bires di 16 ore per 6 grami {lovedisesalo] 3.75% UL UIL
[Fasmntiovni, puimrarich] D L we B3B8 a sace. mendd {8 o) A
Furmiaban as ant 7 GONL a FIOM-CaEIL
Tatake are ron lavonate 4E8
Ore annies mediamants lavorate 1604 FIM-CISL
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Appendice C: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1 gennaio 2010-31 dicembre
2012 per operai e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico
agraria - Estratto.

PARTE COMUNE

Art. 1 - Sfera di applicazione; Art. 2 - Struttura della contrattazione; Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di
informazioni; Art. 4 - Diritti sindacali; Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali; Art. 5 BIS - Appalti e
terziarizzazione; Art. 6 - Lavoro a tempo parziale; Art. 7 — Apprendistato; Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di
qualifica

Art. 9 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro € di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. <...>

| lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di
16 ore.

Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3°
elemento. <...>

Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non pud avere una durata inferiore a 24 ore
consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge. <...>

Art. 11 - Festivita

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;

3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

4) il giorno di lunedi dopo Pasqua;

5) il 1° maggio, festa del lavoro;

6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;

7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (ferragosto);

8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti; .

9) il 4 novembre; giorno dell’'unita nazionale ();

10) I'8 dicembre, giorno dell'lmmacolata Concezione;

11) il 25 dicembre, giorno di Natale;

12) il 26 dicembre, S. Stefano; .

13) la Festa del Patrono del luogo ( *)

<..>

Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festivita & compreso nella percentuale
relativa al 3° elemento. <...>

<...> per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festivita soppresse sara |l
seguente:

a) per la festivita nazionale 4 novembre, la cui celebrazione € stata spostata alla prima domenica di
novembre, si applichera il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festivita nazionale
coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre & giornata lavorativa a tutti gli effetti;

b) per le quattro festivita soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo),
lavorative a tutti gli effetti, sara corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di
paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.

Art. 12 - Ferie

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26
giornate di ferie retribuite.

Nel caso in cui I'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite
(escluso il sabato). <...>

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52.

La celebrazione di tale festivita nazionale & sgtastlla domenica successiva dalla Legge 5.3.1937.n
" Per il Comune di Torino & il 24 giugno (San Giovijnn
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Art. 13 — Aspettativa <...>

Art. 14 - Mensilita aggiuntive (132 e 14%)

| lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 132 e 142 mensilita,
pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e giugno. <...>

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52.

Art. 15 - Mezzi di trasporto

<...> Una indennita pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete
anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per
raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).

Art. 16 - Missioni e trasferte

Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al
servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese.

| contratti integrativi potranno stabilire diverse modalita di rimborso delle spese anche non documentabili
sostenute per la trasferta. <...>

Art. 17 - Congedo matrimoniale; Art. 18 - Diritto allo studio; Art. 19 - Pari opportunita; Art. 20 - Lavoratori
svantaggiati; Art. 21 - Contratto formazione lavoro - Formazione professionale; Art. 23 - Servizio di leva;
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto; Art. 25 - Norme in materia disciplinare; Art. 26 -
Risoluzione del rapporto di lavoro; Art. 27 — Preavviso; Art. 28 — Controversie; Art. 29 - Contributi per
gestione CCNL e assistenza contrattuale; Articolo 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo; Art. 31 -
Condizioni di miglior favore; Art. 32 - Previdenza complementare — Assistenza complementare integrativa;

PARTE IMPIEGATI

Dall'Art. 33 — Assunzione all’Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari

PARTE OPERAI

Art. 46 — Assunzione; Art. 47 — Periodo di prova; Art. 48 — Riassunzione; Art. 49 — Classificazione degli
operai; Art. 50 — Lavoro straordinario, notturno e festivo;

Articolo 51 - Permessi straordinari

<...> 'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi allanno in
caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente <...>

Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al padre un giorno di permesso retribuito <...>

Art. 52 — Retribuzione

<...> Laretribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato & costituita pertanto da:

a) minimo contrattuale nazionale conglobato;

b) salario integrativo regionale (art. 2).

<...> La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato € costituita da:

a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);

b) salario integrativo regionale;

c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 132
mensilita, 142 mensilita, festivitd nazionali ed infrasettimanali di cui al 3° comma dell’art. 11, riduzione di
orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo.

La percentuale di tale indennita & pari al 31,36%.

Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente:

- ferie 8,85%;

- festivita nazionali ed infrasettimanali 4,81%;
- tredicesima mensilita 8,85%;

- guattordicesima mensilita 8,85%.

Trattamento di fine rapporto

All'operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per I'effettivo lavoro ordinario
svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché
per le ore di lavoro non ordinario <...> Il TFR non si calcolera sul 3° elemento e la percentuale del 9,15%
tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 <...>
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Art. 53 - Indennita per lavori disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla
retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le
seguenti indennita percentuali:

a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;

¢) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre, nelle zone
riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.

Varie indennita sono disciplinate nei successivi articoli:

Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico

Art. 55 - Indennita attrezzi

Art. 56 — Reperibilita

Art. 57 - Indennita antincendio e calamita naturali

Art. 58 — Mensa

Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore; Art. 60 - Assicurazioni sociali; Art. 61 -
Integrazioni Fimif; Art. 62 - Conservazione del posto
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Appendice D: Contratto Integrativo Regionale (CIR) 1 gennaio 2019- 31 dicembre 2020 per
i lavoratori addetti alle attivita di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria -
Estratto.

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE (rif. C.C.N.L art. 1 e 2); Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di
informazioni (rif. art. 3 CCNL) Art.3 Comitato tecnico paritetico regionale (rif. art. 3 CCNL); Art. 4 Comitati
tecnici paritetici provinciali; Art. 5 Diritti sindacali (rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5); Art. 6 Contributi per I'assistenza
contrattuale/Delega sindacale; Art. 7 Garanzie occupazionali (rif. art. 48 CCNL)

Art. 8 ORARIO DI LAVORO (rif. C.C.N.L. art. 9 e 50)

L'orario di lavoro é stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali <...>

L'orario di lavoro degli operai € articolato in 8 ore giornaliere dal lunedi’ al giovedi’, di norma

dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdi, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa mensa dalle 12.00 alle
13.00

Art. 9 FESTIVITA' (rif. C.C.N.L. art. 11)

In applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. le parti convengono che le festivita del 4 novembre & giornata
lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuite nella misura di 6,5 ore anche se cade di sabato.

Le quattro festivita soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) si
aggiungono alle giornate di ferie di cui all’articolo 12 del CCNL e devono essere fruite nel corso dell'anno
solare.

Le parti convengono che, in considerazione dell’organizzazione della Regione, per i lavoratori da essa
dipendenti, la festivita del Santo Patrono sia quella della citta ove ha sede il Settore Tecnico Regionale di
riferimento. | CTPP possono proporre, in sede di definizione del calendario annuale dei lavori, giornate
diverse per la fruizione della festivita patronale.

Art. 10 FERIE (rif. C.C.N.L. art. 12)

Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 22 24 giorni di ferie retribuite
per ogni anno solare, cui si aggiungono 4 giorni di festivitd soppresse di cui al comma 2 dell'art. 9 del
presente CIR.

Art. 11 MENSILITA' AGGIUNTIVE (13a e 14a) (rif. C.C.N.L. art. 14)

| lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13" e 14” mensilita
cosi come previsto dal C.C.N.L<....> agli operai a tempo indeterminato per ogni giornata di assenza
volontaria e... I'importo di tali mensilita sara ridotto di 0,4 ore.

Art. 12 MEZZI DI TRASPORTO E CENTRI DI RACCOLTA (rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54); Art. 13 Uso del
mezzo proprio e rimborso chilometrico (rif. art. 54 CCNL); Art.14 Missioni e trasferte (rif. C.C.N.L. art. 16);
Art. 15 Congedo matrimoniale (rif. C.C.N.L. art. 17); Art.16 Formazione professionale (rif. C.C.N.L. art.
21)

Art. 17 ISTRUTTORI FORESTALI (rif. C.C.N.L. art. 49) <...>

Tale qualifica e riconosciuta agli operatori forestali altamente specializzati che hanno frequentato
proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato capacita tecniche
e didattiche rilevanti, collaborano alla pratica realizzazione delle attivita formative. <...>

Art. 18 CLASSIFICAZIONE e INQUADRAMENTO Indennita d i alta professionalita e indennita
giornaliere (rif. C.C.N.L. artt. 35 e 49)

Le parti rilevano che le figure professionali contemplate all’art. 35 e 49 del C.C.N.L. non necessitano di
integrazioni.

Le parti stabiliscono di inquadrare al quinto livello specializzati super:

gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;

gli operai con incarico di capo squadra e gli operatori di macchine complesse per il movimento terra;

gli operai responsabili di vivaio o di altra struttura complessa ove siano occupati continuativamente almeno
dieci operai;

gli operatori addetti a lavori in parete e tree climbing.

Ai dipendenti di cui al comma 2 lettere a) e c), nonché agli operai con incarico di capo squadra, €
riconosciuta I'indennita di alta professionalita prevista dall’articolo 49 del C.C.N.L. <...>
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Art. 19 Permessi straordinari (rif. artt. 38e 51  CCNL)

Art. 20 SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE (rif. C. C N. L artt. 39 e 52)

Dal 1° gennaio 2019 il Salario Integrativo Regionale viene elevato degli importi sotto indicati:

<...> Oltre a quanto stabilito dall’articolo 39 del vigente CCNL per gli impiegati, agli operai a tempo
indeterminato gia in servizio e di nuova assunzione fino alla scadenza contrattuale, viene riconfermato il
diritto a tre scatti di anzianita gia previsto dalla precedente contrattazione integrativa.

Gli scatti di anzianita di cui al comma 2 vengono corrisposti in cifra fissa mensile <...>

Dall’Art. 21 INDENNITA' <...> all'Art. 33 APPLICAZIONE
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Appendice E: Costo orario aziendale per Operai Tempo Indeterminato - 1° livello Operaio Comune - 2° livello Operaio
qualificato — 3° livello Operaio super qualificato - 4° livello Operaio specializzato - 4° livello Operaio specializzato con funzioni di
capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super — 5° livello Operaio specializzato super con funzioni di capo squadra - 5° livello
Operaio specializzato super con funzioni di tree climbing

i PROSPETTIO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE |

Contratto applicato - addetti al lavori di sistemazione draulico forestale ¢ idraul
Contratto Integrativo Regionale marion ireaiice forestali sigiato 16 maizo -

Operaio Tempo Indeterminato Zona Ordinaria | Zone Montane | Zone Svantaggiate [
Tivello Tualifica 1A LIVELLO - OPERAIO COMUNE
Elementi di calcolo Eurolora Euroiora Euroiora MNote
e O T ST
+ Paga Base Mensile {da CCNL) 1.159.07 1.158,07 1.158,07 salaric base
+Satario Integrative Regionale 228,53 228,53 228,53 Dal 1° gennaio 2019 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ Scatti ¢ anzianitd 89,72 69,72 689,72 € 23.24*3 scatti di anzianila favorativa
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.457,32 1.457,32 1.457,32 Paga mensile contrattuale
+ Mensilitd aggiuntive 13~ 121,44 121 44 121 44 1712 della paga mensile direfta
+ Mansilith aggiuntive 14> 121,44 121,44 121,44 1712 della paga mensile dirella
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 242,89 242,89 242,89 totale retril ioni ¥ ive

paga mensile + mensiiita aggiuntive =
TOTALE MENSILE € 1.700,21 € 1.700,21 € 1.700.21 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE

1a % del contnbwito vania in base alla zona

ONERI CONTRIBUTIVI:

+ INPS a carico azienda {al netto della
Sscalizzazione) ‘ 837,52 163,20 207,47 WA%MW .
+ INAIL a carico azienda - - - gid = nella voos pr o
= TOTALE OMERI CONTRIBUTIVI 837,62 163,20 207,47 contributi i in mi pe
+ TFR {quota deil'anno) 125,94 125,94 125,94 retribuzions lorda/ 13,50
ia % del contributo varia in base alla 2ona {0,50%
- Tratt. Fondo psnsions 8,50 2,13 272 ordinania, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 117,44 123,82 123,22 TFR maturato

retribuzione lorda + onari contributivi + TFR =
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE € 2.455 16 € 1.987,23 € 2.030.90 COSTO MENSHLE

38 ore setimanali x 52 settimane + 8 ore

+ Ore di lavoro convenzional 2.036.00 2.036,00 2.038.00 {compensazione)

- Festivita retribuite infrasettimanali 62,40 52,40 _52 40
- festivitd del 4 novembre -5,50 5,50 5,50 CIR- Art. 9 {Festivitd) - Comma 1
|- Ex festivita o festivita soppresse (4 gg.) -31,20 -31,20 -31,20 CIR- Art. 9 {Festivitd) - Comma 2

- Ferie 22 gg. -171,80 -171,60 ~-171,60 CIR- Art 10 (Ferie} - Comma 1
I— Permessi retribuiti (16 ore) ~-16,00 ~18,00 -18.00 CiR- Art. 19 {(Permessi retribuiti) - Comma 2

- Assenze presunte {malattia, assembiee, altro) -85,51 -85,51 -85,51 7% del 60% di 2036 ore/anno
[ = TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79 1.662,79 1.662,79 ore presunte lavorate in un anno

costo mensile aziendale 7 ore lavorabili mensili =
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA € 17,12 € 14,34 € 14,66 COSTO ORARIO

ale non soggetti a contributo CiR- Art. 13-Cc. 1e2-Art 14 c.1-Art22c.1
" 0.3084 S5 0\1820 media 3 sulia I i % delle ore
indenniti mensa (€99} 5,29 10% 03,5290 retribuite proporzionate alle ore lavorabifi annue
indennith missione {€/gg) 12,91 £,35% 0,0452
indennitd uso mezzo propric {(€/gg) S.00 - - incidenza NON nilevabile
= TOTALE INDENNITA" € 0,76 non soggetta a contributo
indennita alta quota > 1000 {(€h) 0,8569 12% 80,0738 .
indennita aita quota > 1500 (&) 08211 4% [EICEEE] btk pove ki St
indennith acqua (&%} 08211 8% 03,0857
indennitd funzions capo squadra {€gg) - - -
indennita capo squadra (€og) - - -
indennita tree climbing/MMMT (Sigg) ~ . B
= TOTALE INDENNITA" € 0,18 soggetta a contributo
empowmeome.,.,.. Ty ]
Contributl Inps cfaz 0,18 37,50%| €
Contributi Inps cfaz 0,18 9.60%| €
Contribati Inps cfaz. 0,18 12,20%| €
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA® € 1,00 € 0,95

__totatecomeiessivo|  eisr2l  e1szo

CALCOLO MEDIA PONDERATA

costo oraro aziendale 18,72 15,23 1581 Valore

incidenza % fiscalith_zona 1,87 27s 11,24 Peso/frequenza
prodotie costo orario x incidenza fiscalita 35.04 42,09 175,48 Moltiplicare
somma prodoti costo-incidenza 252,681 Sommare

somma incidenza % fiscalitd_zona ) 15,86 Sommare
divisions tra e somme oftenute - TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere
Eurciora
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Contratto applicato

Contratio Integrative Regionale

einar

itﬂva

Operaio Tempo Indetermmato

Zona Ordinaria

Zone Montane

Zone Svantaggiate

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

CONL “addetti al favor d sistemazione idraulico forestale e idraulico.agraria™ 112010 - 3171202012

Tivells Uhalfica

2~ LIVELLO - OPERAIO QUALIFICATO
ora

Element! di calcoio Eurojora Euro) Eurolora Note |
werssuaone piee Al e
+ Paga Base Mensile {da CCNL}) 1.258,18 1.258,18 1.258,18 salario base
+Salario Integrativo Regionale 252,96 252,96 252,96 Dal 1° gennaic 2019 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ Scatti di anzianita 74,37 74,37 7437 € 24 79*3 scatti di anzianita lavorativa
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.583 49 1.583,49 1.583,49 Paga mensile contrattuale
+ Mensilith aggiuntive 134 131,96 131,96 131,98 1712 defia paga mensile diretta
+ Mensilith aggiuntive 14 131,96 131,96 131,56 1712 della paga mensile direfla
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 263,92 263,92 263,92 totale iunti
paga mensile + mensilita aggiuniive =
TOTALE MENSILE € 1.847 41 £ 1.847.41 € 1.847 41 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
+INPS a carico azienda {al netto delia
Recelizzaziona) 69271 177,33 20544 iz
+ INAIL a carico azienda - - gla compresa neiia voce pmoedeme
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 692,71 177,33 225,44 i i MISUTa pe
+ TFR {quota deif’anno) 136,84 136,84 136,84 retribuzione lorda / 13,50
fa% dei contributo varia in base alla zona (0, 50%
- Tratt, Fondo pensione 824 2,31 2,96 i ., 0,125% €0,18%
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 127,61 134,54 133,89 TFR maturato
——— e
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE € 2.667.73 € 2.159,27 € 2.206.73 COSTO MENSILE
W//MM}//M/M/}}/
39 ore seftimanali x 52 settimane + 8 ore
203800 2.536,00 2.036,00 {compensazione}
62,40 6240 £2.40 8 giomi nel 2020 .
- festivita dai 4 novembre -6,50 -5,50 -8,50 CiR - Art. 9 {Festivitd) - Comma {
i- Ex festivita o festivita soppresse (4gg.} -31.20 -31,20 -31,20 CIR - Art. 9 (Festivitd) - Comma 2
- Ferie 22 gg. -171,80 -171,60 -171,860 CIR - Art. 10 {Ferie) - Comma 1
l- Permessi retribuiti (16 ore) ~18,00 -18,00 -16,00 CiR - Art. 18 {Permessi retribuiti) - Comma 2
- Assenze presunte (malattia, assemblee, altro) -85,51 -85,51 -8551 7% del 0% di 2036 orefanno
I = TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79 1.662,79 1.662,79 ore presunte lavorate in un anno

costo mensiie aziendale / ore lavorabili mensili =
1 TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA[ € 19,25] € 15,58' € 15.93] COSTO ORARIO l
ELEMENT! VARIABILI : indennita da integrativa aziendale e temitoriale on soggetta a contributo CIR- At 13-Cc. 1e2-At14c1-At22c1
1° semestre 2020 - 03084 58% 0,1820
- - media sulla Mincidenza % delle ore
indennitd mensa (€/gg) 5,29 10% 0,5290 retribuite proporzionate alle ore lavorabili annus
Indennitd missione (€ga) 12,9 0,35% 0,0452
Indennita uso mezzo proprio (€/gg) 5,00 - incidenza NON rilevabile
= TOTALE INDENNITA" € 0,76 non soggetta a contributo
| ELEMENT! VARIABILI : slement vanabili mensil pssoggettati a contribuzione T
Indennitd alta quota > 1000 (§h) 07144 12% 0,0857 _ .
Indennita alta quota > 1500 (€M) 0,8930 2% op3s7|  memam mwomn‘gzﬁgﬁﬁfg;gﬁ;ﬁ;
Indennitd acqua (€M) 0,8930 8% 00714
indennitd funzione capo squadra {€/gg) - - -
indennita capo squadra {€/9g) - -
indennita tree dimbing/MMT (8igg) - - -
= TOTALE INDENNITA" € 4,18 soggetta a contributo
[ESRRERE et R 1 T e e e
Contributi Inps cfaz, 0,19 37.50%| €
Contributi Inps cfaz. 0,19 960%| €
Contributi inps claz. 0,19 12,20%| €
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €1,02 €097

CALCOLO MEDIA PONDERATA
costo oraric aziendale
incidenza % fiscalita_zona
prodotts costo orario x incidenza fiscalitd

somma prodotti costo-incidenza
somma incidenza % fiscalita_zona
divisione tra le somme ottenute

2027 18,55 16,90

203 288 12,47

11,10 23,31 205,59
296,00
17,17

TOTALE MEDIA PONDERATA

Eurdiora

Valore
Peso/frequenza
Moltiplicare
Sommare
Sommare
Dividere
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

Contratto applicato CONL “addetti af lavori di sistemazione idraglico-forestale » idraulico-agraria® 2011
Contratto Infegrativo Regionale e e T
Operaic Tempo Indeterminato Zona Ordinaria | Zone Montane Zone Svantaggiate
[Civele LJuahfica 34 LIVELLD - OPERAIO QUALIFICATO SUPER |
Elementi di caicolo Euro/on Earolora Euroiora Note
RETRIBUZIONE DIRETTA: T e e e B T
+ Paga Base Mensile {da CCNL) 1.286,55 1.286,55 1.286,55 salario base
+Salario Integrativo Regionale 263,71 263,71 283,71 Dal 1 gennaio 2019 - CIR At 20 - Comma 1
+ Scatti di anzianita 78,71 76,71 76,71 € 25,57*3 scatti di anzianith lavorativa
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.626,97 1.626,97 1.628,97 Paga mensile contratiuale
RETRIBUZIONE INDIRETTA:
+ Mensilita aggiuntive 13* 135,58 135,58 135,58 1/12 defla paga mensile diretia
+ Mensilitd aggiuntive 14* 135,58 135,58 135,58 1712 deila paga mensile diretta
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 274,16 271,16 271,18 totale retribuzioni aggiuntive contrattuali
paga mensile + mensilita aggiuntive =
TOTALE MENSILE € 1,898,13 € 1.898,13 € 1.898,13 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
ONERI CONTRIBUTIVI:
1 % del contnbuto vana in base alla zona
- }NFf$ a canco azienda {(al netto delia 7 4965% ardinana § 142 mantana
fiscaiizzazione) 711,73 182,20 231,63 o 12.2009% svi *_, ats i
+ INAIL a carico azienda - - ~ gia compresa nella voce precedents
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 711,73 182,20 231,63 contributi calcolati in misura percentuate
+ TFR {quota deli'anno) 140,60 140,60 140,60 retribuzione lorda / 13,50
{a % del contributo varia in base alla zona {0,50%
- Trait. Fondo pensione 9,49 237 204 ordinaria, 0,125% montana & 0,16% svaniaggiata}
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 134,11 138,23 137,57 TFR maturato
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE € 2.740,98 €2.218,56 € 2.267 32 COSTO MENSILE
I
ORE LAVORATIVE:
+ Crre di Javoro convenzionali 2036.00 2.036.00 Fore ng’;‘xni";;‘::;am +5 ore
- Festivita retribuite infrasetimanali 62,40 8 giomi nel 2020
- festivith del 4 novembre -8,50 5 CIR - Art. 9 {Festivith) - Comma 1
1~ Ex festivitd o festivitd soppresse (499.) -31,20/ CIR - Art. 9 {Festivitd) - Comma 2
- Ferie 22 gg. ~171,60 CIR - Art. 10 {Ferig) - Comma 1
]~ Permesai retritsuit {16 ore} -16,00 CIR - Art. 19 {Permessi retribuit) - Comma 2
- Assenze presunte {maelattia, assembies, aitro) -85,51 7% del 50% di 2036 ore/anne
= TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79 ore presunte lavorate in un anno

l costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili = I
€ 16,36 COSTO ORARIO
CIR- At 13-Ce. e 2-Art1dcd-At22c1
01820 media sulla Vincidenza % defle ore
indennith mensa {€/gg) 00,5280 iite pra i alie ore I bili annue
indennith missione (€'0g) 0,0452
Indennitd s mezzo proprio (§/gg) - incidenza NON rilevabile
= TOTALE INDENNITA® € 0,76 non soggetta a contributo
indennith aits quota » 1000 (&) $,0881
Indennita aita quota > 1500 (&) oo367|  Tediamatematic sulla tincidenza % detle ore
indennith acqua (&) 00734
A <apo dra {€/99)
indennith capo squadra (€/gg)
Indennith tree cimbing/MMT (€/gg) - - -
= TOTALE INDENNITA" € 0,20 soggetta a contributo
ONERI CONTRIBUTIVI:
Contributi Inps cfaz. 0,20 37,50%| €
Contributi inps cfaz. 0,20 960%| €
Contributi Inps c/az. 0,20 12,20%]| €
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA" £1,03 € 0,97 €0,98] COSTO INDENNITA” SU BASE ORARIA |

CALCGLO MEDIA PONDERATA

costo oraris 20,81 16,88 17,24 Valore

incidenza % fiscalitd_zona 2,08 3,06 1249 Pesoffrequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalith 43,30 51,92 216,52 Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza 311,75 Sommare
somma incidenza % fiscalith_zona 17,62 Sommare

TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere
Eurciora

divisione tra le somme oitenute
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

Contratto applicato

Contratto Integrativo Regionale

CHH denli ady

sistemazion) idray

CUNL ‘addem a§ iawm d; mswmazzam} wi:asxwe fx}wamke e idraulico.agraria™ 2011

e

Operaio Tempo Indeterminato

Zona Ordmana |

Zone Montane

Zone Svantaggiate

Civelo QUatmca

42 LIVELLD - OPERAIO SPECIALIZZATO
—_Eurol

|§

Euroiora

uro/ora

RETRIBUZIONE DIRETTA: WWWW
+ Paga Base Mensile {da CCNL} 1.344.57 1.348.97 1.344 57 salario base
+Salario Integrative Regionale 278,94 278,94 278,94 Dl 17 gennaio 2019 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ Scatli di anzianita 79,02 78,02 79,02 € 26,343 scatti di anzianita lavorativa
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.702,53 1.702,53 1.702,583 Paga mensile contrattuale
+ Mensilita aggiuntive 13° 14188 141,88 141,88 1112 deiia paga mensile diretla
+ Mensilitd aggiuntive 14° 141 B8 141,88 141,88 112 della paga mensile diretta
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 283,76 283,76 283,76 Somme riconosciute da contratto
paga e+ ia aggiuntive =
TOTALE MENSILE £ 1.985,29 € 1.986,29 € 1.985,29 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
+ INPS a carico azienda (al netto delia
fiscalizzazione) 744,79 190,67 24238
+ INAIL a carico azienda - - - gid ne«a voce
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 744,79 190,67 242,28 contribati i in misura pe
+ TFR {quota deli'anno}) 147,13 147 13 147,13 retribuzione lorda/ 13,50
ia % del contnibuto vana in base alia zona
{0,50% ordinaria, 0,125% montana e
- Tratt. Fondo pensione 89,83 2,48 3,18 0,16% svantaggiaia)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 137,20 144,66 143,95 TFR maturato

TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE
I ———

€2.372,62

retribuzions forda + oned contrbutivi + TER =
COSTO MENSILE

MMMAM

+ Ore di lavoro convenzionali

39 ore settimanali x 52 settimane + 8 one

2.036,00 2.036,00 2.0386,00 (compensazione)

6240 240 22 [ sgomineizoz0 |||
~ fentivitd del 4 novembre -8,50 -8,50 8,50 CIR - Art. 9 {Festivith) - Comma 1
i' Ex festivith o festivith soppresse (4 gg.} -31,20 -31,20 -31,20 CIR - Art. 9 {Festivitd) - Comma 2

- Ferie 22 gg. -1714,80 171,80 -171,80 CIR - Art. 10 {Favie) - Comma 1
I. Permassi retribuiti {16 ore) ~18,00 -16,00 -1€,00) CiR - Art. 19 {Permessi retribuiti) - Comma 2

~ Assenze presunie {malattia, assemblee, altro) -35,51 ~85,51 -85,51 T del 60% di 2036 orefanno

= TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79| 1.662,79 1.662,79 ore presunte lavorate in un anno

[ TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA]

€ 17,12|

costo mensile aziendale / ore lavorabii mensili =

COSTO ORARIO
CiR- At 13-Ce. 1e2-At14c1-Ant22c1
09,1820 media sutla 1% % delie ore
mensa {€/55) 5,08 10% ,5290] retribuite proporzionate alle ore lavorabili annue
indennitd missions (€/gg) 12,91 0,35% 10,0452/
indennita uso mezzo proprio {€/gg) 5,00 - incidenza NON rilevabile
= TOTALE INDENNITA" € 0,76 non soggetta a contributo
[ECEMENTI VARIABILI : eletentl variaill mensill pssoggettati a contbuizions ||| [T
indennita aita quota > 1000 (€M) 0,7685 12% 0,0822/ e
indennits aita quota = 1500 (&) 0.9607 4% 38| e e e e ot
indennitd acqua (€M) 00,9607 8% 01,0789
indennita funzione capo squadra (€/5g) - - -
indennitd capo squadra {€/gg) - -
indennitd tree climibing/MMT Eigg) - - -
= TOTALE INDENNITA’ € 0,21 soggetta a contributo
i e T S T
Contributi Inps c/iaz. 0,21 37,50%| €
Contributi Inps claz, 0,21 9.60%]| €
Contributi Inps cfaz, 0,21 12,20%| €
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €1,04 €0,98 € 0,99] COSTO INDENNITA® SU BASE ORARIA |

TOTALE COMPLESSIVO €21.74 €17.74 €18.11

CALCOLO MEDA PONDERATA
costo orarko

incidenza % fiscalith_zona

prodotio costo orario X incidenza fiscalith

somma prodotti costo-incidenza
somma incidenza % fiscalith_zona

divisione tra le somme ottenute

2174 17,74 18,11

237 319 13,04

47,27 56,64 238,18
340,00
18,41

TOTALE MEDIA PONDERATA
Eurciora

Valore
Peso/frequenza
Moltiplicare
Sommare
Sommare
Dividere
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

Contratto applicato

CCNL “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” 2011

Contratto Integrative Regionale

Operaio Tempo Indeterminato

Zona Ordinaria

Zone Montane

Zone Svantaggiate

Livello Qualfica 4+ LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO - FUNZIONE CAPO SQUADRA
Elementi di calcolo Eurolora uro/ora Eurolora HNote
RETRIBUZIONE DIRETTA:
+ Paga Base Mensile (da CCML) 1.344,57 1.344 57 1.344,57 salario base
+5alario Integrativo Regionale 278,94 278,94 278,94 Dal 17 gennaio 2019 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ Scatti di anzianita 79,02 79,02 79,02 £ 26,34"3 scatti di anzianita lavorativa
=TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.702,53 1.702,53 1.702,53 Paga mensile contrattuale
RETRIBUZIONE INDIRETTA:
+ Mensilita aggiuntive 13* 141,88 141,88 141,88 112 della paga mensile direita
+ Mensilith aggiuntive 14* 141,88 141,88 141,88 112 della paga mensile diretta
=TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 283,76 283,76 283,76 Somme riconosciute da contratio
paga mensile + mensilita aggiuntive =
TOTALE MENSILE €1.986,29 € 1.986,20 € 1.986,20 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquote aggiomnate al 2020
* INFS a carico azienda (ol netto della Eﬁg‘;gﬁ:mﬁm:ﬂg%&ﬁﬁ'ﬁaﬁﬁ
L 74479 190,67 242,38 12,2029% svantaggiata)
+INAIL a carico azienda - - - gia compresa nella voce precedents
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 744,79 190,67 242,38 contributi calcolati in misura percentuale
RETRIBUZIONE DIFFERITA:
+ TFR (quota dell'anno) 147,13 147,13 147,13 retribuzione lorda /13,50
la % del contribute varia in base alla zona (0,50%
~Tratt. Fondo pensione 9,93 248 3,18 ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
=TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 137,20 144,65 143,95 TFR maturato
retribuzione lorda + onen contributivi + TFR =
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE € 2.868,27 € 2.321,60 € 2.372,62 COSTO MENSILE
ORE LAVORATIVE:
+ Ore di lavoro convenzionall 2.036,00 2.036,00 2.036,00 Sore semToTni::i.;nssEz::;ane oo
- Festivita retribuite infrasettimanali -62,40 62,40 -62.40 8 giomi nel 2020
- festivita del 4 novembre -6,50 -6,50 -6,50 CIR - Art. 9 (Festivita) - Comma 1
- Ex festivita o festivita soppresse (4 gg.) -31,20 -31,20 -31,20 CIR - Art. 9 (Festivita) - Comma 2
- Ferie 22 gg. 171,60 171,60 -171,60 CIR - Art. 10 (Ferie) - Comma 1
- Permessi retribuiti (16 ore) -16,00 -16,00 -16,00 CIR - Art. 19 (Permessi refribuiti) - Comma 2
- Assenze presunte (malattia, assembles, altro) -85,51 -85,51 -85,51 T% del 60% di 2036 orefanno
=TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79 1.662,79 1.662,79 ore presunte lavorate in un anno
ore lavorabili annue / 12 mesi =
TOTALE ORE MENSILI 138,57 138,57 138,57 ORE LAVORATE AL MESE
costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili =
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA € 20,70 € 16,75 € 17,12 COSTO ORARIO
ELEMENT! VARIABILI : indennita da contrattaziome ir € temtoriale non soggetta a contributo CIR- Art.13-Cc.1e2-Art14c1-Art 22 c.1
Indennita chilometrica (€km)
i seme.su'e =il 03084 59% 0,1820 media matematica sulla lincidenza % delle ore
Indennita mensa (S/gg) 529 10% 0,5290 retribuite proporzionate alle ore lavorabili annue
Indennita missione (Slgg) 12,91 0,35% 0,0452
Indennita usoc mezzo propric (€/gg) 5,00 - - incidenza MON rilevabile
= TOTALE INDEMNMNITA" £ 0,76 non soggetta a contributo
ELEMENT! VARIABILI : elementi variabili mensili i a contribuzione
Indennita alta quota = 1000 (€/h) 0,7685 12%
Indennita alta quota = 1500 (€/h) D,9607 4%
indernisscqua € o megie meematcs sule ncidenzs % gt o
Indennita funzione capo squadra (€/igg) 2,5 0.75%
Indennita capo squadra (S/gg) 5,00 0,75%
Indennita tree climbing/MMT (€lgg) - - -
= TOTALE INDEMNMNITA" £ 0,26 soggetta a contributo
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquote aggicrnate al 2020
Contributi Inps cfaz. 0,26 37.50%| € 0,10 37,4965% ordinaria
Contributi Inps c/az. 0,26 9.60%| € 0,03 9,5991% montana
Contributi Inps cfaz. 0,26 12,20% | € 0,03 12,2029% svantaggiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA €1,12 € 1,05 € 1,05 COSTO INDENNITA" SU BASE ORARIA
costo orario + costo indennita =
TOTALE COMPLESSIVO €21,82 €17,80 €18,18| COSTO ORARIO AZIENDALE
CALCOLO MEDIA PONDERATA
costo orario 21,82 17,80 18,18 Valore
incidenza % fiscalitd_zona 2,18 320 13,09 Pesoffrequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalita 4761 57,03 237,85 Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza 34249 Sommare
somma incidenza % fiscalith_zona 18,47 Sommare
divisione tra le somme ottenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

18,564

Euro/ora
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Contratto applicato

CONL “adde

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

1t al lavort di sistemazione idraudicoforestale ¢ idvaulico-agraria” 2011

Contratio Integrativo Regionale

CIR degli addetti alle sistemazioni idraulico forestali siglato 18 marzo 2019

RETRIBUZIONE DIRETTA e

Operaic Tampo Indeterminato Zona Ordinaria | Zone Montane Zone Svantaggiate
Civello Qualifica 52 LIVELLO - OPERAIC SPECIALIZZATO SUPER |
Etementi di caloolo Eurniora Euroiora Eurniora Note

+ Paga Base Mensile (da TUNL) 142833 1.428,33 142833 salanio base
+Salaric Integrativo Regionale 311,18 311,18 311,18 Dal 17 gennaio 2018 - CIR Art. 20 Comma 1
+ Soatt di anzianitd @387 a3,87 83,87 € 27 893 soatt di anzianith lavorativa
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.823,18 1.823,18 1.823,18 Paga mensile contrattuale
+ Mensilitd aggiuntive 134 151,03 151,03 151,03 112 della paga mensile direfta
+ Mensilith aggiuntive 140 151,83 151,03 151,03 V12 della paga mensite diretta
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 302,86 303,86 203,86 & te da
paga mensile + mensiiita aggiuntive =
TOTALE MENSILE €2.127,04 € 2.127,04 €2.127,04 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
;::ﬁi ; ;zx azienda {al netto defla &?ﬁm&:ﬁmﬁ%ﬂ alla z"%
TE7ET 204,18 12.2020% svantapgista)
+ INAIL a carico azienda - - - gid = nelly voos p
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 787 57 204,18 2859 58 iin misura p tual
+ TFR {quota deil'anno} TET 58 167,86 167,58 retribuzione lorda § 13,80
1a % del contributo varia in base aila zona
{0.50% ordinaria, D,125% montana ¢
~ Tratt, Fondo pensions 10,84 2,88 380 0,16% svantaggiata)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 146,92 154,90 154,16 TFR maturato

ORE LAVORATIVE:

+ Ore di lavoro convenzionali

ToraLERETRBUZONE MENSIE]  eaons)

£ 2.540,76

retribuzione lorda + oner contibutivi + TER
COSTO MENSILE

3¢ ore settimanali x 52 settimane + 8 ore

2.038.0D 2.038.00 2.036.00 {compensazione)
5240 5240 oo [T @ homd w33 [T
- fastivita del 4 novembire -850 -850 8,50 CIR - Art. & (Festivitd} - Comma 1
|— Ex festivitd o festivith soppresse (3 gg.) ~31.20 -31,20 ~31.,20 CIR - Art. § (Festivitd) - Comma 2
- Ferie 22 gg. -171,80] -171,80] -171.80 CiR - Art. 10 (Ferie) - Comma 1
I» Fermessi retibuiti {18 ore) ~18,00) ~18,00] ~16,00 CIR - AL 18 (Permessi retribuiti} - Comma 2
- A presunte altro} -B5.51 -B8.61 -BB.61 7% del B0% di 2036 orefanno
I = TOTALE ORE LAVORATE 1.662.79 1.662,7% 1.882,79 ore presunte favorate in un anno

€ 19,34[

costo mensile aziendale / ore lavorabili mensili =

COSTO ORARIO
CiR- A 13-Co. 122- A4 0.1 -An220.1
03084 91820 media tica sulfa % dedle ore
Indennith mensa (€/gg) 5,20/ 10%) 0.5200 retribuite proporzionate alie ore laverabili annue
Indennits missione (€/gg) 12.81 0.35% 0.0452
indennith uso mezzo proprie (€gg) 5.00) - - incidenza NON rilevabile
= TOTALE INDENNITA' & 0,76 non soggetta a contribute
Indennith aita quota > 1000 (&h) 08234 12% 0,0988 \ N
indannita aits quota > 1500 (&) 10209 4% 2| e e e e
Indennith acqua (&) 10203 2% 0.0823
Indennity funzione capo squadra (Eigg) - -
Indennity capo squadra (€/gg}
indennitd tree clirbing/MMT (Sigg} -
= TOTALE INDENNITA' € 0,22 soggetta a contributo
ONERI CONTRIBUTIVE aliquote aggiomate al 2020
Contributi Inps o/az. 0.22 37.50%| € 0,08 37.4085% ordinana
Contributi Inps olaz. 0.22 9.80%| € 0,02 9.5681% montana
Contributi inps c/az. 0.22 12.20%| € 0,03
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA® € 1,06 € 1,00 €1.01] COSTO INDENNITA’ SU BASE ORARIA |

...

A i i

CALOOLLG MEINA PONDERATA
COSIO Orario
incidenza % fiscality_zona
prodotto costo orario x incidenza fiscalith
somma prodotti costo-dncidenza
somma incidenza % fiscalitd_zona

divisione trs le somme ottenute

23,23 18,84 16,34

232 341 13,03

53.68 84,58 288,386
387,89
19,68

TOTALE MEDIA PONDERATA
Eurofora

Valore
Peso/frequenza
Moltiplicare
Sommare
Sommare
Dividere
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CONL “addetti al lavori di sistemagions idrautico-dorestale ¢ idraulico-agrana® 2014

Contratto applicato
Confratio Integrativo Regionale AR RSN St O B e *
Operaio Tempo Indeterminato Zona Ordinaria Zone Montane | Zone Svantaggiate |
Civello Gualfica 5% [IVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - TREE CLIWEI.
Element di calcolo Euroiora Euroiora
RE TR s R A
+ Paga Base Mensile {da CONL) 142833 142833 143333 salario base
iaric integrative Regional 211,18 311,18 311,18 Cal 1° gennain 2018 - CIR An. 20 - Comma 1
+ Seatt o anzianitd B3.87 83.87 87 € 27,66°3 seat df anzianitd |
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.823.18 182318 1.823.18 Paga mensile contrattuale
+ Mensilits aggiuntive 13* 161,83 151,83 151,83 1712 della paga mensile diretta
+ Mensility aggiuntive 14° 151,83 151,93 151,83 1712 della paga mensile diretta
= TOTALE RETRIBUZIONE INDIRETTA 30386 303.88 303,86 $ i iute da
paga mensile + mensilita aggiuntive =
TOTALE MENSILE € 2.127,04, € 2.127,04 €2.127,04 RETRIBUZIONE LORDA MENSILE

l

ONERI CONTRIBUTIVI
+ INPS a canco agienda {al netto delfla
fiscalizzazione) 797,57 204,18 250,56
+ INAIL a carico azienda - - -

= TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI 797,57 208,18 258,58 ibuti caleolati in misura p i
+ TFR {quota deianne) 157 56 157,58 157 56 retibuzione lorda /13,50

1a % del contnbuto vana in base afla zona
{0,50% ordinaria, U,125% montana &
- Tratt. Fondo pensione 10,64 2,08 340 D.18% svanm%ima]
= TOTALE RETRIBUZIONE DIFFERITA 146,92 154,90 154,48 TFR maturato

TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE

retribuzione lorda + onen contributivi + TER =
COSTO MENSILE

cos|  cmse

38 ore settimanali x 32 seftimane + & ane
203,00 2038.00 203800 {compersazions)

+ Ore di lavoro convenzionali
£ w2 YT — T —
4.50] 6,50 -850 CIR - Art. @ (Festivita) - Comma 1
|- Exfestivita o festivitd soppresse (4 gg.) -31.20] -31.20 -31,20 CIR - Art. © (Festivitd) - Cormma 2
-Ferie 22 gg -171.80] 171,80 -17180 CIR - Art. 10 (Fere) - Comma 1
|- Permessi retribuiti (18 ore} -18.00] -18.00 -18,00 CIR - Art. 19 (Permessi retribuiti) - Comma 2
A presume blee, tro) 85,51 8551 6551 7% oel 60% g 2038 welarmo
| = TOTALE ORE LAVORATE 1.662.78| 1.662.79) 1.662.79 ore presunte lavorate in un anno

sto mensile azendale / ore isv‘gabili mensili =

o
€217 € 17,94 € 18,34 COSTO ORAR

CiR- At 13-Co. fel2-Attd ol -An20al
)

2 9.1820 mediar iva sulla lincid % delle ore retribuite
Indennita rensa (§igg) ﬁzﬁl 10%) D, 5280/ prop alle ore | i annue
Indennith mssione [€gg) 12.81] 0,35% 0,0462
Indennitd use mezzo propro (E9g) G*OD] . - incidenza NON rilevabile

= TOTALE INDENNITA' € 0,76 NON SOQQetta a contributo
Indennith alta quota » 1000 (Eh) 0,8234 12% 0,0068
"y - ™ mediar ica sulla Nincidenza % dele ore retribuite
!ndemrt.iq alta quota » 1500 (Eh) 1,0283 4% 00412 preporsonate ate ore lavorabl anue
indennita acgua (£h) 10283 B D.0823
— T > quadra (Sigg) N - -
Indennit capo squandta [€og) E - N
L Ll incidenze % nal 2020 NON nievabile
Indennita ee dirnkingMMT (€og} 500 o . causa Covid-10
= TOTALE INDENNITA €
[ Contributi Inps o/az. 0,223 3T.50%] €
Contributi Inps wiaz. 0,22 9,80%| €
Contribut Inps slaz. 022 12.20%| €
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' € 1,06 £1,00

TALCOLO MEDIA FONDERATA
COSID oRnT

ncidenza % fiscalitd_zona

prodotto coste araric x incidenza Sscality
somma prodott costo-incidenaa

somma incidenza % fiscaliti_zona
ivisione tra fe somme ottenuts

323 1854 19,34 Valore
232 241 1383 Pesoffrequenza
308 84,58 26835 Moitiplicare
387,80 Sommare
10,688 Sommare

TOTALE MEDHA PONDERATA Dividere
Euroiora
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO SU BASE MENSILE

Contratio applicato CCHNL “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”™ 2011
Contratio Integrative Regionale
Dperaio Tempo Indeterminato Zona Ordinaria Zone Montane | Zone Svantaggiate |
Livello Qualifica 5" LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - FUNZIONE CAPO SQUADRA
| Element di calcolo Euraiora urciora Eurciora NHote
RETRIBUZIONE DIRETTA:
+ Papga Base Mensiie (da CCNL) 1.428.33 142833 1.429.33 salario base
+Salario Integrative Regionale 211,18 311,18 an.1a Dal 1° gennaic 2018 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ Scatti di angdanitd B3ET 367 B3.67 £ 27.59"3 scatti di anzianits lavorativa
=TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA 1.823.18 1.823,18 1.823.18 Paga mensile contrattuale
RETRIBUZIONE INDIRETTA:
+ Mensilith aggrntive 12 151,83 151,83 151,83 1/12 della paga mensilie diretts
+ Mensilit aggrntive 14° 151,83 151,82 151,83 1712 della paga mensle diretta
= TOTALE RETRIBUFIONE INDIRETTA, 30385 303,86 303,86 Somme riconosciute da contratto
paga mensile + mensilita aggiuntve =
TOTALE MENSILE €2127,04 £2127,04 €2.127,04 RETRIEUZIONE LORDA MENSILE
ONERI CONTRIBUTIVI: aliguote aggiomate al 2020
ESLPEZG;EE: azienda (al netto della ) . lrg?x“glﬁ[;"”mi "33-35;8?? alla zon:
! TETST 204,18 280,58 12,2020% svantaggiata)
+ IMAIL a carco amenda - - Jid compresa nella vooe precedents
= TOTALE ONERI CONTRIBUTIV] AT 204,18 239,56 contributi caleolati in miswra percentuale
RETRIBUZIONE DIFFERITA:
+ TFR. {guota deflanna) 157.58 157.56 157 .58 refribuzions korda /12,50
Ia % del contributo varia in base alla zona
(0L50% ordinara, 0,125% montana e
- Tratt. Fondo pensione 10,54 266 3.40 0.16% svantaggiata)
=TOTALE RETRIBUFIONE DIFFERITA 14692 154,90 134,16 TFR maturato
retribuzione lorda + oneri contributivi + TFR =
TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE € 3.071,53 £ 2486 12 € 2 540,76 COSTO MENSILE
ORE LAVORATIVE:
+ Ore di lzvoro convenziona! 2.036,00) 203800 203600 Ho= *“.;‘;iéﬁé’ii”?’”e e
- Festivita retrbuite infra -32.40) -52,40 6240 & giomni nel 2020
- festivita del 4 novembre -6,50) -8,50 -6,50 CIR - Art. 3 (Festivit3) - Comma 1
- Ex festivita o festivits soppresse (4 og. ) -31.20 31,20 3120 CIR - Art. 2 (Festivitd) - Comma 2
- Ferie 22 gg. -171.60 -171.60 -171.60 CIR - Art. 10 {Ferig) - Comma 1
- Permessi retributi (16 one) -16.00 -18.00 -16,00 CIR. - Art. 18 (Permessi retribuiti) - Comma 2
- Assenze presunte (malattia, assembles. altro) -85.51 -B5.51 -85.51 7% ded 60% di 2033 ore/anno
=TOTALE ORE LAVORATE 1.662,79 1.662.79 1.662.79 ore presunte lavorate in un anno
ore |avorabili annue f 12 mesi =
TOTALE ORE MENSILI 138,57 138,57 138,57 ORE LAVORATE AL MESE
costo mensile aziendale [ ore lavorabili mensil =
EEAT TR A HE e € 22,17 €17,94 €18,34 COSTO ORARIO
EL EMENTI VARIABILI - indennia da contratiazione integrativa aziendale e termitoriale non soggetta a contributo CIR- Art 13-Ce. 1el-Atldci-AtXci
Indennita chilometrica (Ekm)
1'9““!.5“3“ 03064 5ete 0.1320 media matematica sulla lNncidenza % delle ore
Indennita mensa {Elgg) 5,28 107% 0,5280 retribuite proporzionate alle oz lavorabili annue
Indennits missione (Sigg) 1281 0.35% 00452
Indennita weo mezze propric (Sgg) 5,00 - - ncidenza NON rilevabile
=TOTALE INDEMNITA £ 0,76 non soggetta a contributo
El BMENT] VARIABILI - elementi variabili mensii pssoggettati a contribuzione
Indennita alta quota = 1000 (Eh) 10,5234 12% 0,0968
Indennits alta quota > 1500 (Eh) 1.0083 4% 00412 media matematica sulla lNncidenza % delle ore
Indennita acqua (E/h) 10203 B 00823 refrbuite proporzionate alle ore lavorsbili annue
Indennits funzione capo squadra (€igg) 258 T8 0,1305
Indennita capo squadra (Egg) - - -
Indennita tree climbing™MT (€'gg) - - -
= TOTALE INDENNITA £ 0,40 soggetta a contributo
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquote aggiomate al 2020
Contribufi Inps cfaz 0,40 37.60%| € 0,15 37 4DE5% ordinaria
Confributi Inps cfaz 0.40) a6 € 0,04 9,5201% maontana
Confributi Inps ofaz D40 1220%| € 0,05 12.2028%. jiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' € 1,31 £€1,20 € 1,21 COSTO INDENNITA" SU BASE ORARIA
costo orario + costo indennita =
TOTALE COMPLESSIVO € 23,48 €19,14 € 19,54 COSTO ORARIO AZIENDALE
CALCOLO MEDIA PONDERATA
costo orario 25348 19,14 1854 Valore
incidenza % fiscalitd_zona 2,35 3,45 1407 Pesoffrequenza
prodotio costo orario x incdenza fiscalita 55,12 55,04 27503 Moltiplicare
somma prodofli costo-ncidenza 30508 Sommare
somma incidenza % fiscalits_zona 18,83 Sommare
divisione tra le somme ottenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

19,94

Euro/ora
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Appendice F: Costo orario aziendale per Operai Tempo Determinato - 1° livello Operaio Comune - 2° livello
Operaio qualificato - 3° livello Operaio super qualificato - 4° livello Operaio specializzato - 4° livello Operaio
specializzato con funzioni di capo squadra - 5° livello Operaio specializzato super - 5° livello Operaio specializzato
super con funzioni di capo squadra.

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato CONL “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulic
Contratio Integrativo Regionale ¥ {emazio
Operaio Tempo Determinato Zona Ordinaria | Zone Montane Zone Svantaggiate
Livello Uualiica 14 LIVELLO - OPERAIO COMUNE
Elementi di calcolo Eurojora Eurolora [ Euroiora Note
RETRIBUZIONE DIRETTA:
+ T &
{ é’;“é?:j lfa)an!m’(mde nazionale conglobate oo - - salavio base
+Salario integrativo Regionale 135 135 135 Dal 1° gennaie 2019 - CIR Art. 20 - Comma 1
+3 glemento OTD 257 257 257 31,36% {base+integrativo)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA € 10,79 € 10,79 £€10,79 PAGA ORARIA da CONTRATTO
aliquote aggiornate al 2020
+INPS a carico azienda (al netto delia
fiscalizzazione), compresa quota assicurativa Ia % def contributo vada in base alla zona (37,2985%
INAIL 402 103 131 ordinania, 9,5491% montana & 12,1389% svantaggiata)
+ TFR {quota dell'anno) 0,99 099 0,99 retribuzione lorda per 9,15%
1a % de! contributo varia in base alla zona {0,50% crdinaria,
Tratt Fondo . 008 001 oo 0,125% montana e §,16% svantaggiata)
TOTALE ONER! + TFR €5,06 €203 €23 somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR

CIR- At 13-Ce. 1e2-Atldct- A2

Incennitd chilometrica (€km) 031 59% 0,1820 et s i o dete bt
Indennita mensa (€/gg) 529 10% 05290 @ s eitena R SeTe ore retbute
Indlennita missione (€ag) 129 0,35% 00452 propormenate sle oe vt s
=TOTALE INDENMITA' € 0,76 non soggetta a contributo
Indennitd alta queta » 1000 (Eh) 0,66} 12% 0,0788 ) o o
indennita ata quota > 1500 (€ 08 % D0 e loae et e
Indennita acqua {Eh) 082 8% 00657
Indennita furzione capo squadea {€/gg) - E
Indennita capo squadra {€/gg) . R .
=TOTALE INDENNITA' € 018 soggetta a contributo
onericonrRpu: | aliquote aggiomate a 2020
Contributi Inps t/az. 0,18 37,30%| € 0,07 37,2965% ordinaria
Cordributi Inps claz. 0,18] 9,55%| € 0,02 9 .5491% montana
Contributi Inps olaz, 0,18 12,14%| € 0,02 12, 1385% svantaggiala
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA €1,00 €095 €0,9 Somma INDENNITA'

TOTALE COMPLESSIVO €16,85 €131 €14,05

CALCOLC MEDIA PONDERATA

costo orario 16,85 13,77 1405 Valore

incidenza % fiscalit_zona 168 248 10,122 Peso/frequenza
prodotto costo orario « incidenza fiscalta 28,39 311 14221 Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza 20474 Sommare
somma incidenza % fiscalita_zona 428 Sommare
divisione tra le somme oltenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

Euroiora
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato C(:!i “ﬁii avri di sistemazione idraukiamme@a & ide-xuli»agz-am” 2011
Contratto Integrativo Regionaie CIR degh et afle sistemazions idri 0 L g
Qperaio Tef_rlpo Determinato Zona Ordinaria | Zone Montane . Zon_e $vantaiLiaﬁe
Livello Qualifica 2% LIVELLO - OPERAIO QUALIFICATO
Element di calcolo Eurolora Euroion Eurolora Note
F e e e
+ minimo contrattuale nazionale conglobato )
idaCONL) 74 743 743 S——
+Salario Integratvo Regionale 150 150 150 Cal 1* gennaio 2018 - CIR At 20 - Comma 1
+ 37 demant OTD 280 250 280 31,35% [rase+integratuo}

3 £1173 PAGA ORARIA da CONTRATTO
I
aliquote aggiomate al 2020

+INPG a carioo azienda (d nettodella
scalimmazione), compresa quota assicurativa 1a % del contributo varia in base alla zona (37, 2005%

iL 437 1,12 142]  ordinata, 8,5401% montana & 12.1388% svantaggats)
RETRIBUZIONE DIFFERITA:
+ TFR {guota dellanne) 107 107 107 retrbuzions lorda per 8 15%

fa % del contrbuto varia in base a§a zona (0.50% ondinara,
- Tratt Fondo pensions 008 oot 002 .125% montana & 0, 18% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR €551 €21 €252 somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR

ELEMENTI VARIABILI - ndennit da o ‘ nbn soggetta a conrbuto

i CIR- At 13-Co le2-AtMel-At2el
Indennita chiometrica (Em) 0.3 50%| 0,1820

indervits mensa (Egg) 52 0% | T T e e et e
nderrit mssion: (€g9) 1241 036% 00422

= TOTALE INDENNTTA' € 0,76 non soggelta a contributo
ELEMENT] VARIABILI - serent, varbii mensh hssogget :
indervits alta guota > 1000 (€1 07 12% 00887 . —
idert 3 qucka> 1600 €1) 08 % Dagy| e matematica sula Incaenza . cle orerefnbute
Indennita aoqua {€h) 0.8 8% 00744
Indannith funzione capo squadta (£g) - -
indennits c3p0 squadra (£1gg) - - .

= TOTALE INDENNITA' € 0,19 o9getta 3 contrbuto
ONER! CONTRIBUTV T aliquate aggiomate al 2120
Cartrbii ps gz 0.1 31.30% € 0,07
Cortrnd ops e 018 L 0,62

Contribisi nps az. 0,18 12.14%] € 0,02

TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €1,02 €097

€

CALTOLO MEDIA PONDERATA

c0sto orario b 14,9 12 Valore

incidenza % fiscaliti_zona 18 288 0  Pesoffrequenza
‘prodotto costo orario X incidenza fscalitd nn 3008 188,75 Moltiplicare
sornma prodott costo-incidenza 24008 Sommare
sorma incidenza % fscaliy_zona 1547 Sommare
divisiane 1ra le somme otenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

Eurofora
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato CONL “addetti ai lavori di sistemazione idrautico-forestale & idraulico-agraria” 2014
Contratto Integrativo Regionale (IR el addetti alle sistemazions idraulic fores tal sighate 18 marea 2098 ||
Operaio Tempo Determinato Zona Ordinaria Zone Montane Zone Svantaggiate
(Tivello Qualiica 3* LIVELLO - OPERAIO QUALIFICATO SUPER
Element di calcolo EUroion Ewrolora ~Euroiora Wote
RETRIBUZIONE DIRETTA:
+ minimo contrattuale nazionale conglobato .
{6aCONL) 781 781 781 salario base
+3alaro Integratvo Regionale 1,58 158 158 031 1° genngio 2018 - CIR At 20 - Comma
+3° glemento OTD 288 288 288 21,36% (basesintegratio)
= TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA €2l et €1205 PAGA ORARIA da CONTRATTO
aliquote aggiomate al 2020
13 % del contributo varia in base alla zona (37,2085%
448 118 148 | ordinaria, 8,5481% montana e 12,1388% svantaggiata)
+ TFR {guota dellanno 110 1,10 1.9 retribuzione lorda per §,15%
Ja % gl conrbuto varia in base alla zon3 (0.50%
R — 08 0m o crdinaria, ,128% montana & 0, 18% svantagg'®a)
TOTALE ONERI + TFR €566 €227 €258 somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR

CIR- At 13-Ce fel-AtMel-Andle)

indennits chiometrica (€m) 03t 5% 01820 S L
. . media matematica sulla Incidenza % delle ore retribuite
Indennita mensa {€‘g§§ 5.20] 10% 0.5200 proporzionate ale ore favorabill annue
Indennitd missione (Eigg! 1281 {.38% 00452
= TOTALE INDENNITA' € 0,78 non soggetta a contributo
indennits ata quota » 1000 {€h) 073 st N -
et s vt 500 €6) 02 A 50367 meda Wﬁ?ﬁéﬁiﬁ?ﬁmﬁmmm
Indennitd acqua (&) 082 8% 00734
Indenniti funzione capo sauadra (€lag! ” . :
Indennit capo squadra (€igg) - . -
=TOTALE INDENNITA' £ 0,20 soggettaa contribute
S st 6
Contributi Inps olaz. 0,20 3T 30%| € 0,07 37,2085% ordoara
Contributi inps olaz, 0,20 G55%| € 0,02 8.5481% mortana
Contributi Inps o'az, 020 19,145 € 0,02 12,1380% sﬂaﬁ:agiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA €1,03 €097 €098 Somma INDENNITA'
paga
TOTALE COMPLESSIVO €187 = €15,61
CALCOLO MEGIA PONDERATA
costo orario 187 flabe 1581 Valore
incidenza % fscalits_zona 187 275 1124 Pesoffrequenza
prodotto costo orario x incidenza fscalit 810 4208 17550 Moltiplicare
somma prodotti costo-incidenza 252,80 Sommare
somma incidenza % fiscalta_zona 16,37 Sommare

divisione ira le somme oftenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere
Eurolora
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato

CCHML “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria™ 2011

Contratto Integrative Regionale

Operaio Tempo Determinato Zona Ordinaria | Zone Montane | Zone Svantaggiate |
Livello Qualifica 4* LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO
Elementi di caleolo Eurolora Euralora Eurclora Hote
RETRIBUZIONE DIRETTA:
+minime contrattuale nazionake conglobato
{da CCNL) THE 798 798 salario base
+5alario Integratvo Regionals 1,65 1,65 185 Dial 1% gennaio 2018 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ 3 elementa OTD am am m 31.36% (base+integrativo)
=TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA €12,62 £12,62 £12,62 PAGA ORARIA da CONTRATTO
ONERI CONTRIBUTTVI: aliquote aggiomnate al 2020
+ NP3 a canco azienda (al netio della
fiscalizzazione), compresa quota assicurativa Ia % del contributo varia in base alla 2ona (37,2065%
NAIL 41 121 1,53 | ondinaria, 8,5481% montana e 12,1380% svantapgiata)
RETRIBUZIONE DIFFERITA:
+TFR {quota delfanno) 115 1.15 1.15 retribuzione lorda per 8,15%
la % del contributo varia in base alla zona (0.50%
~Tratt. Fondo pensione 006 0,02 filin ordinaria, 0,125% montana e 0,18% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR| €532 €238 €271 somima ONERI CONTRIBUTIVI & TFR
[ELEMENTI VARIABILI : indennitd da contrattazione integrativa aziendale e territoriale nion soggetta a contributo CIR- At 13-Cc. 1el-Atidel-An2lcl
ndennit chilometnica (Ekm) 10,3084, BE%) 0,1520| ) ) B
ndennits mensa (€ipg) 52 10% 0.5260 {é@‘i?Ei"f;;‘.?‘é?i;!é%'ﬂéﬂfrﬁ;’énﬂf"fnﬁi
ndennita missione (Elgg) 1281 0.35%| 00452
=TOTALE INDENNITA £ 0,76 non soggetta a contributo
ELEMENTI VARIABILI : elementi variabili mensili fssoggettati a contnbuzione
ndennita alta quota > 1000 (Eh) 0,77 12%| 0pazz
ndennita alta quota = 1500 (Eh) 025 4% 0,0364]
s 3 € i ] et e e
ndennita funzione capo squadra (Egg) - -
ndennita capo squadra (€/pg) - -
=TOTALE INDENNITA £ 0,21 sogpetta a contributo
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquate aggiornate al 2020
Contribadi Inps ofaz. 021 AT € 0,08 37,2065% ordinana
Contribti Inps ofaz. 021 Q55%| £ 0,02 2 5421% montana
Contribadi Inps ofaz. 021 1214%| £ 0,03 12,13808% svantaggiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €1,04 €0,98) €0,99 Somma INDENNITA'
paga oraria+contributis TFR+indennita =
TOTALE COMPLESSIVO €19,58 € 1598 €16,31| COSTO ORARIO AZIENDALE
CALCOLO MEDIA PONDERATA
costo orario 19,58 1588 1631 Valore
incidenza % fiscalita_zona 1256 288 11,75 Pesoffrequenza
prodotts costo oraric ¥ incidenza fiscalit 3338 4585 12164  Moltiplicare
somma prodofti costo-ncidenza 275,85 Sommare
somma incidenza % fiscalita_zona 16,58 Sommare
divisione tra ke somme ottenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

€ 16,84 Euro/ora




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato draulico-forestale e idraulico-agraria” 2011
Contratto Integrativo Regionale draiico forestali siglato 18 marzo 764
Operaio Tempo Determinato Zone Montane | Zone Svantaggiate
Ve ihca 4* LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO - FUNZIONE CAPO SQUADRA
Elementi di calcolo Eurolora Eurolora Eurolora Rote
«E gfg% C:;mmmale nazionale conglobato 7% 788 798 salario base
+Salario Integrativo Regionale 185 185 185|  Dal 1° gennaio 2019 - CIR At 20 - Comma §
+ 3" elemento OTD 301 301 301 31,38% [base+integrativa)
€ 12,62[—_ €12,62 €1282| PAGA ORARIA da CONTRATTO

aliquote aggiomate al 2020
+ INPS a carion azlenda (3l nettn della
fiscalizzazione), compresa quota assicurativa 12 % del contributo vana i base alla zona (37, 2065%
INAIL 4mn 1.2 1,53 |ordinania, 8,5481% montana e 12, 1380% svantaggiata)
+ TFR {tuota delfanno) 118 115 115 redribuzione iorda per 8,15%

la % del contributo varia in base alla zona (0.50%
. Teak, Fonde pevsions 006 00 0 ordinania, 0,128% montana € 0,18% svantagyta)
T TOTALEONERI* TFR| €532 €238 €271 somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR
|ELEMENTI VARIABILI - indennt3 63 contrataziofe CR- At 13-Co fe2-Atidc-At22cl
Indennita chilometrica {€km) 03084 5% 0,180 _ ‘
indemnt mensa (99 5% 0% 0,520 x;mfgﬁmﬁm
Indennits missione (Egg} 128 0.35% 00452
= TOTALE INDENNITA' € 0,76 non soggetta a contributo
ssoggetati 3 conrbuzone
Indennita 3t quota > 1000 {84 077| 0082
indsnnita 3ita quota > 1500 {€4) 0] 00364 _ '
ngennts 3oqua (1) 03] T ettt
Indennita funzione capo squadra (Elgg; 258 00104
Indennits capo squadra (€97} 5.00) 00375
= TOTALE INDENNITA' £ 0,26 soggetta a contributo
aliquote aggiomate al 2020
0,10 37,2085% ordnasa
0,03 8.5481% montana
Contributi Inps az. 0.28] 12.4%| £ 0,03 12,1380% svantaggiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €112 €1,05 £€1,05 Somma INDENNITA

romecownessvo|  ews eraos

€16,:38

paga oraria+co (

CALCOLO MEDHA PONDERATA
costo orane 1888 w0 1438
incidenza % Ssoalitd_zona 187 28 17
prodotto costo erario x incidenza fiscalith 8.8 4031 103,15
somma prodott sosto-incidenza wea
somma incidenza % fizscalitd_zona 16,85
divisions tra le somme oftenute OTALE MEDIA PONDERATA

|Eurciora

Valore
Pesoffrequenza
Moltiplicare
Sommare
Sommare
Dividere
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato CONL “addem al iavm di sistemazione idrautico-forestale e idraulhi ca«agram" 2011
Contratto Integrativo Regionale e e e e e
Operaio Tempe Daterminato Zona Orﬂmaria Zone Montane Znne vantaggiate
Livelio Guaimica 5% LIVELLO - DPERAIOQ SPECIALIZZATO SUPER
T " Element & caleolo Eurolora Euroiora | Eurolora Nate
?a’? ggﬁu © 345 845 845 salario base
+Salario Integrativo Regionale 164 1,84 1,54 Oal 1° gennaio 2019 - CIR A 20 - Comma |
+ 3" elemente OTD 323 323 33 31,28% {basesintegratvo)
2] | €135 PAGAORARIAdaCONTRATTO | |
Aliquote aggiomate al 2020
del contributo vana in base alla zona (37,2865%
504 1,28 184 mms,ww.mmw.‘rm 3a)
+ TFR {quota el anno) 1,24 124 1,24 retribuzions iorda per 8, 158%
la % del contributo varia in base alla zona (0.50%
- Tratt. Fordo pensione 007 002 002 ordinania, 0,125% montana « 0,18% svantaggiata)
TOTALE ONERI ¢+ TFR| € 6,35/ €255 £ 2,80 somma ONERI CONTRIBUTIVI & TFR
l CiR- At 13-Ce. 1ol -Anttdel-An22al
Indennita chilometrica (€km} ] 0,1520]
ndenniti mersa (€gg) 5.2 o Googo|  medamatematea slla ncidanza % dalle ore
Indennita missions [€/gg) 12,81 0,35%| 0.0452] T
= TOTALE INDENNITA® € 0,76 non soggetia a contributo
|ELEMENTI VARIABILI  elementi variabill mensif pssoggettati a conmtnione ||| [T T T
Indennitd dta quots > 1000 (Eh} 0,82 12% 0,008
Indennitd alta quota > 1500 (€h} 1,03 A% 0.0412 M,; matematica sulla incidenza % delle ore
Indennita acqua (Eh) 108 8% 00823 prope alle ore bili annue
Indennita funzione capo squadea [€igg) - -
itd capo squadra (Eigg) - - -
= TOTALE INDENNITA € 0,22 S0ggetta a contribute
(ONERI CONTRIBUTIVI g sliquote aggiomate 3l 2020
Contbati inps ciaz. 0z 37.50%| € 0,08
Contrituti Inps olaz. 0.2 o855 € 0,02 8.5481 % montana
Contributi Inps olaz. o 1214%] € 0,03 12,1380% svantaggiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA'| €1,06 €1,00 €1,01] Somma INDENNITA® |

CALCOLO MEDIA PONDERATA
LOSHo orario et ] 1707 1743 Valore

incidenza % fiscality_zona 200 07 1255 Pesoffrequenza
prodotto costo orario ¥ incidenza fiscalith 43,81 242 21865  Moltiplicare
somma prodott costo-incidenza 314,88 Sommare
somma neidenaa % fscalits_zona 77 Sommare
divisione fra e somme chienute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

Euroiora
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PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO

Contratto applicato

CCML “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” 2011

Cantratto Integrativo Regionale

Operaio Tempo Determinato Zona Ordinaria Zone Montane Zone Svantaggiate |
Livello Qualiiica 5* LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - FUNZIONE CAPO SQUADRA
Elementi di calcolo Eurolora Euralora Eurolora Hote
RETRIBUZIONE DIRETTA:
T;;uggﬁ I?lamale azionae conglobato e45 oz a4 salario hase
+5alario Integratvn Regionale 184 184 1,84 Dal 1% gennaio 2018 - CIR Art. 20 - Comma 1
+ 3" elementa OTD 323 323 33 31.36% (basesintegrativ)
=TOTALE RETRIBUZIONE DIRETTA| €13,52 €13,52 €13,52 PAGA ORARIA da CONTRATTO
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquote aggiomate al 2020
+IMP3 a canco azienda (al nefto della
fiscalizzazions), compresa quota assicurativa [a % del confributo varia in base alla zona (37,2085%
NAIL 504 1,29 1,84 | ordinaria, 8,5481% montana e 12,1380% svantaggia)
RETRIBUZIONE DIFFERITA:
+TFR {quota delfanno) 124 124 124 refribuzione lorda per 8,15%
la % del confrbuto varia in base alla zona (0.50%
- Tratt. Fondo pensione 007 0,02 0,02| ordinaria, 0,125% montana e 0,16% svantaggiata)
TOTALE ONERI + TFR]| €635 €255 €290 somma OMER] CONTRIBUTIVI & TFR
ELEMENTI VARIABILI - indenriti da contrattazionle integrativa aziendale & teritriale ron soggetta a confributo CIR- At 13-Ce. 1e2-Ati4ci-At2dc]
ndennit3 chilometrica (€km) 031 5% 0,1620 ) ) B
5 [ e ot
ndennita missione (€gg) 1281 0.35% 0,0452
=TOTALE INDENNITA 3 0,76 non soggetta a contributo
ELEMENTI VARIABILI : elementi variabili mensili pssoggettati a contribuzione
ndennita aita quota = 1000 (€h) 0,82 12% 01,0885
ndennita aita quota > 1500 (€} 103 4 D02 media matematica sulla Mincidenza 3 delle ore
ndennitd acqua ([Eh) 1.0 By Dogsz3|  retibuite proporzionate alle ore Lavorabili annue
ndennita funzione capo squadra (£igg) 2 58] 7| 0,180
ndennita capo squadra (€/pg) - -
=TOTALE INDENNITA' £ 0,40 soggetta a confributo
ONERI CONTRIBUTIVI: aliquote aggiomate al 2020
Contributi Inps /az. 0.40) 37.30%| € 0,15 I7.2065% ordinaria
Contribati Inps oaz. 040 ofE| € 0,04 95481% montana
Contribati Inps ofaz. 0,40 1214%| € 0,05 12,1338% svantaggiata
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' €1, €1,20 €1,21 Somma INDENNITA'
paga oraria+contributi« TFR+indennita =
TOTALE COMPLESSIVO €21,18 €17,26 €17,63| COSTO ORARIO AZIENDALE
CALCOLO MEDIA POMDERATA
coste orario 21,18 1726 1763 \Valore
incidenza % fiscalita_zona 212 311 1260 Pesoffrequenza
prodotto costo orario x incidenza fiscalit 4455 5365 22375 Moltiplicare
somma prodatti coste-ncidenza 32225 Sommare
somma incidenza % fiscaliti_zona 17,82 Sommare
divisione fra be somme ottenute TOTALE MEDIA PONDERATA Dividere

17,98

Eurolora




ALLEGATO A - Nota metodologica — anno 2021

Appendice G: Zonizzazione dei Comuni Piemontesi in base alle tipologie di contribuzione
INPS per i contratti agricolo forestali.

Zonizzazione dei Comuni piemontesi in base alle tipologie di
contribuzione INPS per i contratti agricolo/forestali

FISCALIZZATO NORD (contribuzione piena)
SVANTAGGIATC (riduzione del 68%)
SVANTAGGIATO CON ZONE MONTAMNE (riduzione del 68%)
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Appendice H: Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2011
(prot. M_INF-REG 3292)
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GL1 AFFARI GENERALI ED [L PERSONALE
Direzione Generale per la regolazione ¢ 1 contratti pubbiici
Divisione [V

Alla Regione Liguria
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REG frazporti, porti, laver pubblici
HETRO . od edilizia -
Frot fﬂ%ﬂﬂhﬁ'ﬂ&tﬁﬂn.ﬂ. Ufficio politiche abitative e lavor
§4.91.01 pubblici — Ogservatorio Regionale

contraiti pubblici

Via D'anrunzie, 111
16121 Genova

OGGETTO: Regione Liguria. Richiesta & parere prot. n. §1428/2011 in merito all'art. 32, comma
4, del d.P.R. 207/2010,

In relazione wlle nchiesta di parere in ordine all'interpretazione della disposizione di cui
all'art. 32, comma 4, del d.P.R. 20712010, concernente I'elenco delle spese generuli comprese nel
prezeo dei favori e percid a carico dell’esecutore, in sccordo con I"Ufficio Legistativo di questo
Ministero, per quanto ¢i compeienza, si asserva quanto segue.

In merito alla lettera f) della disposizione sopra rchiamata, dalla formulazione generale
della stessa (Mle spese per trasporto di gualsiasi materiale o mexzo o 'apera”) si deduce che le spese
ivi indlicate comprendono quelle di consepna del materiale in cantiere indipendentemente dal punto
di approvvigionamento dello stesse, non prevedendo il regolamento aloun limite al dguardo,

Nel medesimo comma 4 dell’art. 32 del d.P.R. 207/2010, la lettera g) prevede “le spese per
alftrezzi ¢ opere prowisionali ¢ per quanto alfro eccorre alla esecuzione piena e perfetfa dei
lavori™, la letiera i) contempla “le spese per le vie di accesso al candicre, l'installovione &
Vesarcizin delle attrerrature ¢ dei mezzi d'opera di cantiere™; le leltere o) e p) rispettivamente si
TensCono dlie “spese ai adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislative 9 aprile
2008, n 81, dl cul é indleata la quota di incldenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti doll"articolo 86, comma 3-bis, del codice™ & agli “oneri generall e particolari
previsti dal capitolato speciale d 'appalio™.

Orbene, dal tenore lefterale dells norma 5i deduce che le spese di cul alle sopracitate lettere
g), i), o), p) sono a carico dell’esecutore in quanto incluse nelle lavorszioni e non ncomprese nel
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piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del d.lgs. 81/08 — in particolare allegato XV
(che, come noto, & predispasto dalla stazione appaltante e non & soggetto a ribasso d”asta).

Con particolere riferimento ai costi della sicurezza si evidenzia che alla luce della normativa
vigente tali costi, nell'ambito di un contratto pubblico, si posseno distinguere in:

- costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano
dalla stima elfeltuata pel Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 100 del d.lgs.
81/08 ¢ secondo le indicaziont dell'aliegato XV specifico, in particalare al punto 4;

- costi defla sicurezss afferenti all'esercizio dell’attivith svolta da ciascuna impresa {rischi
specifici propri dell*appaltatore), strumentali all'esecudons in srurezea delle singole lavorazioni e
non riconducibili agli oner stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del d.lgs. 81/08 (ad esempio
D.P1, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale
previste nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali %
(art, 32 del d.P.R. 207110, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferents
all'impresa).

Solo per i primi la stazione appaliante & tenuta ad effeftuare una stima ¢ ad indicardi nel
bandi di garn, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate ned
documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sa previsto; tale
stima dovrd csserc congrua, analitica, per singele voci, riferitz ad elenchi prezzi standard o
specializzati come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/08; questi costi devono essere tenuti
distinti dall’importo soggetto a ribasso d'asta in quanio mppresentano la quota da non assHgpettare
a ribasso, ai sensi dell’art, 131, comma 3 del d.lgs. 163/2006; tali costi noa sono soggetti ad alcuns
vorifica di congruith essendo stati cuantificati ¢ valutati & monte dalla staziope sppaltante e,
pertento, congrul per delinizione.

1 costi per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivith svolta da ciascuna impresa, invece,
dovrenno essere indicati dal singolo operatore economice nella propria offerta & saranna sottonngti
 verifica di_copgroitd, rispetto all’entitd ¢ alle carstteristiche del lavoro, al sensi dell'art. 86,
comma 3 bis. del dles. 163/2006; tale quota di coste, ruppresentata dalla percentumie di cm al
dali'art. 22 del d.P.R. 20772010 (ex art, 34 del d.P.R. 554/99, non pid in vigore dall'8 giugno 2011),
se esplicitata all"interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del costo sicurezza proprio
deli’appaliatore, polr esdere ulile sia all’offerente nel momento in oui deve formulare |a sua offerta
¢ quindi proporre un ribasso congruo, sia alla stazione appaltante la quale, al momento della verifica
della congruith dell*offerta, & tenuta a valutare Ja congruitd anche della quota di costo destinato alla
sicurezza da parte dell’appaltators; tali onen della sicurezza, essendo gid compreal nel prezzo
unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo deil’opers, risultando, secondo i disposti
della normativa in vigore, una componeate delle spese generali.

Tanto 31 rappresenta i fini delle autonome detcrminazion di competenzao..
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